



E.A.P.

0379(51)

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

PROYECTO: "APOYO A LA GESTION MUNICIPAL, VIVIENDA Y CAPACITACION VOCACIONAL Y
EMPRESARIAL EN HONDURAS"

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL"

INFORME FINAL

BIBLIOTECA WILSON POPENON
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
APARTADO 93
TESUCIGALPA HONDURAS

HONDURAS, CA
MAYO, 2006



ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

PROYECTO: "APOYO A LA GESTION MUNICIPAL, VIVIENDA Y CAPACITACION VOCACIONAL Y
EMPRESARIAL EN HONDURAS"

BIBLIOTECA WILSON POPERON
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
APARTADO 95
TEGUGIGALPA HONDURAS

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL"

INFORME FINAL

HONDURAS, CA
MAYO, 2006

204864

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	1
I. ADMINISTRACIÓN	9
A. ANTECEDENTES	9
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVENTIVAS	9
C. DESIGNACION DEL DIRECTOR Y DIRECTORA SUBPROYECTO ACCION	10
D. PRESENTACION DEL PLAN OERATIVO GLOBAL (POG) Y DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)	10
E. INICIO DE ACTIVIDADES	10
F. PERSONAL	11
G. LICITACIONES	14
H. REUNIONES DE CORR DinACION INTERINSTITUCIONAL	15
I. REUNIONES CON EL PERSONAL DEL PRRAC DESARROLLO LOCAL	16
J. PARTICIPACION DE LA DIRECCION EN LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	17
K. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS A LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS	17
L. VISITA A LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS POR LA DIRECCION DE LA ACCION	17
M. MARCO CONCEPTUAL Y DE PROCEDIMIENTO PARA LAS EVALUACIONES DEL SUBPROYECTO ACCION	17
N. COMISION EVALUADORA DE LA UNION EUROPEA RESPONSABLE DE LA EVALUACION INTERMEDIA	18
O. MISION DE MONITOREO DE LA UNION EUROPEA	18
P. SOLICITUD DE EXTENSION DEL SUBPROYECTO ACCION Y APROBACION DE LA EXTENSION	18
Q. AUDITORIA EXTERNA	19
R. REUNIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO	19
S. VISIBILIDAD	19
T. PREPARACION Y REPRESENTACION DE INFORMES DE PROGRESO Y ANUALES	20
U. APROBACION DE INFORMES TECNICOS ANUALES AÑOS 2003, 2004 Y 2005	20
V. PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS CON LOS RECURSOS DEL SUBPROYECTO ACCION	21
II. SERVICIOS NO FINANCIEROS INTEGRADOS.....	21
A. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO EMPRESARIAL	21
RESULTADO 1	21
ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LOGROS OBTENIDOS	21
Actividad 1.Caracterización Preliminar de las Zonas de Trabajo, ...	21
Logro 1. Identificación, Selección y Firma de Convenios con Grupos Organizados	21
Actividad 2. Capacitación en Organización y Administración Básica	22
Logro 1. Resultados Obtenidos de los Cursos de Organización y Administración Básica	22
Actividad 3. Ejecución del Taller Solución de Problemas # 1	23
Logro 1. Resultados obtenidos en el Taller de Solución de Problemas # 1	23
Actividad 4. Ejecución del Taller Solución de Problemas # 2	24
Actividad 5. Ejecución de Taller de Transferencias de Recursos Económicos a Micro/Pequeñas Empresas.	24
Actividad 6. Ejecución del Taller de Solución de Problemas # 3	25
Logro 1 Resultados obtenidos en el Taller de Solución de Problemas # 3	25

Actividad 7. Ejecución del Taller Intercambio de Experiencias	25
Logro 1. Resultados Obtenidos	25
Actividad 8. Capacitación por Expertos	26
Actividad 9. Capacitación de Personal del Subproyecto	27
RESULTADO 2	27
Actividad 1. Aplicación de Diagnóstico Empresarial	27
Actividad 2. Identificación y selección de Rubros de Producción.....	27
Logro 1. Resultados	27
Actividad 3. Preparación de Estudios de Prefactibilidad	27
Logro 1. Resultados de Estudios de Prefactibilidad	27
Actividad 4. Planificación de actividades (Planes Operativos).....	28
Logro 1. Resultados Obtenidos	28
Actividad 5. Legalización de GO's	28
Logro 1. Resultados Obtenidos	28
Actividad 6. Desarrollo de Prototipo	28
Logro 1. Planes de Inversión	28
Logro 2. Establecimiento de Parcelas Precomerciales	28
Logro 3. Establecimiento de Parcelas Comerciales	29
Logro 4. Desarrollo de Nuevos Productos	29
Actividad 7. Elaboración de Planes de Negocios.....	29
Actividad 8. Elaboración de Estados Financieros	29
Actividad 9. Asistencia Técnica Intensiva a GO's	29
Logro 1. Resultados Obtenidos	29
Actividad 10. Participación de Estudiantes de Zamorano	30
Actividad 11. Investigación y Transferencia de Tecnología	30
B. MERCADEO	30
RESULTADO 3	30
Logro 1. Establecimiento de una Unidad de Mercadeo	30
Logro 2. Sistema de Información de Mercados	30
Logro 2.1. Investigación de Mercado	30
Logro 2.1 A. Investigación Preliminar	31
Logro 2.1.B. Investigación al Público en General	31
Logro 2.1.C. Diagnóstico de Mercado	31
Logro 2.2. Sistema de Información de Precios de Productos e Insumos	31
Logro 2.3 Elaboración y Publicación de Boletines	31
Logro 3. Talleres de Formación de Fuerza de Ventas	31
Logro 4. Etiquetas	32
Logro 5. Pruebas de Mercado	32
Logro 6. Aspectos Legales	33
Logro 6.1. Permisos de Operación	33
Logro 6.2. Registro Tributario Nacional (RTN)	33
Logro 6.3. Licencia Sanitaria	33

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL (PRRAC)

Convenio No. ACR/B7-3130/1B/99/0302

Subprograma Honduras

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL"

CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO – COMUNIDAD EUROPEA

INFORME FINAL

Período julio, 2003 – mayo, 2006

RESUMEN EJECUTIVO

La Escuela Agrícola Panamericana, Inc., Zamorano, y la Comunidad Europea suscribieron el Contrato de Subvención No. 2* el 06 de diciembre del 2002, para ejecutar el Subproyecto Acción "Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial", a partir de enero del 2003, con una duración operativa de 3 años, en el marco del Proyecto "Apoyo a la Gestión Municipal, Vivienda y Capacitación Vocacional y Empresarial en Honduras", Contrato No. PRRAC/H/SE/01/044.

La Comunidad Europea se comprometió a financiar la Acción hasta un importe máximo de Euros 2'000,000.00, equivalente al 100% de su coste total imputable a la financiación comunitaria, indicado en el presupuesto presentado en el Anexo III del Contrato.

Por los cambios introducidos en el Subproyecto Acción, se firmó el Addendum No. 1 al Contrato de Subvención Zamorano – Comunidad Europea, el 17 de diciembre, 2003, y el Addendum No. 2 el 11 de enero del 2006.

En el Addendum No. 2, en las Condiciones particulares, Artículo 2 – Duración Operativa de la Acción, en el numeral 2.2 se establece que "La duración operativa de la Acción, tal y como se especifica en el Anexo I, será de 3 años y 5 meses". En consecuencia, el Subproyecto Acción tuvo una extensión de 5 meses, y finalizó el 31 de mayo, 2006.

Una vez cumplidos los requisitos previos estipulados en el Contrato, Zamorano designó al Director del Subproyecto Acción para el período julio, 2003, – diciembre, 2005. Para el período enero – mayo, 2006, promovió a la Jefe de Operaciones a la posición de Directora debido al retiro del Director.

La actividades se iniciaron en el mes de julio del 2003, retraso originado por los trámites que se realizaron para la derogatoria de una cláusula de la garantía bancaria y de la cláusula de origen por la nacionalidad del candidato propuesto para la posición de Director del Subproyecto Acción.

El Director del Subproyecto Acción procedió, con el apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos de Zamorano, a identificar, seleccionar y contratar al personal clave, operativo y de apoyo administrativo, siguiendo los procedimientos establecidos por la Unión Europea y Zamorano.

El personal técnico y administrativo fue capacitado, bajo la dirección del Director, en áreas técnicas y administrativas relacionadas con la ejecución del Subproyecto Acción.

En el año 2004, la Dirección del Subproyecto Acción, realizó un ajuste a la estructura organizacional, con el propósito de incrementar la eficiencia operativa y alcanzar la consecución de los objetivos y metas del mismo.

El ajuste realizado consistió en dividir el Componente I en dos coordinaciones, una de Servicios de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial, y otra de Capacitación Empresarial. Además, se incrementó el número de Asistentes de Mercadeo de tres a cuatro, considerando la importancia de esa Unidad y de las actividades previstas a ejecutar. Esta propuesta fue presentada a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local para su aprobación, misma que fue aceptada sin objeción.

A principios del año 2005, EL Director del Subproyecto Acción tomó la decisión de crear Equipos de Trabajo para cada uno de los departamentos atendidos, con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa en los servicios ofrecidos a los beneficiarios y alcanzar las metas propuestas.

En el presupuesto del año 2005 se creó la posición de Analista y Supervisora de Transferencias Económicas, con el fin de garantizar un eficiente manejo de los recursos económicos por parte de las micro/pequeñas empresas. En el

mismo año también se procedió a la identificación, selección y contratación de 3 Especialistas en Construcciones de MYPES, responsables de la construcción de las plantas de procesamiento y otras obras de infraestructura de los proyectos productivos de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

La Dirección del Subproyecto Acción lideró reuniones semanales con el personal técnico y mensual con el personal clave, con el fin de intercambiar información, analizar situaciones específicas y revisar el cumplimiento de los objetivos y metas.

Zamorano presentó oportunamente a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local, el Plan Operativo Global y los Planes Operativos Anuales correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006, mismos que fueron aprobados por la Delegación de la Comisión Europea en Managua.

El anticipo inicial de fondos fue entregado oportunamente a Zamorano y la institución procedió a establecer un sistema contable, mismo que fue aprobado por la Dirección del PRRAC Desarrollo Local.

El desembolso de recursos económicos tuvo atrasos, razón por la cual la la Dirección del PRRAC Desarrollo Local transfirió al Subproyecto Acción, en calidad de anticipo, la cantidad de Euros 50,000.00 (CINCUENTA MIL EUROS EXACTOS), el día 11 de agosto del 2004, con el fin de que no se paralicen las actividades y se disponga de suficientes recursos económicos. Con fecha 23 de diciembre realizó otra transferencia por EUROS 241,529.02 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 02/100), con el mismo objetivo de la primera transferencia.

El proceso de licitaciones para la adquisición de vehículos automotores, equipo informático y servicios de auditoría externa se inició en el año 2003 y concluyó el 2004. Con este propósito, se prepararon los Expedientes de Licitación, siguiendo los procedimientos de la Unión Europea. Los expedientes fueron enviados a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local para su revisión y posteriormente para su aprobación por parte de la Comisión de la Delegación Europea en Managua. Cabe destacar que el Director y Administrador del PRRAC Desarrollo Local apoyaron al Director del Subproyecto Acción en la preparación de esos expedientes.

Debido a la extensión del Subproyecto Acción hasta el 31 de mayo del 2006, se procedió a solicitar a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local la autorización para la firma de un Addendum al contrato de los servicios de Auditoría Externa, con el fin de que se realice la auditoría para el período de la extensión de enero hasta mayo del 2006, con un coste de Euros 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS EXACTOS), la cual fue aprobada. El Addendum al contrato fue firmado por la empresa el 08 de marzo, 2006

La Dirección del Subproyecto Acción participó en varias reuniones de coordinación interinstitucional en las cuales participaron directivos y personal técnico de las Acciones ejecutadas por FUNDER, INFOP y Fundación Vida. Como resultado de estas reuniones, INFOP colaboró en la capacitación de los(as) beneficiarios(as) de tres micro/pequeñas empresas en el área de panadería y en el asesoramiento a 2 empresas para la construcción de hornos artesanales. Con el apoyo de FUNDER se establecieron 15 cajas rurales en igual número de empresas beneficiarias del Subproyecto Acción ejecutado por Zamorano.

La Dirección del Subproyecto Acción mantuvo una comunicación constante con el Director y Administrador del PRRAC Desarrollo Local, con el fin analizar el progreso de las actividades, intercambiar información y analizar situaciones específicas técnicas y administrativas.

Durante la ejecución del Subproyecto Acción se realizaron varias reuniones con la Experta Local del Programa y el personal clave del Subproyecto Acción, con el fin de analizar procedimientos técnicos, de evaluación y revisar los avances alcanzados con la ejecución de la Acción. Estas reuniones se realizaron en las oficinas del PRRAC y en Zamorano.

En el año 2005, la Dirección del Subproyecto Acción revisó todos los estudios de pre-factibilidad actualizados por los Especialistas, con el fin de analizar principalmente la factibilidad y viabilidad económica – financiera y las inversiones previstas. Con la actualización, los estudios fueron convertidos en estudios de factibilidad.

En el año 2004, la Dirección del Subproyecto Acción, con la participación de la Jefe de Operaciones y de los Coordinadores de área, preparó un procedimiento para la transferencia de recursos económicos a las micro/pequeñas empresas beneficiarias. Este procedimiento fue aprobado por la Dirección de PRRAC Desarrollo Local. Además, se capacitó sobre este procedimiento a todo el personal técnico y administrativo del Subproyecto Acción.

Durante el año 2005, se realizaron transferencias económicas a las 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, por un monto de Euros 423,495.00 con un promedio por empresa de Euros 7,842.50, y en el

año 2006 se realizaron transferencias económicas a 33 micro/pequeñas empresas por un monto de Euros 73,974.00 con un promedio por empresa de Euros 2,216.51.

Estos recursos fueron utilizados por las empresas en aspectos legales; compra de maquinaria y equipo, construcción de plantas de procesamiento y otras obras de infraestructura; y, para capital de trabajo (materia prima, insumos y otros). Para la aprobación de las transferencias se siguieron los procedimientos aprobados por el PRRAC Desarrollo Local.

El control de las inversiones estuvo a cargo de la Analista y Supervisora de Transferencias Económicas, de los Especialistas, y de la Auditoría Interna de Zamorano.

La Dirección del Subproyecto Acción lideró una evaluación inicial en el 2003 y principios del 2004, luego una intermedia al finalizar el año 2004 e inicios del 2005, una de progreso al finalizar el 2005 y una evaluación final en el 2006, esto con el fin de medir el progreso de las micro/pequeñas empresas beneficiarias. La comparación de los resultados obtenidos en las evaluaciones demuestran que existe un progreso significativo en la parte organizativa, administrativa, técnica y financiera en las empresas.

La Dirección del Subproyecto Acción, realizó visitas a las micro/pequeñas empresas beneficiarias con el fin de analizar el progreso en la consecución de los objetivos y metas de las mismas. Como resultado de estas visitas se presentaron sugerencias a los Coordinadores de Componentes, Especialistas, Instructores y Asistentes de Mercadeo sobre diferentes aspectos.

El 14 de abril, 2005, el Director del Subproyecto Acción y la Jefe de Operaciones se reunieron con la Comisión Evaluadora de la Unión Europea responsable de la Evaluación Intermedia del Subproyecto Acción. El objetivo de la reunión fue presentar información relacionada con la ejecución y avance de las actividades programadas y responder preguntas de los cuatro miembros de la Comisión.

Los miembros de la Comisión Evaluadora visitaron las micro/pequeñas empresas beneficiarias en los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Valle, Olancho y Colón, desde el 18 hasta el 23 de abril, 2005. El Director del Subproyecto Acción estuvo presente durante las visitas realizadas a dos empresas ubicadas en Valle. Los equipos técnicos de cada uno de los departamentos estuvieron presentes durante las visitas efectuadas a las empresas por la Comisión Evaluadora.

El Director del PRRAC Desarrollo Local envió al Director del Subproyecto Acción el Informe Final de la Evaluación Intermedia, el 16 de junio del año 2005.

Una de las recomendaciones en dicho informe fue que se prepare un Plan de Acción a corto plazo, mismo que fue enviado a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local el 18 de junio, 2005, y puesto en ejecución inmediatamente por el Subproyecto Acción.

La Team Leader de Monitoreo de los Proyectos de Cooperación CE – América Latina, visitó dos empresas beneficiarias, el 7 y 8 de junio, con el objetivo de monitorear el avance de las actividades programadas y verificar la necesidad de que el Subproyecto Acción se extienda por seis meses adicionales, esto es hasta el 30 de junio, 2006.

Su opinión fue que era necesaria la extensión con el fin de que se cumplan con los resultados esperados, considerando, principalmente, que hubo un atraso de seis meses en el inicio de las actividades y que los servicios para las micro/pequeñas empresas fueron programados para tres años.

Por pedido del Director del PRRAC Desarrollo Local, el Rector de Zamorano envió una solicitud de extensión por seis meses para el Subproyecto Acción, esto es hasta el 30 de junio del 2006. En esta solicitud se incluyeron los fundamentos que respaldan la solicitud de extensión.

La aprobación de la extensión fue aprobada por cinco meses, esto es hasta el 31 de mayo del 2006, y es parte integral del Addendum No. 2 al Contrato de Subvención No. 2*, suscrito entre la Comunidad Europea y la Escuela Agrícola Panamericana, Inc. El Zamorano, el 19 de diciembre, 2005, por el Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Managua, y el 11 de enero del 2006 por el Rector de El Zamorano.

Personal de la Empresa COCA LUQUE & ASOCIADOS, adjudicataria de la Licitación No. de Referencia ZAMORANO/03/AUD/2003, para proveer los servicios de auditoría externa al Subproyecto Acción, realizaron 5 auditorías, correspondientes a los cinco primeros semestres de ejecución de actividades, esto es hasta el 31 de diciembre del 2005, fecha hasta la cual se ejecutó, aproximadamente, el 90% del presupuesto. La Dirección y Administración del Subproyecto Acción proporcionaron toda la información y ayuda requerida por los auditores.

Los borradores de las auditorías, para discusión, fueron enviados a Zamorano y los mismos fueron revisados por la Dirección del Subproyecto Acción y por el personal de Contabilidad y Auditoría Interna de la institución. Posteriormente se realizaron reuniones de discusión con el personal indicado y representantes de la Empresa COCA LUQUE & Asociados.

Cabe destacar que las observaciones y recomendaciones presentadas por la empresa de auditoría fueron mínimas, las cuales fueron puestas en práctica inmediatamente por la Dirección del Subproyecto Acción.

La empresa COCA LUQUE y ASOCIADOS presentó las versiones finales de los Informes de Auditoría Externa a la Dirección de PRRAC Desarrollo Local, mismos que fueron aprobados por la Delegación de la Comisión Europea en Managua.

Zamorano preparó una propuesta de transferencia de los activos adquiridos con los recursos económicos del Subproyecto Acción, en el mes de abril del 2006, misma que se fundamentó en conversaciones previas que se mantuvo con el Director del PRRAC Desarrollo Local, a finales del 2005. Está pendiente la resolución sobre esta solicitud.

El Director del Subproyecto participó, como observador, en las siguientes reuniones del Comité Consultivo, mismas que se realizaron en Tegucigalpa el 11 de diciembre del 2003, el 24 de septiembre del 2004 y el 4 de marzo del 2005.

Con relación a la visibilidad del Subproyecto Acción se realizaron varias actividades. En el año 2003, se diseñó un tríptico y una carpeta, diseños que fueron aprobados por la Dirección del PRRAC Desarrollo Local.

El 01 de julio del 2005, se realizó la ceremonia de entrega de transferencias económicas a las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, misma que tuvo lugar en el Centro Internacional de Capacitación W. K. Kellogg de Zamorano. Varios medios de comunicación masiva estuvieron presentes en este acto y realizaron una amplia cobertura a través de los canales de TV 5 y 13, Radio Monumental, RTC, Honduradio y Diario La Tribuna.

El Director del Subproyecto Acción y un(a) representante de cada una de las empresas "Sagrado Corazón de Jesús" y "Nuevo Amanecer", beneficiarias del Subproyecto Acción, participaron en el Programa Café Caliente del Canal 30 de Tegucigalpa, el día 15 de julio, mismo que se realizó de 7:30 a 8:00 a.m. En este programa se dio a conocer al público sobre las actividades realizadas, logros obtenidos y opiniones favorables de los beneficiarios.

El día jueves 29 de septiembre, el candidato presidencial Don José Porfirio Lobo Sosa, y el día jueves 13 de octubre, 2005, el candidato presidencial Don Manuel Zelaya Rosales, actual Presidente de la República de Honduras, en compañía de sus respectivas comitivas, visitaron Zamorano, con el fin de tener una reunión con los ejecutivos y personal directivo de la institución. Con esta oportunidad, el Director del Subproyecto Acción realizó una exposición corta sobre el Subproyecto Acción y, además, se exhibieron productos de las micro/pequeñas empresas beneficiarias. Los candidatos y sus comitivas tuvieron la oportunidad de ver los productos y de degustar algunos de ellos y llevar como recuerdo productos de las empresas. Demostraron mucho interés por el proyecto y comentaron que es muy importante para el país el impulsar las MIPYMES.

El Subproyecto Acción participó, con exhibición de productos de las micro/pequeñas empresas, en varias reuniones de ejecutivos de diferentes organizaciones internacionales, principalmente, y nacionales que visitaron Zamorano, y además presentando charlas cortas sobre las actividades que realiza el proyecto. Sobre estas visitas cabe destacar la realizada por la señora Regina Vargo; Negociadora del TLC por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y la del Director de la Cuenta del Milenio y su comitiva, quienes estuvieron muy impresionado de la presentación y calidad de los productos.

Como parte de la visibilidad, en el 2005 se inició la preparación del video "Modelo para Crear y Fortalecer MIPYMES Agroindustriales" y, además, se preparó el catálogo de las empresas "Transformando el Agro", mismos que fueron terminados en el mes de mayo del 2006.

En el período 2003-2006 se crearon y/o fortalecieron a través de Servicios de Capacitación Empresarial, Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial y Asistencia en Mercadeo a micro/pequeñas empresas beneficiarias ubicadas en los departamentos de Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle. En este período fueron caracterizados 270 GO's en los departamentos de Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios y Olancho y se aplicó el diagnóstico preliminar a 181 GO's. Asimismo se firmaron 72 convenios de prestación de servicios con igual número de GO's sin embargo, por problemas organizacionales y falta de voluntad en algunos GO's, se dio por terminado el convenio con 18 de ellos por lo que al final el Subproyecto Acción atendió a 54 micro/pequeñas empresas beneficiando a un total de 3,084 personas de las cuales 1,424 (46%) son hombres y 1,660 son mujeres(54%).

El Componente de Capacitación Empresarial enfocó sus acciones en cuatro actividades importantes: 1) Ejecución del curso de Organización Empresarial y Administración Básica, 2) Ejecución de Talleres de Solución de Problemas 1, 2 y 3; 3) Ejecución de Talleres de Intercambio de Experiencias, y 4) Coordinación de la capacitación por expertos a micro/pequeñas empresas.

Previo a la ejecución de los cursos de Organización Empresarial y Administración Básica se realizó un diagnóstico de las necesidades de capacitación en cada micro/pequeña empresa, y con base en los resultados obtenidos se seleccionaron aquellos temas que presentaron mayor demanda de capacitación. Posteriormente se preparó una cartilla como material didáctico mismo que fue entregado a los participantes en cada curso, así como las pruebas de conocimiento inicial y final con el propósito de medir el incremento en conocimientos en los participantes al final de cada curso. Además se preparó la evaluación por los participantes la cual fue aplicada al final de cada evento.

Con relación al curso de Organización Empresarial, participaron un total de 68 micro/pequeñas empresas, incluyendo aquellos que por problemas de carácter organizacional o falta de voluntad no continuaron como beneficiarios del Subproyecto Acción. Así, un total de 677 personas fueron capacitadas en esta área, participando un total de 323 hombres y 354 mujeres. El promedio general obtenido en la prueba inicial y final fue de 38.64% y de 78.40%, respectivamente. El incremento en conocimientos fue de 639.28% y la evaluación al curso por parte de los participantes fue de 4.59/5.00, equivalente 91.80%.

Completaron la capacitación con el curso de Administración Básica un total de 66 micro/pequeñas empresas, participando un total de 646 personas, 295 hombres y 351 mujeres. El promedio general obtenido en la prueba inicial y final fue de 38.12% y de 80.75%, respectivamente. El incremento en conocimientos fue de 323.66% y la evaluación al curso por parte de los participantes fue de 4.60/5.00, equivalente 92%.

De igual manera, previo a la ejecución del Taller de Solución de Problemas # 1, se aplicó un diagnóstico de necesidades de capacitación, y con base en los resultados obtenidos se preparó el material didáctico para la ejecución del evento. El taller se dirigió a todos los socios y socias de cada micro/pequeña empresa, considerando un máximo de 40 personas, para aquellas que tengan un número mayor a éste.

En el taller participaron 57 micro/pequeñas empresas, participando un total de 1037 personas, 506 hombres y 531 mujeres. Los resultados obtenidos durante la ejecución del Taller arrojaron que los promedios generales obtenidos en las pruebas inicial y final fueron de 34.90% y 70.74%, respectivamente. El incremento en conocimientos en los participantes fue de 143.92%; y la evaluación del taller por parte de los participantes fue de 4.63/5, equivalente a 92.60%.

Asimismo, se ejecutaron los Talleres de Solución de Problemas # 2 y 3. El Taller # 2 orientado a reforzar los conocimientos en el Uso y Manejo de los Registros Básicos Contables y el Taller # 3, orientado a la interpretación de Estados Financieros, específicamente Balance General y Estados de Resultados. Ambos talleres fueron dirigidos a aquellos socios que demostraron en ocasiones anteriores interés y habilidades y destrezas para manejarlos. Al finalizar el 2005, se realizaron 4 Talleres de Intercambio de Experiencias con la finalidad de interactuar y recopilar los avances obtenidos en el proceso de desarrollo empresarial de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción. En cada taller participaron 12-13 micro/pequeñas empresas, con dos representantes cada una. Asimismo, en cada taller se formaron dos equipos de trabajo, mismos que identificaron los principales problemas que afrontan las micro/pequeñas empresas relacionados con aspectos: 1) Organizacionales, 2) Administrativos, 3) Técnicos, 4) Producción, y 5) Comercialización. Con base en los principales problemas identificados para cada aspecto, se procedió a analizar la situación ideal e identificar las alternativas de solución a corto mediano y largo plazo.

Con el fin de fortalecer los procesos productivos de las micro/pequeñas empresas, Zamorano en el período 2003 - 2005 contrató los servicios de capacitación por Expertos Zamorano y Expertos Externos. En este sentido 11 micro/pequeñas empresas se capacitaron en diversos aspectos según la actividad productiva a la que se dedican y a la necesidad de capacitación que solicitaron al Subproyecto Acción en temas como: Aspectos Básicos de la Apicultura, Control de Calidad, Elaboración de Alimentos Concentrados y Elaboración de Productos de Panadería aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura, y Manejo del Cultivo del Arroz.

Cabe destacar que el Subproyecto Acción invirtió esfuerzos en la capacitación de su personal técnico, con el fin de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas empresariales en temas como Planes de Inversión, Estudio de Prefactibilidad, Planes Operativos, Uso y Manejo de Registros Contables, Mercadeo y Estados Financieros.

Finalmente, se debe reconocer que en el transcurso de ejecución del Subproyecto Acción (2003- 2006), se contó con la participación de estudiantes de Zamorano de segundo, tercer y cuarto año, quienes apoyaron a algunas micro/pequeñas empresas en elaboración de estudios de prefactibilidad, factibilidad, planes de negocios, capacitaciones empresariales y técnicas, apoyo en actividades de comercialización etc.

En cuanto al Componente de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial se puede destacar que se aplicaron 69 diagnósticos empresariales en los departamentos atendidos por el Subproyecto Acción. Estos diagnósticos reflejaron debilidades de los GO's en el área organizacional y administrativa. Asimismo, a lo largo del Subproyecto Acción se realizó la identificación y selección del rubro de producción para todas las micro/pequeñas empresas atendidas (74) incluyendo las 18 que se retiraron. Se elaboraron, revisaron y actualizaron 57 estudios de prefactibilidad incluyendo aquellos que se realizaron a las 3 micro/pequeñas empresas que se retiraron en el 2005. Se desarrollaron 49 nuevos productos y 6 nuevos servicios, se elaboraron 157 planes operativos en el período 2004-2006 los cuales fueron socializados con cada microempresa y el cumplimiento del mismo fue monitoreado por el Especialista de cada departamento. En el período 2003 – 2006 y en coordinación con el Instituto Nacional Agrario, el Instituto Hondureño de Cooperativas, el Sector Social de la Economía, dependencia de la Secretaría de Finanzas, se gestionó la personería Jurídica de 53 micro/pequeñas empresas.

Desde el 2004 que se inició con la fase de desarrollo de prototipo hasta junio del 2005 se elaboraron 62 planes de inversión, para la ejecución de esta actividad se establecieron parcelas precomerciales con la micro/pequeñas empresas agrícolas con un área total de 14.38 manzanas de frijol, maíz, arroz, hortalizas y rosas, además se establecieron parcelas comerciales con los cultivos de arroz, papa, chile, tomate y rosas en un área total de 89 mz. En el 2005, se elaboraron y socializaron 54 planes de negocios, uno para cada micro/pequeña empresa beneficiaria. Se elaboraron asimismo los Estados Financieros específicamente Balance General y Estado de Resultados de cada una de las 54 micro/pequeñas empresas atendidas. En diversas actividades del Subproyecto Acción tales como desarrollo de prototipo, charlas de control de calidad, sondeos de mercado y otras se contó con la participación de Estudiantes de Zamorano e incluso estudiantes avanzados hicieron una pasantía en la cual trabajaron con 3 micro/pequeñas empresas en Control de Calidad, Higiene e Inocuidad en Alimentos. En cuanto a Asistencia Técnica Intensiva se realizaron un total de 2609 visitas, habiéndose invertido en ellas un total de 9513.25 horas efectivas para una duración de 3.65 horas por visita. En cuanto a investigación y transferencia de tecnología, se hicieron ensayos con 9 variedades de arroz en Gracias a Dios y se asesoró a las micro/pequeñas empresas en la obtención de maquinaria, equipo y tecnología adecuada para el desarrollo de sus actividades.

En cuanto a la Unidad de Mercadeo durante la ejecución del proyecto PRRAC- ZAMORANO, trabajó bajo una estructura organizacional claramente definida, con metas y funciones específicas.

Durante la primera etapa del proyecto la Unidad de Mercadeo realizó investigaciones de mercado, aplicando instrumentos de investigación preliminar, investigación al público general y diagnósticos de mercado, información que sirvió para realizar un análisis del entorno, específicamente aquellas oportunidades de negocio que se podían desarrollar con las micro/pequeñas empresas creadas y/o fortalecidas.

Cabe destacar que la información recopilada sirvió para alimentar la información en los estudios de prefactibilidad.

En los departamentos de Colón, Gracias a Dios, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Valle se realizaron de manera continua sondeos de mercado en los puntos de venta potenciales incluyendo en los que actualmente las micro/pequeñas empresas comercializan sus productos.

Desde febrero del 2004 a la fecha se elaboraron y publicaron en forma quincenal un total de 4,037 boletines de los precios de productos e insumos para 54 Micro/pequeñas empresas beneficiarias.

Se elaboraron aproximadamente 120 etiquetas, quedando seleccionadas 45 de ellas para 28 micro/pequeñas empresas que requieran etiquetas, cabe destacar que se registraron 4 nombres comerciales de micro/pequeñas empresas que ofrecen servicios comerciales.

Finalizado el desarrollo de prototipo, se iniciaron las pruebas de mercado; para llevar a cabo esta importante actividad se identificaron los potenciales puntos de venta en el mercado local es decir pulperías, mercaditos o supermercados dentro de su comunidad y en los mercados aledaños, es decir en pulperías, mercaditos, supermercados, gasolineras, hoteles etc., ubicados en las comunidades vecinas o cercanas en los que existía una enorme oportunidad de colocar los productos.

El objetivo primordial de las pruebas de mercado para las empresas agroindustriales fue el determinar el grado de aceptación por parte del público en general de los productos en cuanto a sus características (olor, sabor, color para aquellos productos agropecuarios y agroindustriales como queso, café, cacahuate, pan, etc.) y el grado de aceptación en cuanto a etiqueta, empaque, presentación etc.

Del 2004, hasta el 2006 un total de 27 pruebas de mercado para 27 micro/pequeñas empresas agrícolas y agroindustriales en 29 rubros de producción.

En cuanto a las empresas que ofrecen servicios comerciales, financieros y turísticos las pruebas de mercado consistieron básicamente en determinar el grado de aceptación por socios y público en general en cuanto a la prestación de servicios.

Del 2004 al 2006, se realizaron un total de 19 pruebas de mercado para 19 micro/pequeñas empresas de servicios comerciales, financieros y turísticos.

A partir del 2004, en las micro/pequeñas empresas beneficiarias se formaron Comités de Comercialización integrados por tres ó más miembros.

A los integrantes del Comité se les impartió el Taller de Formación de Fuerza de Venta, cuyo propósito fue brindar los conocimientos básicos necesarios para la comercialización de sus productos y/o servicios; se capacitaron 58 Comités participando un total de 220 socios y socias, que obtuvieron un incremento en conocimiento de 609.85%, cabe destacar que el taller fue evaluado por parte de los participantes en 91.8%.

En cuanto a los requisitos legales para la comercialización de los productos y servicios brindados por las micro/pequeñas empresas se puede mencionar que el 89% de los trámites de aspectos legales ha quedado concluido, el 6% en trámite y el 5% son trámites que no se realizaron por diversas razones.

Las ventas obtenidas desde junio del 2004 a la primera quincena del mes de mayo del 2006, ascienden a L 15,317,374.00 (quince millones trescientos diez y siete mil trescientos setenta y cuatro lempiras) que equivale en Euros 670,344.59, (seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y nueve centavos de euro), con base en los planes de negocios elaborados para cada una de las micro/pequeñas empresas se espera que a diciembre del 2006 las ventas acumuladas sean de L. 31,029,348.34 que equivale en Euros 1,357,958.35.

Durante todo el período se brindó un apoyo constante a la comercialización de los productos y servicios de las micro/pequeñas empresas dando seguimiento a los Comités de Comercialización, buscar nuevos puntos de venta, promociones, mantener los clientes, participaciones en ferias, entrega de producto y conquistar nuevos clientes. Se matricularon 4 empresas en los supermercados La Colonia y 4 en el supermercado El Cantón en Tegucigalpa, además se ha colocado un estante de productos de las micro/pequeñas empresas en el Puesto de Ventas de Zamorano.

Se ha dado un reforzamiento permanente sobre el taller Formación Fuerza de Ventas, se ha trabajado en el análisis de los costos de comercialización para definir precios y actualizada carpeta de información.

A la fecha se han inaugurado un total de 17 plantas o sedes en los diferentes departamentos, a las cuales han asistido representantes de Zamorano, del PRRAC, INA y de algunas instituciones que de una u otra forma han apoyado a las gestiones de las empresa. Se diseñó y entregó una placa conmemorativa del Subproyecto Acción a cada una de las micro/pequeñas empresas.

Durante la etapa final del proyecto se ha publicado información en diferentes medios de comunicación masiva que circulan en el país.

Se trabajo en la elaboración del video promocional "Modelo para crear y fortalecer MIPYMES" y en el catálogo "Transformación del Agro, Creación y Fortalecimiento de la Mipyme Rural".

En el 2003, el Componente de Monitoreo y Evaluación realizó algunos ajustes a las matrices de Arranque, Operación y Capacitación proporcionadas por la Unidad de Gestión PRRAC – Desarrollo Local. Se diseñó y alimentó además una base de datos en Acces que permitió procesar toda la información recopilada en los diagnósticos preliminares.

A principios del 2004 se realizó la Evaluación Inicial a las micro/pequeñas empresas, los resultados obtenidos indicaron que la calificación final promedio de las micro/pequeñas empresas fue de 32.26 puntos de 100, ubicándolas en la categoría de Deficiente, según la escala de valoración para esa evaluación.

A finales del 2004 e inicios del 2005 se ejecutó la Evaluación Intermedia, los resultados obtenidos demostraron que hubo un avance con respecto al cumplimiento de metas y actividades por parte de las microempresas. Los resultados generales obtenidos, son los siguientes: Muy Buena 9; Buena 27; Regular 12; Deficiente 2.

La Evaluación Intermedia arrojó que en su mayoría las empresas han mejorado en lo que respecta a aspectos organizativos y administrativos. Sin embargo, hay que mejorar en lo que respecta a manejo de registros contables y aspectos técnicos.

Durante el proceso de Evaluación Intermedia, algunas micro/pequeñas empresas manifestaron estar listas para recibir la transferencia de recursos económicos, sin embargo, temían a que la lentitud de este proceso desmotivara a los socios y socias, así como el aprovechamiento oportuno en el mercado para dar a conocer y vender sus productos. Casos específicos como las tiendas agropecuarias que tenían que promocionar y vender sus productos (semillas, fertilizantes y pesticidas) en la temporada antes de las siembras, temían a que la competencia se les adelante en esta actividad. Para el resto de las micro/pequeñas empresas dedicadas a la panadería, tajaditas, cereales, comidas rápidas entre otras, manifestaron la urgencia de compra de equipo e insumos para mejorar los niveles de producción y calidad del rubro, así como la necesidad urgente de la construcción de las plantas.

A finales del 2005, se realizó una Evaluación de Progreso a 52 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, los resultados generales obtenidos son los siguientes: Excelente 3; Muy Buena 12; Buena 25; Regulares 9; Deficiente 3. No se evaluaron las micro/pequeñas empresas Won Mihta Marka del departamento de Gracias a Dios por no poder tener acceso a la comunidad de Raya donde se encuentra ubicada, debido a las fuertes lluvias que azotaron en esa época; y, la micro/pequeña empresa CAYCHESIL del departamento de Colón por no haber firmado convenio en esa época.

En el período marzo-abril del 2006 se realizó la Evaluación Final de las 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, los resultados obtenidos son los siguientes: Excelente 4; Muy Buena 22; Buena 20; Regular 7; y, Deficiente 1. El 85.16% de las micro/pequeñas empresas se encuentran entre las categorías de Excelente, Muy Bueno y Bueno, cumpliendo así con el objetivo general del Subproyecto Acción.

I. ADMINISTRACIÓN

A. ANTECEDENTES

La Escuela Agrícola Panamericana, Inc., Zamorano, y la Comunidad Europea suscribieron el Contrato de Subvención No. 2* el 06 de diciembre del 2002, para ejecutar el Subproyecto Acción "Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial", a partir de enero del año 2003, con una duración operativa de 3 años, en el marco del Proyecto "Apoyo a la Gestión Municipal, Vivienda y Capacitación Vocacional y Empresarial en Honduras", Contrato No. PRRAC/H/SE/01/044.

La Comunidad Europea se comprometió a financiar la Acción hasta un importe máximo de Euros 2'000,000.00, equivalente al 100% de su coste total imputable a la financiación comunitaria, indicado en el presupuesto presentado en el Anexo III del Contrato.

Por los cambios introducidos en el Subproyecto Acción, se firmó el Addendum No. 1 al Contrato de Subvención Zamorano - Comunidad Europea, el 17 de diciembre, 2003, y el Addendum No. 2 el 11 de enero del 2006.

En el Addendum No. 2, en las Condiciones particulares, Artículo 2 – Duración Operativa de la Acción, en el numeral 2.2 se establece que "La duración operativa de la Acción, tal y como se especifica en el Anexo I, será de 3 años y 5 meses". En consecuencia, el Subproyecto Acción tuvo una extensión de 5 meses, y finalizó el 31 de mayo, 2006

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS

1. Garantía Bancaria

De acuerdo a los términos del Contrato de Subvención, Zamorano inició en el mes de enero del 2003 el trámite para la obtención de la garantía bancaria exigida como requisito previo a la presentación de solicitud de anticipo de fondos por Euros 400,000.000, equivalente al 20% del coste total del contrato, destinados para iniciar las actividades del Subproyecto Acción.

En el modelo de garantía, incluido en el contrato, existía una cláusula la cual estaba en contravención con el artículo 1565 del Código Civil de Honduras. Esta situación fue puesta en conocimiento del Director del Proyecto PRRAC Desarrollo Local y, por su sugerencia, Zamorano presentó una solicitud pidiendo la derogación de esa cláusula.

El 02 de abril del 2003, el Administrador del Proyecto PRRAC Desarrollo Local comunicó a Zamorano que la Delegación de la Comisión Europea en Managua había autorizado omitir esa cláusula.

Con esta resolución, Zamorano reinició el proceso para obtener la garantía bancaria, misma que fue presentada al Proyecto PRRAC Desarrollo Local el día 16 de junio, 2003, y aceptada inmediatamente. La garantía fue emitida por el banco BGA de Tegucigalpa.

2. Solicitud de anticipo de fondos y transferencia de recursos económicos

El Gerente de Negocios de Zamorano envió una comunicación al Director del Proyecto PRRAC Desarrollo Local, el 16 de junio del 2003, solicitando el anticipo de Euros 400,000.00. El anticipo fue depositado en la Cuenta No. 184020 de la Escuela Agrícola Panamericana, "Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial, del banco Lloyds TSB de Tegucigalpa, el 30 de junio del 2003. La cantidad depositada fue Euros 399,982.46 debido a que el banco realizó un cobro por esta operación de Euros 17.54.

Debido a que el banco Lloyds TSB fue comprado por el banco Cuscatlán, el Director del Subproyecto Acción solicitó a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local, la autorización para mantener la cuenta en este nuevo banco, solicitud que fue aprobada sin objeción.

La transferencia de recursos económicos tuvo atrasos, razón por la cual la Dirección del PRRAC Desarrollo Local transfirió al Subproyecto Acción, en calidad de anticipo, la cantidad de Euros 50,000.00 (CINCUENTA MIL EUROS EXACTOS), el día 11 de agosto del 2004, con el fin de que no se paralicen las actividades y se disponga de suficientes recursos económicos. Con fecha 23 de diciembre la Dirección de PRRAC – DL realizó otra transferencia por Euros 241,529.02 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 02/100), con el mismo objetivo de la primera transferencia.

3. Sistema contable

Zamorano solicitó a PRRAC Desarrollo Local la aprobación del sistema de cuentas contables a utilizar en el Subproyecto Acción, el cual fue aprobado sin objeción. En este sistema se introdujeron las sugerencias presentadas por el Administrador del Programa.

4. Ejecución presupuestaria

En la ejecución presupuestaria se aplicaron los procedimientos establecidos por la Unión Europea y los reglamentos internos de Zamorano, tanto para las adquisiciones de suministros como para la ejecución de gastos. Además, se desarrolló un sistema de control para las adquisiciones y gastos mediante la creación de varios registros.

C. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR Y DIRECTORA DEL SUBPROYECTO ACCION

De acuerdo a los términos del contrato, el Rector de Zamorano envió una comunicación al Director del Proyecto PRRAC Desarrollo Local, el 24 de enero del 2003, con una terna de candidatos integrada por miembros de la facultad de la institución para la posición de Director del Subproyecto Acción, en la cual se recomendó para esta posición el nombre del señor Marcos Rojas de la Torre, de nacionalidad ecuatoriana.

Debido a la nacionalidad del candidato propuesto por Zamorano, el Director del PRRAC Desarrollo Local solicitó a la Delegación de la Comisión Europea en Managua la derogación de la cláusula de origen, misma que fue aprobada el 13 de mayo del 2003, y comunicada a Zamorano el 14 de mayo del mismo año.

Posteriormente, Zamorano oficializó la designación del señor Marcos Rojas de la Torre como Director del Subproyecto Acción, a partir del 01 de julio del 2003 hasta el 31 de diciembre, 2005.

La Ingeniera Zaira Colíndres, Jefe de Operaciones, fue promovida, previa aprobación de la Dirección del PRRAC Desarrollo Local, a la posición de Directora del Subproyecto Acción el 01 de enero del 2005 hasta el 31 de mayo del mismo año, fecha en la cual finalizó el Subproyecto. A partir del 02 de enero, 2006, el Ingeniero Marcos Rojas de la Torre se desempeñó como Asesor de la Dirección, posición que fue creada con el fin de dar continuidad a las actividades hasta la finalización del Subproyecto Acción. Debido a los cambios indicados, se eliminó la posición de Jefe de Operaciones en el presupuesto del 2006.

D. PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO GLOBAL (POG) y DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)

Zamorano, a solicitud del Director del Proyecto PRRAC Desarrollo Local, presentó el Plan Operativo Global (POG) el 17 de junio del 2002, y el Plan Operativo Anual Año 1 correspondiente al 2003, el 27 de junio del 2002.

Durante el período comprendido entre enero y mayo del 2003, se realizaron varias reuniones con la participación del Director, Administrador, Experta Local y un Experto en Ambiente del PRRAC Desarrollo Local, y personal del Programa para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras, PROMEPREZAH, de Zamorano, con el fin de revisar el POG y POA preparados por esta institución. Después de este proceso, Zamorano presentó a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local el POG y POA Año 1, el 19 de junio y el 07 de agosto, 2003, respectivamente.

Posterior a esa presentación, y por sugerencia del Proyecto PRRAC Desarrollo Local, se introdujeron unas pocas modificaciones a esos documentos, razón por la cual Zamorano presentó la versión final de los mismos el 10 de septiembre, 2003.

El POG y POA 1 fueron aprobados por la Delegación de la Comisión Europea en Managua el 19 de noviembre y 19 de diciembre, 2003, respectivamente.

Los Planes Operativos correspondientes a los Años 2 (2004), 3 (2005) y 4 (2006, período enero – mayo) fueron presentados oportunamente por Zamorano a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local y fueron aprobados por la Delegación de la Comisión Europea en Managua.

E. INICIO DE ACTIVIDADES

Por los atrasos originados por las razones expuestas anteriormente, las actividades del Subproyecto Acción se iniciaron oficialmente a partir del mes del julio, 2003, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del POA Año 1. Sin embargo, es necesario destacar que Zamorano realizó varias actividades antes de la fecha indicada, las cuales se mencionan en el presente informe.

F. PERSONAL

1. Identificación, selección y contratación del personal clave

La Gerencia de Recursos Humanos de Zamorano, con la participación del Director del Subproyecto Acción, iniciaron en enero del 2003 el proceso de identificación y selección del personal clave.

Los candidatos para las diferentes posiciones claves fueron sometidos a entrevistas y a pruebas psicométricas y de liderazgo gerencial, las cuales fueron implementadas por la Gerencia de Recursos Humanos. Un Comité *ad hoc*, presidido por el Jefe de Recursos Humanos de la institución, un Gerente de una área funcional y el Director del Subproyecto Acción, tuvieron la responsabilidad de realizar las entrevistas y evaluar una presentación de los candidatos a Jefe de Operaciones sobre las actividades que realizarían durante los 100 primeros días.

Concluido el proceso, se envió a la Dirección del Proyecto PRRAC Desarrollo Local, para su aprobación, las ternas de candidatos para las posiciones de Jefe de Operaciones, Coordinador de Servicios de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial, Coordinador de Mercadeo, Coordinador de Monitoreo y Evaluación y Administrador. Los candidatos propuestos fueron aceptados por esa Dirección.

Los profesionales contratados para las posiciones claves, incluyendo los de apoyo administrativo, fueron los siguientes:

NOMBRE	POSICIÓN	FECHA DE INICIO
Zaira Colindres	Jefe de Operaciones	01 de julio, 2003 – 31 de diciembre, 2005
Leslie Salgado	Coordinadora de Servicios de Asistencia Técnica y Apoyo empresarial. Coordinadora de Capacitación Empresarial	16 de julio, 2003 – 28 de febrero, 2004 01 de marzo, 2004 – 31 de mayo, 2006
Fausto Rodríguez	Coordinador de Servicios de Asistencia Técnica y Apoyo empresarial.	01 de marzo, 2004 – 31 de mayo, 2006
Edgardo Varela	Coordinador de Mercadeo	16 de julio, 2003 – 07 de diciembre, 2005
Irma Carolina Cuadra Flores	Especialista en Mercadeo	17 de octubre, 2005 – 31 de mayo, 2006
Santos Núñez	Coordinador de Monitoreo y Evaluación	16 de julio, 2003 – 01 de noviembre, 2004
Vanessa Zacarías	Analista y Supervisora de Transferencias Económicas	16 de febrero, 2005 – 28 de febrero, 2006
Luis Armando Pérez	Administrador	16 de julio, 2003 – 07 de septiembre, 2005
Florinda Alvarez	Auxiliar de contabilidad	01 de agosto, 2003 – 31 de mayo, 2006
Wendy Moreno	Auxiliar de Contabilidad	01 de febrero, 2005 – 31 de mayo, 2006
Nancy Carina Peralta	Secretaria	23 de julio, 2003 – 31 de mayo, 2006
Santos Paulino Avila	Motorista	02 de enero, 2005 – 06 de febrero, 2006

La Ingeniera Zaira Colindres y el Ingeniero Santos Núñez fueron seleccionados entre varios miembros de la facultad de Zamorano, de acuerdo a los términos del Contrato.

En el año 2004, la Dirección del Subproyecto Acción, realizó un ajuste a la estructura organizacional, con el propósito de incrementar la eficiencia operativa y alcanzar la consecución de los objetivos y metas del mismo.

El ajuste realizado consistió en dividir el Componente I en dos coordinaciones, una de Servicios de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial, y otra de Capacitación Empresarial. Además, se incrementó el número de Asistentes de Mercadeo de tres a cuatro, considerando la importancia de esa Unidad y de las actividades previstas a ejecutar. Esta propuesta fue presentada a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local para su aprobación, misma que fue aceptada sin objeción.

El Ingeniero Fausto Rodríguez fue promovido a la posición de Coordinador de Servicios de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial y la Ing. Leslie Salgado fue designada como Coordinadora de Capacitación Empresarial.

En el presupuesto del año 2005 se creó la posición de Analista y Supervisora de Transferencias Económicas, con el fin de garantizar un eficiente manejo de los recursos económicos por parte de las micro/pequeñas empresas. Para llenar esta posición, se procedió a la identificación, selección de candidatos(as) y con base en estos resultados se contrató a la Licenciada Vanesa Zacarías para desempeñar esta posición. Además, se procedió a la contratación de la Perito Mercantil Wendy Moreno para la posición de Auxiliar Contable, creación que se debió al incremento en las actividades contables debido a las transferencias económicas a las empresas beneficiarias.

Los principales cambios que se produjeron en las posiciones claves fueron los siguientes: 1) El Ingeniero Santos Núñez, Coordinador de Monitoreo y Evaluación, renunció el 01 de noviembre del 2004, y estas funciones fueron desempeñadas, luego de la renuncia, por los Coordinadores de Componente, bajo la dirección de la Jefe de Operaciones y del Director del Subproyecto Acción; 2) El Licenciado Luis Armando Pérez, quien se desempeñó como Administrador, dejó de laborar en el Subproyecto Acción el 07 de septiembre del 2005, y estas funciones fueron desempeñadas, luego de su salida, por las Auxiliares Contables, bajo la dirección del Director del Subproyecto Acción y de la Jefe de Operaciones, decisión que se tomó debido a que no se justificaba contratar a un nuevo funcionario por un período corto de tiempo hasta que finalice el Subproyecto Acción; y, 3) El Ingeniero Edgardo Varela, Coordinador de Mercadeo, dejó de laborar en el Subproyecto Acción el 07 de diciembre del 2005, y en su reemplazo fue designada la Licenciada Irma Carolina Cuadra Flores, como Especialista en Mercadeo.

El motorista renunció a su posición el 06 de febrero del 2006 y no fue reemplazado debido a que el Subproyecto Acción estaba por finalizar.

2. Identificación, selección y contratación de personal operativo

La Gerencia de Recursos Humanos de Zamorano, con el apoyo del Director de la Acción y del personal clave de la Acción, procedieron a la identificación y selección de Especialistas, Instructores y Asistentes de Mercadeo. Se aplicó el mismo procedimiento que para el personal clave.

El Director del Subproyecto Acción envió a la Dirección del Proyecto PRRAC, para su aprobación, las ternas de candidatos para las diferentes posiciones con las recomendaciones correspondientes, mismas que fueron aprobadas.

El personal contratado fue el siguiente:

NOMBRE	DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
Especialistas:		
Juan Carlos Barahona	Francisco Morazán	16 de septiembre, 2003 – 31 de diciembre, 2004
Jaime Danilo Nelson	Francisco Morazán	16 de febrero, 2005 – 31 de marzo, 2006
Guillermo Donaire	El Paraíso	16 de septiembre, 2003 – 31 de mayo, 2006
Fausto Rodríguez	Valle	16 de septiembre, 2003 – 28 de febrero, 2004
Frank Calderón	Valle	12 de abril, 2004 – 31 de mayo, 2006
José Manuel Obando	Olancho	16 de septiembre, 2003 – 31 de diciembre, 2004
Melvin Fajardo	Olancho	30 de enero, 2005 – 31 de mayo, 2006
Juan Francisco Ordóñez	Colón	16 –30 de septiembre, 2003
César Ventura	Colón	17 de noviembre, 2003 – 31 de mayo, 2006
Alex Borjas	Gracias a Dios	10 de noviembre, 2003 31 de mayo, 2006

Instructores		
Melvin Fajardo	Inicialmente en todos los departamentos. Para Olancho desde el 2005	16 de septiembre, 2003 – 29 de enero, 2005
Angel Humberto Barahona	Inicialmente en todos los departamentos. Para Francisco Morazán desde el 2005.	16 de septiembre, 2003 – 31 de mayo, 2006
Wendy Licona	Inicialmente en todos los departamentos. Para Colón desde el 2005.	25 de septiembre, 2003 – 31 de diciembre, 2005
Jorge Hernández	El Paraíso	16 de febrero – 31 de diciembre, 2005
	Valle y Gracias a Dios fueron atendidos por la Ing. Leslie Salgado, Coordinadora.	
Asistente de Mercadeo		
Libni Yarib Blandón	Inicialmente en todos los departamentos. Para Olancho desde el 2005.	01 de octubre, 2003 – 31 de marzo, 2006
Irma Carolina Cuadra Flores	Inicialmente en todos los departamentos. En Valle desde el 2005.	16 de marzo, 2004 – 16 de octubre, 2005
Jorge Lenín Moncada Hernández	Inicialmente en todos los departamentos. En Colón y Gracias a Dios desde el 2005.	16 de marzo, 2004 – 31 de marzo, 2005
Reina Cáliz	Inicialmente en todos los departamentos. En El Paraíso desde el 2005.	16 de junio, 2004 – 31 de marzo, 2006
	El Departamento de Colón fue atendido por el Ing. Edgardo Varela, Coordinador.	
Especialistas en Construcciones		
Benigno Bueso	Valle y Olancho.	01 de julio, 2005 – 31 de marzo, 2006
Guillermo Rubio	Francisco Morazán y El Paraíso.	16 de junio, 2005 – 28 de febrero, 2006
Francisca Chinchilla	Colón y Gracias a Dios.	16 de agosto – 31 de diciembre, 2005

En la información anterior se presentan los cambios realizados durante la ejecución del Subproyecto Acción, los cuales se debieron a renuncia por razones personales, o a la no renovación del contrato.

En el año 2005, se procedió a la identificación, selección y contratación de 3 Especialistas en Construcciones de MYPES, responsables de la construcción de las plantas de procesamiento y otras obras de infraestructura de los proyectos productivos de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Como política de contratación del personal se estableció el realizar contratos por un período de hasta un año y en el siguiente realizar un nuevo contrato al personal que hubiera tenido desempeño aceptable o superior.

Cabe destacar que para las contrataciones se siguieron los procedimientos establecidos por la Comunidad Europea y Zamorano y se dio especial atención a los aspectos de género.

3. Formación de Equipos de Trabajo

A principios del año 2005, EL Director del Subproyecto Acción tomó la decisión de crear Equipos de Trabajo para cada uno de los departamentos atendidos, con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa en los servicios ofrecidos a los beneficiarios y alcanzar las metas propuestas.

La Jefe de Operaciones y los Coordinadores de Componente se integraron a los Equipos de Trabajo, pero manteniendo sus posiciones de liderazgo.

Los resultados obtenidos fueron muy positivos y se comprobó el incremento en la eficiencia de los servicios ofrecidos a las micro/pequeñas empresas.

4. Entrenamiento de personal

La Dirección del Subproyecto Acción, con el objetivo de aumentar la eficiencia y eficacia del personal técnico y administrativo, planificó y dirigió en forma permanente la capacitación formal y en servicio del personal técnico y administrativo.

Al inicio de las actividades en el año 2003, se planificó el entrenamiento del personal clave, Instructores y Asistentes, con un sistema modular, para los siguientes temas: Análisis del contexto del Contrato de Subvención Zamorano – Comunidad Europea; aplicación de la Metodología Zamorano para el Desarrollo Empresarial (MZDE); investigación de mercados; el proceso de capacitación empresarial, asistencia técnica-empresarial y mercadeo; sistema de monitoreo y evaluación; ficha técnica; y, visión empresarial. El personal administrativo fue capacitado en preparación de informes financieros y en diseño y uso de registros contables y de control.

Durante el año 2004 se realizó en forma permanente capacitación formal y en servicio para el personal técnico en diferentes temas, tales como: Metodología para el desarrollo de nuevos productos, costos de producción, pruebas de mercado con prototipos, costos de comercialización y preparación de estudios de factibilidad. Además, se continuó con el proceso de capacitación del personal administrativo en preparación de informes financieros y uso de registros contables y de control y diseño de nuevos registros.

En el año 2005, se planificaron y ejecutaron capacitaciones para el personal técnico del Subproyecto Acción, con el objetivo de actualizar conocimientos y estandarizar procedimientos. En las capacitaciones se cubrieron temas relacionados con planificación de actividades, costos de producción, preparación de planes de negocios, procedimientos para la implementación de las transferencias económicas a las micro/pequeñas empresas e investigación de mercados, canales de distribución y administración en ventas. Las capacitaciones fueron impartidas por el personal clave del Subproyecto Acción y por Expertos de Zamorano.

Durante los años 2004 y 2005, la ejecución de la capacitación formal estuvo a cargo de la Coordinadora de Capacitación Empresarial bajo la dirección del Director y de la Jefe de Operaciones del Subproyecto Acción.

5. Reuniones de personal

El Director y la Directora del Subproyecto Acción lideraron reuniones semanales y mensuales con personal técnico y con el personal clave, con el fin de intercambiar información, analizar situaciones específicas y revisar el cumplimiento de los objetivos y metas.

G. LICITACIONES

El proceso de licitaciones para la adquisición de vehículos automotores, equipo informático y servicios de auditoría externa se inició en el año 2003 y se concluyó el 2004. Con este propósito, se prepararon los Expedientes de Licitación, siguiendo los procedimientos de la Unión Europea. Los expedientes fueron enviados a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local para su revisión y posteriormente para su aprobación por parte de la Comisión de la Delegación Europea en Managua. Cabe destacar que el Director y Administrador del PRRAC Desarrollo Local apoyaron al Director del Subproyecto Acción en la preparación de esos expedientes.

Para la adquisición de vehículos automotores, licitación No. de Referencia ZAMORANO/01/VEH/2003, se estableció, antes de la convocatoria, las características técnicas de los vehículos, las cuales fueron aprobadas por la Dirección del PRRAC Desarrollo Local.

Luego de la presentación de ofertas por las empresas interesadas, el Comité de Licitación, analizó y corroboró la información de las mismas y resolvió adjudicar el contrato a la empresa TSEsa de Bélgica.

La Dirección del Subproyecto Acción envió a la empresa TSEsa de Bélgica el contrato para la respectiva firma, mismo que no fue firmado por la empresa debido a que la fábrica dejó de producir el modelo propuesto en la oferta.

Por la razón indicada, la empresa TSEsa de Bélgica, solicitó a la Dirección del Subproyecto Acción se apruebe el cambio de modelo de los vehículos. Esta solicitud fue puesta en conocimiento del Comité de Licitación, el cual aprobó este cambio por considerarlo conveniente y por no existir conflicto con la resolución de adjudicación.

Posterior a esta resolución, se envió a la empresa un nuevo contrato para la provisión de 7 vehículos automotores y 7 kits de repuestos, por un monto total de Euros 137,830.00 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

TREINTA EUROS EXACTOS), con un coste por vehículo de EUROS 18,900.00 (Dieciocho mil novecientos Euros exactos) y de Euros 790.00 (SETECIENTOS NOVENTA EUROS EXACTOS) por cada kit de repuestos. Además, se solicitó a la empresa que envíe la garantía de cumplimiento del contrato, lo cual fue cumplido por la misma a satisfacción del Subproyecto Acción. El contrato fue firmado por la empresa TSEsa el 03 de junio del 2004,

La empresa TSEsa de Bélgica entregó al Subproyecto Acción las 7 unidades automotores marca NISAN TERRANO y los 7 kits de piezas de repuestos el 02 de septiembre, 2004.

La Dirección del Subproyecto Acción procedió a distribuir los vehículos a cada una de las áreas, esto con el fin de que exista un mejor uso y control de los vehículos.

En la licitación para la compra de equipo informático, Licitación No. de Referencia ZAMORANO/02/PC/2003, sólo se recibió una oferta, razón por la cual el Comité de Licitación declaró desierta la licitación y resolvió realizar una segunda convocatoria, eliminando en el Expediente de Licitación las garantías que se solicitaban. La eliminación de las garantías fue sugerida y aprobada por el PRRAC Desarrollo Local.

El Comité de Licitación, luego del respectivo análisis de las ofertas presentadas, procedió a adjudicar a la empresa GBM de Honduras el contrato para el suministro de equipo informático, por un monto de Euros 23,059.49 (VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 49/100). El contrato fue firmado por la empresa el 09 de febrero, 2004.

La empresa GBM de Honduras entregó el equipo de informática de conformidad a los términos del contrato. Sin embargo, es necesario indicar que se presentaron problemas con las impresoras de tarjeta, razón por la cual se procedió a realizar el reclamo correspondiente el cual fue atendido satisfactoriamente por la misma.

Para la contratación de los servicios de auditoría, Licitación No. de Referencia ZAMORANO/03/AUD/2003, el Director del Subproyecto Acción envió a la Dirección PRRAC Desarrollo Local la documentación sobre los resultados del análisis de las ofertas realizado por el Comité de Licitación correspondiente, con el fin de que sean aprobados por esa Dirección y luego remitidos a la Delegación de la Comisión Europea en Managua para la aprobación definitiva. El envío de la documentación se realizó el 31 de marzo, 2004.

La Delegación de la Comisión Europea en Managua aprobó la propuesta de adjudicación de servicios de auditoría para el Subproyecto Acción a finales del mes de junio del 2004. Esta aprobación fue a la tercera instancia debido a que la Delegación modificó en dos ocasiones el criterio de evaluación de las ofertas.

El contrato de los servicios de Auditoría Externa se firmó con la empresa COCA LUQUE y Asociados el 23 de agosto, 2004, por un monto de Euros 15,010.00 (QUINCE MIL DIEZ EUROS EXACTOS).

Debido a la extensión del Subproyecto Acción hasta el 31 de mayo del 2006, se procedió a solicitar a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local la autorización para la firma de un Addendum al contrato de los servicios de Auditoría Externa, con el fin de que se realice la auditoría para el período de la extensión de enero hasta mayo del 2006, con un coste de Euros 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS EXACTOS), la cual fue aprobada. El Addendum al contrato fue firmado por la empresa el 08 de marzo, 2006

H. REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Durante el año 2003 el Director del Subproyecto Acción y/o la Jefe de Operaciones participaron en las cinco reuniones de coordinación interinstitucional, una de las cuales se realizó en Zamorano, mismas que fueron convocadas por la Experta Local de la Dirección del PRRAC Desarrollo Local. En estas reuniones estuvieron presentes representantes de las Acciones ejecutadas por FUNDER, INFOP y Fundación Vida. En la última reunión realizada el 21 de noviembre del 2003, también participaron representantes del Subproyecto Acción de Vivienda y una delegación de Takawas quienes se ofrecieron como enlace entre el PRRAC y la zona sur de Gracias a Dios.

En el año 2004 se realizaron varias reuniones de coordinación interinstitucional. En el Auditorio del INFOP se realizó una reunión convocada por la Dirección PRRAC Desarrollo Local, en la cual estuvieron presentes representantes de los organismos ejecutores. Por Zamorano participaron el Director del Subproyecto Acción, la Jefe de Operaciones, el Coordinador de la Unidad de Mercadeo y el Administrador.

El objetivo de esa reunión fue el de discutir el Plan de Visibilidad del Programa, presentación que estuvo a cargo del Director del PRRAC Desarrollo Local, quien explicó los puntos a considerar para desarrollar actividades de visibilidad. En asuntos varios, se destacó la importancia de elaborar los informes de progreso con base en los instrumentos diseñados por la UGP.

En Zamorano se realizó una reunión de coordinación con FUNDER, con la presencia del Licenciado Efraín Díaz Arrivillaga y Oscar Núñez, por FUNDER; y, Marcos Rojas de la Torre y Zaira Colindres por Zamorano. Se discutió las posibilidades de mayor interacción entre las actividades que ejecutan las Acciones. Se acordó intercambiar información y analizar las posibilidades de establecer cajas rurales en las micro/pequeñas empresas atendidas por Zamorano en los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso.

Los Especialistas responsables en esos departamentos fueron informados de lo acordado en esa reunión y se les encargó que estudien la posibilidad de establecer cajas rurales en las micro/pequeñas empresas, considerando principalmente el interés de los socios(as) y de las necesidades de las empresas.

Posteriormente se realizaron dos reuniones de trabajo con el personal de FUNDER en las cuales se acordó el interactuar en aquellas Cajas Rurales donde coinciden las actividades de los dos entes ejecutores. Con relación a lo acordado, se realizaron las siguientes actividades: 1) Intercambio de información sobre la lista de beneficiarios de cada una de las Acciones; 2) Lista de las micro/pequeñas empresas como posibles beneficiarias de Cajas Rurales; y, 3) Zamorano entregó a FUNDER boletines de precios de productos e insumos.

También se acordó que se respetaría la personería jurídica de cada uno de los grupos beneficiarios en los cuales participen las dos instituciones.

Como resultado de la interacción con FUNDER se establecieron 15 cajas rurales en un número igual de micro/pequeñas empresas beneficiarias.

En Zamorano se realizó una reunión con personal de INFOP, PRRAC Desarrollo Local y del Subproyecto Acción, con la asistencia de la Licenciada Josefina Salgado, Jorge Ramírez, Rigoberto López, Manuel Rosales, Oscar Santos y personal del Subproyecto Acción ejecutado por Zamorano, con el fin de analizar la posibilidad de cooperación por parte de INFOP para realizar capacitaciones en áreas técnicas a micro/pequeñas empresas atendidas por el Subproyecto Acción.

Como resultado de esa interacción, el INFOP capacitó a tres micro/pequeñas empresas en el área de panadería y repostería y asesoró a dos empresas en la construcción de hornos artesanales para panadería.

I. REUNIONES CON EL PERSONAL DEL PRRAC DESARROLLO LOCAL

El Director del Subproyecto Acción mantuvo una comunicación constante con el Director y Administrador del PRRAC Desarrollo Local, con el fin de analizar el progreso de las actividades, intercambiar información y analizar situaciones específicas técnicas y administrativas.

Durante la ejecución del Subproyecto Acción se realizaron varias reuniones con la Experta Local del Programa y el personal clave del Subproyecto Acción, con el fin de analizar procedimientos técnicos, de evaluación y revisar los avances alcanzados con la ejecución de la Acción. Estas reuniones se realizaron en las oficinas del PRRAC y en Zamorano.

Los principales temas tratados fueron los siguientes: 1) El avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Subproyecto Acción; 2) Analizar las acciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas; 3) Interacción con las otras Acciones; 4) Analizar los estudios de pre-factibilidad preparados por los Especialistas y presentados al Programa; 5) Establecer criterios para el financiamiento a las micro/pequeñas empresas a través de las transferencias de recursos económicos; y, 6) El cumplimiento de las inversiones con las transferencias económicas por parte de las micro/pequeñas empresas.

El PRRAC Desarrollo Local, a través del Ingeniero José Rivera, apoyó al Subproyecto Acción en la preparación de planos para varias plantas procesadoras de las micro/pequeñas empresas, y también en la identificación y selección de Ingenieros Civiles que desempeñaron las funciones de Especialistas en Construcciones de MYPES en el Subproyecto Acción.

Durante la ejecución de las actividades se analizaron los informes presentados por la Licenciada Josefina Salgado, sobre los resultados de las giras de campo efectuadas a los departamentos beneficiarios, en los cuales se analizó las actividades realizadas con las empresas beneficiarias. También se destacó la coordinación establecida entre el Subproyecto Acción y el Instituto Nacional Agrario (INA) para el proceso de capacitación a los socios(as) de las empresas en aspectos relacionados con la organización como empresas, lo cual es un requisito previo para legalizar a las mismas como entidades jurídicas.

La Dirección del Subproyecto Acción mantuvo informado al personal técnico sobre el contenido de esos informes y recomendando que se tomen en cuenta las sugerencias presentadas en la ejecución de las actividades con las empresas beneficiarias.

En el año 2004, la Licenciada Josefina Salgado, Experta del PRRAC Desarrollo Local, compartió con el Subproyecto Acción los resultados de la misión de evaluación de la Unión Europea realizada en ese año, incluyendo varias sugerencias. Sobre este particular, la Dirección del Subproyecto Acción tomó las siguientes decisiones: 1) Acelerar el proceso de compra de insumos para el desarrollo de prototipos por parte de las micro/pequeñas empresas, autorizando a los Especialistas para que adquieran la mayoría de los insumos en las comunidades donde están ubicadas las empresas o en otros lugares cercanos a las mismas; 2) Insistir a los Especialistas y a los Coordinadores de áreas, que aseguren la factibilidad comercial de los rubros de producción seleccionados por las micro/pequeñas empresas; 3) Que los Especialistas aseguren en las empresas beneficiarias el liderazgo compartido; 4) Velar por el uso racional de pesticidas en la producción agrícola; y, 5) Establecer mecanismos adecuados y eficientes para la comercialización de los productos.

J. PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN EN LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

En el año 2005, la Dirección del Subproyecto Acción revisó todos los estudios de pre-factibilidad actualizados por los Especialistas, con el fin de analizar principalmente la factibilidad y viabilidad económica – financiera y las inversiones previstas. Con la actualización, los estudios fueron convertidos en estudios de factibilidad.

K. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS A LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS.

En el año 2004, la Dirección del Subproyecto Acción, con la participación de la Jefe de Operaciones y de los Coordinadores de área, preparó un procedimiento para la transferencia de recursos económicos a las micro/pequeñas empresas beneficiarias. Este procedimiento fue aprobado por la Dirección de PRRAC Desarrollo Local. Además, se capacitó sobre este procedimiento a todo el personal técnico y administrativo del Subproyecto Acción.

Durante el año 2005, se realizaron transferencias económicas a las 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, por un monto de Euros 423,495.00 con un promedio por empresa de Euros 7,842.50. Estos recursos fueron utilizados por las empresas en aspectos legales; compra de maquinaria y equipo, construcción de plantas de procesamiento y otras obras de infraestructura; y, para capital de trabajo (materia prima, insumos y otros). Para la aprobación de las transferencias se siguieron los procedimientos aprobados por el PRRAC Desarrollo Local.

Durante el año 2006, se realizaron transferencias económicas a 33 micro/pequeñas empresas un monto de Euros 73,974.00 con un promedio por empresa de Euros 2,241.64.

El control de las inversiones estuvo a cargo de la Analista y Supervisora de Transferencias Económicas, y de los Especialistas, quienes realizaron un control detallado de las mismas.

La Auditoría Interna de Zamorano realizó auditorías a varias micro/pequeñas empresas. Las recomendaciones presentadas en los informes correspondientes fueron aplicadas inmediatamente por parte del personal del Subproyecto Acción. Es necesario resaltar que la Auditoría Interna apoyó de una manera muy positiva para un mejor cumplimiento de los procedimientos y el uso apropiado de los recursos económicos.

L. VISITA A LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS POR LA DIRECCIÓN DE LA ACCION

El Director y la Directora del Subproyecto Acción, realizaron visitas a las micro/pequeñas empresas beneficiarias con el fin de analizar el progreso en la consecución de los objetivos y metas de las mismas. Como resultado de estas visitas se presentaron sugerencias a los Coordinadores de Componentes, Especialistas, Instructores y Asistentes de Mercadeo sobre diferentes aspectos.

M. MARCO CONCEPTUAL Y DE PROCEDIMIENTO PARA LAS EVALUACIONES DEL SUBPROYECTO ACCION

En el año 2003, el Director del Subproyecto Acción y el Coordinador de Monitoreo y Evaluación prepararon el marco conceptual y de procedimiento para la realización de las evaluaciones del mismo.

El documento final, incluyendo las sugerencias del personal clave, fue presentado al Director de PRRAC Desarrollo Local y a la Experta Local para su aprobación, mismo que fue aprobado sin objeción.

La Dirección del Subproyecto Acción lideró una evaluación inicial en el 2003 y 2004, luego una intermedia al finalizar el año 2004 e inicios del 2005, una de progreso al finalizar el 2005 y una evaluación final en el 2006, esto con el fin

de medir el progreso de las micro/pequeñas empresas beneficiarias. La comparación de estos resultados demuestra que existe un progreso significativo en la parte organizativa, administrativa, técnica y financiera en las empresas..

N. COMISIÓN EVALUADORA DE LA UNIÓN EUROPEA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA

El 14 de abril, 2005, el Director del Subproyecto Acción y la Jefe de Operaciones se reunieron con la Comisión Evaluadora de la Unión Europea responsable de la Evaluación Intermedia del Subproyecto Acción, misma que se realizó en las oficinas del PRRAC Desarrollo Local. El objetivo de la reunión fue presentar información relacionada con la ejecución y avance de las actividades programadas y responder preguntas de los cuatro miembros de la Comisión.

La Comisión Evaluadora estuvo integrada por el Licenciado Jean Claude Buchet, Jefe de la Misión, Dra. Leonor Meza, Licenciado. Jean Pierre Solís y Arquitecto Pedro Asturias.

Los miembros de la Comisión Evaluadora visitaron las micro/pequeñas empresas beneficiarias en los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Valle, Olancho y Colón, desde el 18 hasta el 23 de abril, 2005. El Director del Subproyecto Acción estuvo presente durante las visitas realizadas a las empresas CARVAL y ACAHTIGOLF, ubicadas en Valle. Los equipos técnicos de cada uno de los departamentos estuvieron presentes durante las visitas efectuadas a las empresas por la Comisión Evaluadora.

El 12 de mayo, 2005, el Director del PRRAC Desarrollo Local envió a la Dirección del Subproyecto Acción el primer borrador del informe de la Evaluación Intermedia preparado por la Comisión Evaluadora de la Unión Europea.

Este informe fue revisado por el Director y la Jefe de Operaciones del Subproyecto Acción y sobre este documento se presentaron observaciones y se realizaron aclaratorias, mismas que fueron revisadas por el Decano de Proyección y Desarrollo Institucional de Zamorano, previo a ser enviado a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local, el 19 de mayo, 2005.

Posteriormente, el Director del PRRAC Desarrollo Local envió al Director del Subproyecto Acción el Informe Final de la Evaluación Intermedia, por correo electrónico y de manera no oficial, el 16 de junio del año 2005.

Una de las recomendaciones en dicho informe fue que se prepare un Plan de Acción a corto plazo, mismo que fue enviado a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local el 18 de junio, 2005.

O. MISIÓN DE MONITOREO DE LA UNION EUROPEA

La Licenciada. Karen McHugh, Team Leader de Monitoreo de los Proyectos de Cooperación CE – América Latina, visitó las empresas "Apícola de Alauca" y "Sagrado Corazón de Jesús", el 7 y 8 de junio, respectivamente.

El objetivo de su visita fue el de monitorear el avance de las actividades programadas y verificar la necesidad de que el Subproyecto Acción se extienda por seis meses adicionales, esto es hasta el 30 de junio, 2006.

Su opinión fue que era necesaria la extensión con el fin de que se cumplan con los resultados esperados, considerando, principalmente, que hubo un atraso de seis meses en el inicio de las actividades y que los servicios para las micro/pequeñas empresas fueron programados para tres años.

P. SOLICITUD DE EXTENSIÓN DEL SUBPROYECTO ACCION Y APROBACIÓN DE LA EXTENSIÓN.

Por pedido del Director del PRRAC Desarrollo Local, el Rector de Zamorano envió una solicitud de extensión por seis meses para el Subproyecto Acción, esto es hasta el 30 de junio del 2006. En esta solicitud se incluyeron los fundamentos que respaldan la solicitud de extensión.

La aprobación de la extensión fue aprobada por cinco meses, esto es hasta el 31 de mayo del 2006, y es parte integral del Addendum No. 2 al Contrato de Subvención No. 2*, suscrito entre la Comunidad Europea y la Escuela Agrícola Panamericana, Inc. El Zamorano, el 19 de diciembre, 2005, por el Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Managua, y el 11 de enero del 2006 por el Rector de El Zamorano.

Q. AUDITORIA EXTERNA

Personal de la Empresa COCA LUQUE & ASOCIADOS, adjudicataria de la Licitación No. de Referencia ZAMORANO/03/AUD/2003, para proveer los servicios de auditoría externa al Subproyecto Acción, realizaron las siguientes auditorías:

Auditoría No.	Período de Evaluación
1	01 de julio – 31 de diciembre, 2003
2	01 de enero – 30 de junio, 2004
3	01 de julio – 31 de diciembre, 2004
4	01 de enero – 30 de junio, 2005
5	01 de julio – 31 de diciembre, 2005
6	01 de enero – 31 de mayo, 2006

La Dirección y Administración del Subproyecto Acción proporcionaron toda la información y ayuda requerida por los auditores.

Los borradores de las auditorías, para discusión, fueron enviados a Zamorano y los mismos fueron revisados por el Director(a) del Subproyecto Acción y por personal de Contabilidad y Auditoría Interna de la institución. Posteriormente se realizaron reuniones de discusión con el personal indicado y representantes de la Empresa COCA LUQUE & Asociados.

Hasta el 31 de diciembre del 2005, la empresa auditó aproximadamente el 90% de los recursos del costo total del Subproyecto Acción.

Cabe destacar que las observaciones y recomendaciones presentadas por la empresa de auditoría fueron mínimas, las cuales fueron puestas en práctica inmediatamente por la Dirección del Subproyecto Acción.

La empresa COCA LUQUE y ASOCIADOS presentó las versiones finales de los Informes de Auditoría Externa a la Dirección de PRRAC Desarrollo Local, mismos que fueron aprobados por la Delegación de la Comisión Europea en Managua.

R. REUNIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO

El Director del Subproyecto participó, como observador, en las siguientes reuniones del Comité Consultivo, mismas que se realizaron en Tegucigalpa el 11 de diciembre del 2003, el 24 de septiembre del 2004 y el 4 de marzo del 2005. En esta última se exhibieron productos de las micro/pequeñas empresas atendidas por el Subproyecto Acción de Zamorano.

S. VISIBILIDAD

En el año 2003, se diseñó un trífolio y una carpeta como parte de la visibilidad del Subproyecto, diseños que fueron aprobados por la Dirección del PRRAC Desarrollo Local.

El 01 de julio del 2005, se realizó la ceremonia de entrega de transferencias económicas a las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, misma que tuvo lugar en el Centro Internacional de Capacitación W. K. Kellogg de Zamorano.

A este acto asistieron, por parte de la Unión Europea el Ing. Leo Cardinales, en representación de la Oficina de la Unión Europea en Honduras y en su calidad de Director del PRRAC Desarrollo Local; por Zamorano estuvieron presentes el Dr. Kenneth L. Hoadley, Rector, y el Director, Jefe de Operaciones y todo el personal técnico y administrativo del Subproyecto Acción; y, 15 representantes por parte de los beneficiarios.

Varios medios de comunicación masiva estuvieron presentes en este acto y realizaron una amplia cobertura a través de los canales de TV 5 y 13, Radio Monumental, RTC, Honduradio y Diario La Tribuna.

El Director del Subproyecto Acción y un(a) representante de cada una de las empresas "Sagrado Corazón de Jesús" y "Nuevo Amanecer", beneficiarias del Subproyecto Acción, participaron en el Programa Café Caliente del Canal 30 de Tegucigalpa, el día 15 de julio, mismo que se realizó de 7:30 a 8:00 a.m. En este programa se dio a conocer al público sobre las actividades realizadas, logros obtenidos y opiniones favorables de los beneficiarios.

El día jueves 29 de septiembre, 2005, el candidato presidencial Don José Porfirio Lobo Sosa, en compañía de una comitiva, visitó Zamorano, con el fin de tener una reunión con los ejecutivos y personal directivo de la institución. En esta ocasión, el director del Subproyecto Acción realizó una exposición corta sobre el proyecto y, además, se exhibieron productos de las micro/pequeñas empresas beneficiarias. El candidato y su comitiva tuvieron la oportunidad de ver los productos y de degustar algunos de ellos y llevar como recuerdo productos de las empresas. El candidato presidencial demostró mucho interés por el proyecto y comentó que es muy importante para el país el impulsar las MIPYMES.

El día jueves 13 de octubre, 2005, el candidato presidencial Don Manuel Zelaya Rosales, actual Presidente de la República de Honduras, en compañía de una comitiva, también visitó Zamorano, con la misma finalidad que tuvo el candidato presidencia Don Porfirio Lobo. El Director del Subproyecto Acción explicó en detalle las actividades realizadas por el proyecto y los logros e impactos obtenidos. Su opinión fue muy favorable sobre la calidad de los productos que se exhibieron de las micro/pequeñas empresas, y se entregó al candidato y a algunos miembros de su comitiva muestras de los mismos. El candidato opinó que es muy importante el impulsar MIPYMES en el sector rural del país. Cabe destacar que en esta reunión, la candidata a diputada, la Sra. Marcia Facussé de Villeda demostró un alto interés en desarrollar micro empresas con mujeres en el sector rural de Honduras.

El Subproyecto Acción participó, con exhibición de productos de las micro/pequeñas empresas, en varias reuniones de ejecutivos de diferentes organizaciones internacionales, principalmente, y nacionales que visitaron Zamorano, y además presentando charlas cortas sobre las actividades que realiza el proyecto. Sobre estas visitas cabe destacar la realizada por la señora Regina Vargo, Negociadora del TLC por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y la del Director de la Cuenta del Milenio y su comitiva, quienes estuvieron muy impresionado de la presentación y calidad de los productos.

Como parte de la visibilidad, en el 2005 se inició la preparación del video "Modelo para Crear y Fortalecer MIPYMES Agroindustriales" y, además, se preparó el catálogo de las empresas "Transformando el Agro", mismos que fueron terminados en el mes de mayo del 2006.

T. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PROGRESO Y ANUALES

La Dirección del Subproyecto Acción presentó oportunamente a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local los Informes de Progreso y Anuales, mismos que fueron preparados por el Director y el personal clave.

U. APROBACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS ANUALES AÑOS 2003, 2004 Y 2005

El Informe Técnico Año 2003 fue presentado a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local oportunamente, mismo que fue aprobado sin reservas por la Delegación de la Comisión Europea en Managua.

Los Informes Técnicos Anuales correspondientes a los Años 2004 y 2005 también fueron presentados oportunamente a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local y fueron aprobados con reserva por la Delegación de la Comisión Europea en Managua.

Con relación al Informe Técnico 2004, la Delegación de la Comisión Europea en Managua, mediante comunicación enviada a la Dirección del PRRAC solicitó Información Complementaria, la cual fue enviada por el Director del Subproyecto Acción de Zamorano oportunamente a la Dirección del PRRAC, con fecha 29 de abril del 2005.

Sin embargo, la Delegación de la Comisión Europea en Managua, mediante comunicación enviada a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local el 24 de marzo del 2006, expresó lo siguiente: "Finalmente dado que la aprobación del informe 2004 se ha realizado con reservas y la información complementaria solicitada por la Delegación no ha sido remitida, el informe del año 2005 también se aprueba bajo reserva".

Ante esta situación, el Asesor de la Dirección preparó y envió una comunicación a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local, indicando que la Información Complementaria del Informe Anual 2004 fue enviada a esa Dirección el 29 de abril del 2005.

La Delegación de la Comisión Europea en Managua, mediante comunicación del 15 de mayo del 2006, informó lo siguiente: "Considerando que se ha remitido la información complementaria del informe anual 2004 solicitada, y que la misma se encuentra conforme a lo requerido y que no había sido remitida a la Delegación por accidente, ya que había sido archivada en la UGP sin remitir una copia a la DCE, damos la aprobación definitiva del informe técnico anual del año 2004".

La Delegación de la Comisión Europea en Managua, mediante comunicación enviada a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local el 24 de marzo del 2006, solicitó a la Dirección del Subproyecto Acción una información complementaria al informe anual 2005, previo a su aprobación definitiva.

El Asesor de la Dirección y la Directora del Subproyecto Acción prepararon en conjunto la información solicitada, la cual fue remitida a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local el 21 de abril, 2006.

La Delegación de la Comisión Europea en Managua, mediante comunicación del 15 de mayo del 2006, informó a la Dirección del PRRAC Desarrollo Local lo siguiente: "De igual forma la DCE después de analizar detalladamente la información enviada en forma simultánea por medio de la correspondencia en referencia, con el fin de subsanar los requerimientos de información adicional de esta Delegación, solicitados en la nota OPT2/MP/ap/D/1234, damos la aprobación definitiva al Informe Anual correspondiente al año 2005 del Contrato de Subvención No. 2* "Capacitación empresarial rural técnica y comercial" PRRAC/H/SE/01/044-ZAMORANO".

V. PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS CON LOS RECURSOS DEL SUBPROYECTO ACCION.

Zamorano preparó una propuesta de transferencia de los activos adquiridos con los recursos económicos del Subproyecto Acción, en el mes de abril del 2006, misma que se fundamentó en conversaciones previas que se mantuvo con el Director del PRRAC Desarrollo Local, a finales del 2005.

II. SERVICIOS NO FINANCIEROS INTEGRADOS

El presente informe refleja los resultados obtenidos en el periodo 2003 – 2006 incluyendo los resultados del periodo Abril – Mayo del 2006.

A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO EMPRESARIAL

RESULTADO 1

"Implementado un sistema de Capacitación Productiva y Comercial para alrededor de 2,400 campesinos, reunidos en aproximadamente en 60 grupos organizados, seleccionados para la constitución y/o desarrollo de pequeñas empresas rurales"

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LOGROS OBTENIDOS

Actividad 1. Caracterización Preliminar de las Zonas de Trabajo

Se identificaron grupos con orientación productiva agropecuaria, agroindustrial y/o de servicios en los 6 departamentos atendidos por el Subproyecto Acción.

Logro 1. Identificación, Selección y firma de Convenios con Grupos Organizados (GO's).

Durante el período 2003- 2005 se identificaron 270 GO's distribuidos así: Colón (54), Francisco Morazán (46), Olancho (52), Gracias a Dios (16), El Paraíso (41) y Valle (61). Únicamente se aplicaron los diagnósticos preliminares a 181 de los GO's identificados. El análisis de los resultados del diagnóstico preliminar aplicado a estos GO's refleja que los mismos presentan como puntos en común bajo nivel de escolaridad y debilidades en la parte organizacional.

A lo largo del periodo del Subproyecto Acción se firmaron 72 convenios de prestación de servicios. Sin embargo, debido a la falta de interés demostrada en las actividades y problemas internos de carácter organizacional se dio por concluido el convenio con 18 GO's.

Al cierre del Subproyecto Acción se atendieron 54 micro/pequeñas empresas ubicadas en los departamentos de Colón (11), El Paraíso (10), Francisco Morazán (10), Gracias a Dios (5), Olancho (9) y Valle (9) en donde se beneficiaron a 3,084 personas de las cuales 1,424 son hombres (46%) y 1,660 son mujeres (54%). En el caso de la Asociación de Servicios Comunitarios de El Rosario (ASECOR) se benefician a 1,720 personas organizadas en 287 grupos agrícolas y comerciales ubicados en los municipios de El Rosario, Yocón y La Unión y cuyos beneficiarios prefieren realizar sus trámites y gestiones en ASECOR debido a la cercanía, afinidad o porque han encontrado ventajas al afiliarse a esta organización. El Anexo 1 presenta en detalle el número de empresas atendidas y sus beneficiarios.

Actividad 2. Capacitación en Organización y Administración Básica

Una de las actividades planificadas durante la ejecución del Subproyecto Acción fue la capacitación para las micro/pequeñas empresas beneficiarias en las áreas de Organización Empresarial y Administración Básica. Los temas seleccionados e impartidos en ambas áreas fueron con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades de capacitación.

Para el análisis de la información obtenida en los diagnósticos de necesidades de capacitación, se creó una base de datos que permitió definir tres categorías de capacitación, con base en las necesidades manifestadas por los GO's, definidas de la siguiente manera:

Categoría A, en la que clasificaron todos aquellos Grupos Organizados (GO's) que manifestaron tener muchas necesidades de capacitación en las áreas antes mencionadas.

Categoría B, donde están aquellos GO's que manifestaron tener regulares necesidades de capacitación.

Categoría C, donde clasificaron aquellos GO's que manifestaron tener pocas necesidades de capacitación.

La capacitación se diseñó para abordar dos temas principales: Organización y Administración Básica, cada uno en 2.5 días, de manera no consecutiva. Los temas principales fueron los mismos para todos los grupos, sin embargo, el nivel de profundidad que se aplicó en cada curso de capacitación con los participantes fue diferente, éste dependió de la Categoría en la que clasificó cada GO. Entre más necesidad manifestaron tener en el diagnóstico de necesidades de capacitación, la profundidad con que se desarrollaron los temas principales fue mayor. Para el caso de aquellos que clasificaron en la Categoría C, los temas se brindaron con un nivel menor de profundidad, pero se completó la capacitación con aspectos relacionados con el área Ambiental.

Elaboración de Material Didáctico.

Como apoyo para el desarrollo de los cursos de capacitación, se elaboraron 4 cartillas en: Organización Empresarial, Administración Básica, Manejo de Desechos Sólidos y Uso y Manejo de Plaguicidas. Los temas que se destacan en las mismas son las siguientes: En *Organización*: Relaciones humanas, comunicación en la organización, liderazgo y autoridad, estructura de la organización, definición de funciones, trabajo en equipo, visión de mercado, y toma de decisiones.

En *Administración Básica*: Introducción a la planificación, y planificación de la producción, Visión y Misión, FODA, uso y manejo de la calculadora, ficha de personal, planilla de mano de obra, registro básicos contables, etc.. En *Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos*: conceptos generales al tema, manejo de basuras peligrosas, producción de abono con desechos, y alternativas para el uso y manejo de desechos sólidos. Y en *Uso y Manejo de Plaguicidas*: Conceptos generales, clasificación de los plaguicidas, síntomas de intoxicación, alternativas de sustitución de productos químicos por productos orgánicos, ejemplos de productos naturales para el control de plagas.

Sistema de Evaluación.

Se prepararon las pruebas de inicio y final para los participantes, con la finalidad de medir el incremento en conocimientos adquiridos por ellos. La nota mínima para aprobar el curso de Organización y Administración Básica fue un 70%.

Asimismo, se preparó la evaluación del curso por parte de los participantes, misma que llenaron al finalizar el evento. Esta evaluación se diseñó con la finalidad de conocer los diversos aspectos evaluados por los participantes y mejorar en aquellos que según la evaluación necesita mayor atención. La evaluación de los cursos se hizo con base en una puntuación de 5 puntos como máxima nota y 1 punto como nota mínima.

Logro 1. Resultados obtenidos de los Cursos de Organización y Administración Básica.

En Organización Empresarial se capacitaron un total de 68 micro/pequeñas empresas, incluyendo grupos que no continuaron siendo beneficiarios del Subproyecto Acción por problemas de carácter organizacional y falta de interés por parte de sus miembros. Así, un total de 677 personas fueron capacitadas en esta área, participando un total de 323 hombres y 354 mujeres.

Como se observa en el Cuadro # 1, el promedio general obtenido en la prueba inicial y final fue de 38.64% y de 78.40%, respectivamente. El incremento en conocimientos fue de 639.28% y la evaluación por parte de los participantes fue de 4.59/5.00, equivalente 91.80%.

Cuadro 1. Promedio general obtenido en las pruebas de inicio y final, incremento de conocimientos y evaluación del curso de Organización, 2003-2006.

Total	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio General	Promedio General	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
		Hombres	Mujeres	Total	P. Inicial (%)	P. Final (%)	%	Conocimientos (%)	Participantes
68	TOTAL/PROMEDIO GENERAL	323	354	677	38.64	78.40	39.77	639.28	4.59
	Porcentajes	47.71	52.29	100.00					

Los resultados obtenidos por las micro/pequeña empresas se detallan en el Anexo 2.

La capacitación se completó con el curso de Administración Básica, sin embargo, solamente 66 empresas participaron en la misma, debido a que dos empresas se retiraron del Subproyecto Acción. En este curso completaron la capacitación un total de 646 participantes (95%), donde 295 fueron hombres y 351 mujeres.

Como se observa en el Cuadro # 2, el promedio general obtenido en la prueba inicial y final fue de 38.12% y de 80.75%, respectivamente. El incremento en conocimientos fue de 323.66% y la evaluación por parte de los participantes fue de 4.60/5.00, equivalente 92%.

Cuadro 2. Promedio general obtenido en las pruebas de inicio y final, incremento de conocimientos y evaluación del curso de Administración Básica por las micro/pequeñas empresas, 2003-2006.

Total	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio General	Promedio General	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
		Hombres	Mujeres	Total	P. Inicial (%)	P. Final (%)	%	Conocimientos (%)	Participantes
66	PROMEDIO GENERAL	295	351	646	38.12	80.75	37.54	323.66	4.60
	Porcentaje	45.67	54.33	100.00					

Los resultados obtenidos por las micro/pequeña empresas se detallan en el Anexo 3.

Cabe destacar que 54 micro/pequeñas empresas permanecieron al finalizar el Subproyecto Acción.

Actividad 3 Ejecución de Taller de Solución de Problemas # 1.

Otra de las actividades planificadas del Componente de Capacitación fue la ejecución del Taller de Solución de Problemas # 1, la cual se inició a partir del mes de agosto del 2004.

Previo a la ejecución del Taller se aplicó en un diagnóstico de necesidades de capacitación a nivel de Junta Directiva y/o Asamblea General. Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico se preparó una cartilla como material didáctico a brindar a los participantes, denominada "*Fortaleciendo el Proceso de Desarrollo Empresarial*". Este material se orientó en fortalecer aspectos organizacionales y administrativos de las micro/pequeñas empresas, socializando con las asambleas de las mismas, todo lo relacionado a la nueva estructura organizativa, así como también la visión, misión, metas y objetivos, y el análisis del entorno e institucional orientado a identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas para la micro/pequeña empresa y los productos y servicios que ellas ofrecen.

El Taller de Solución de Problemas estuvo dirigido a todos los socios y socias de cada micro/pequeñas empresa, considerando un máximo de 40 personas, para aquellas que tuvieron un número mayor a éste.

Al igual que los cursos de Organización y Administración Básica, se prepararon las pruebas de inicio y final para los participantes, con la finalidad de medir el incremento en conocimientos adquiridos por ellos. La nota mínima para aprobar el Taller fue de un 70%. Asimismo, se preparó la evaluación del curso por los participantes con la finalidad de conocer los diversos aspectos evaluados por los participantes y mejorar en aquellos que según la evaluación necesita mayor atención. La evaluación de los cursos se hizo con base en una puntuación de 5 puntos como máxima nota y 1 punto como nota mínima.

Logro 1. Resultados obtenidos en el Taller de Solución de Problemas No. 1.

Un total de 57 micro/pequeñas empresas participaron en el Taller, participando un total de 1037 personas, 506 hombres y 531 mujeres. Los resultados obtenidos en el del Taller muestran que los promedios generales obtenidos en las pruebas inicial y final fueron de 34.90% y 70.74%, respectivamente. El incremento en conocimientos en los participantes fue de 143.92%; y la evaluación del taller por los participantes fue de 4.63/5, equivalente a 92.60%.

Cuadro 3. Promedio general obtenido por micro/pequeñas empresas que recibieron el Taller de Solución de Problemas No. 1, 2004-2006.

No.	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio General	Promedio General	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
		Hombres	Mujeres	Total	P. Inicial (%)	P. Final (%)	%	Conocimientos (%)	Participantes
57	TOTAL/PROMEDIO GENERAL	506	531	1037	34.90	70.74	35.87	143.92	4.63
	Porcentaje	48.79	51.21	100.00					

Como parte de las actividades a realizarse durante la ejecución del taller se elaboró el reglamento interno para aquellas micro/pequeñas empresas que no lo tenían, y/o la lectura y discusión del mismo para aquellas que si contaban con este documento. Además, se elaboró con las micro/pequeñas empresas la Visión, Misión, FODA, el flujo de procesos del rubro de producción así como el control de calidad a aplicar en los mismos.

Los resultados obtenidos por las micro/pequeña empresas se detallan en el Anexo 4.

Actividad 4 Ejecución del Taller de Solución de Problemas # 2

A partir del mes de abril del 2005 se dio inicio a la ejecución del Taller de Solución de Problemas # 2, enfocado en el uso y manejo de los registros contables a través de la capacitación dirigida a aquellos socios que demostraron las habilidades y destrezas para manejarlos. Se hizo uso de la Metodología basada en Competencias, la cual consiste en determinar las capacidades competitivas en los socios que llevan estos controles, con la finalidad de obtener un buen desempeño en las micro/pequeñas empresas. Esto incluye el manejo de los registros de ingresos y egresos, cuentas por cobrar y pagar, inventario de materia prima, insumos y producto terminado, y la actualización de los costos de producción y comercialización.

Además, algunas micro/pequeñas empresas presentaron necesidades de capacitación con base en las actividades que ejecuta. Estas se enfocaron en el Manejo Adecuado de Plaguicidas, Calidad e Inocuidad Alimentaria, Normas de Calidad e higiene en Plantas Procesadoras, Fortalecimiento de Aspectos Organizativos y Administrativos, y Manejo de Microsoft Word, Excel e Internet.

En los Anexos 5 y 6 se detallan la lista de los participantes en el Taller # 2 y las microempresas que recibieron otras capacitaciones con base en las necesidades de capacitación de manera puntual.

Logros obtenidos en la ejecución del Taller de Solución de Problemas # 2.

- ✓ Un total de 110 personas de las micro/pequeñas empresas fueron capacitadas en el Taller de Solución de Problemas # 2, de las cuales 49 fueron hombres y 61 mujeres.
- ✓ La gran mayoría de las micro/pequeñas empresas hacen uso de los principales registros como es el de Ingresos, Egresos, cuentas por cobrar y pagar e inventarios de materia prima e insumos. Sin embargo, siempre se presentan algunos problemas en cuanto a llevar actualizada esta documentación, especialmente con el uso adecuado de facturas y recibos, e inventario de materias prima y/o insumos, especialmente en las tiendas de insumos, por lo que se acordó con los socios de realizarlo mensualmente y no diariamente.
- ✓ Asimismo, se han actualizados los costos de producción de los productos elaborados por cada microempresa, así como los costos de comercialización, sin embargo se requiere que esta actividad se realice mas frecuentemente por los incrementos en los combustibles, materias primas e insumos principalmente.
- ✓ 13 microempresas fueron capacitadas en otros aspectos puntuales como Calidad e Inocuidad, Manejo de Plaguicidas, Manejo de programas de computación básicos, etc. En esta capacitación participaron 120 participantes, 68 hombres y 52 mujeres.

Actividad 5. Ejecución de Taller de Transferencias de Recursos Económicos a Micro/Pequeñas Empresas.

Otras de las actividades de apoyo del Componente de Capacitación Empresarial al Componente de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial, fue la ejecución del Taller de Transferencia de Recursos Económicos a las micro/pequeñas, con la finalidad de que el Comité Especial electo en cada una conozca el procedimiento a seguir al solicitar y liquidar los recursos económicos al Subproyecto Acción. Esto incluyó el uso y manejo eficiente de las transferencias de recursos económicos, lo cual incluye el manejo adecuado de las facturas y el libro de transferencias recibidas y gastos efectuados.

Actividad 6 Ejecución del Taller de Solución de Problemas # 3.

Con base en el cronograma de actividades durante el primer trimestre del 2006, se capacitaron a las micro/pequeñas empresas en Estados Financieros, con la finalidad de que las mismas puedan recopilar y analizar la información necesaria para la interpretación de un Estado de Resultados y Balance General.

Esta capacitación fue dirigida principalmente a aquellos socios responsables de llevar los controles administrativos de cada micro/pequeña empresa y algunos socios que participaron en la misma. La capacitación se brindó en cada una de las micro/pequeñas empresas, utilizando la metodología basada en experiencia y haciéndola participativa. Para el desarrollo de los ejercicios prácticos se hizo uso de la información contable de cada micro/pequeña empresa.

Durante la capacitación se hizo hincapié en la importancia de llevar actualizados todos los registros básicos contables de la micro/pequeña empresa, ya que es la fuente principal que alimenta los estados financieros.

Logro 1. Resultados obtenidos en el Taller de Solución de Problemas # 3

En total se capacitaron 45 micro/pequeñas empresas en el Taller de Solución de Problemas # 3 "Interpretación de Estados Financieros" detallados así: Colón (10), El Paraíso (2), Gracias a Dios (5), Francisco Morazán (10), Olancho (9) y Valle (9).

Un total de 245 socios, 117 mujeres y 128 hombres participaron en este taller, detallándose así: Colón (12), Francisco Morazán (73), Gracias a Dios (18), El Paraíso (14), Olancho (76), y Valle (52). Los nombres de los participantes en esta capacitación se detallan en el Anexo 7.

Actividad 7. Ejecución Taller de Intercambio de Experiencias

Con el fin de interactuar y recopilar los avances obtenidos en el proceso de desarrollo empresarial de las micro y pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción se realizaron 4 Talleres de Intercambio de Experiencias durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2005. En cada taller participaron 2 socios representantes de 12 y/o 13 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Los objetivos instruccionales del Taller fueron:

1. Presentar los avances del Subproyecto Acción "Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial".
2. Intercambiar las experiencias adquiridas, entre las micro/pequeñas empresas beneficiarias durante el proceso de formación empresarial.
3. Analizar la situación actual de micro/pequeñas empresas beneficiarias asistidos por el Subproyecto Acción
4. Analizar la situación ideal de las micro/pequeñas empresas para ofrecer productos y/o servicios de calidad.
5. Analizar las alternativas de solución viables que las micro/pequeñas empresas puedan implementar a corto y mediano plazo con los recursos que actualmente disponen, para alcanzar la situación ideal.

La metodología utilizada en el Taller es una modificación del método "Delhi_P", la cual consistió en reunir a los representantes de cada micro/pequeña empresa, con la finalidad de analizar la situación actual que enfrentan las mismas y generar estrategias que permitan el fortaleciendo del proceso de desarrollo empresarial de los micro/pequeñas empresas. Los participantes en cada taller fueron divididos en 2 equipos de trabajo integrado por aproximadamente 13 representantes de 6 micro/pequeña empresa de los departamentos beneficiarios del Subproyecto Acción.

Para el análisis de la situación actual cada equipo de trabajo identificó los principales problemas que afrontan las micro/pequeñas empresas relacionados con aspectos: 1) organizacionales, 2) administrativos, 3) técnicos, 4) Producción, y 5) comercialización. Con base en los principales problemas identificados para cada aspecto, se procedió a analizar la situación ideal e identificar las alternativas de solución a corto mediano y largo plazo.

Logro 1. Resultados Obtenidos

Un total 93 socios (46 hombres y 47 mujeres) de 51 microempresas participaron en el Taller de Intercambio de Experiencias como se muestra en el Cuadro 4. Asimismo, al finalizar cada taller, estos fueron evaluados por los participantes. El promedio general obtenido fue de 4.81 sobre 5.00, equivalente a un 96.2%. Cabe señalar que por razones fuera del alcance del Subproyecto Acción la Cooperativa CARVAL (Valle) y la EACP Wagüchas (Colón) no participaron en estos eventos, así mismo CAYCHESIL (Colón), no participó porque comenzó a ser beneficiaria del Subproyecto Acción posteriormente a estos eventos.

Entre los principales compromisos adquiridos por las microempresas a realizarse a corto plazo fueron: a) Convocar a reunión de Asamblea General para discutir la situación actual de la microempresa, y lectura, discusión y/o modificación (si requiere) del reglamento interno, b) Concientizar a los miembros de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Comités de Trabajos en el cumplimiento de sus funciones asignadas, c) Mantener actualizada la carpeta de los registros contables, costos de producción y de comercialización; d) Presentar informes económicos mensuales a la Asamblea por parte del administrador y/o tesorero, así como de la Junta de Vigilancia y/o Fiscal, e) Búsqueda de nuevos proveedores de materias primas, insumos y equipo de alta calidad, y tener una base de datos de los mismos, f) Aplicar controles de calidad en las actividades productivas de la microempresa para mantener estándares de calidad en los productos y/o servicios, g) Planificar actividades de trabajo con base en metas de producción y ventas para cumplir con la demanda, h) Reforzar al Comité de Comercialización e involucrar otros socios en esta actividad, i) Aumentar la promoción de los productos y/o servicios que ofrecen las micro/pequeñas empresas j) Búsqueda constante de nuevos mercados (Oferta y demanda), y, k) Entregas constantes y oportunas de los productos a los puntos de venta.

Cuadro 4. Número de micro/pequeñas empresas participantes y evaluación del Taller de Intercambio de Experiencias, 2005.

Taller	Fecha de Ejecución	# Microempresas Participantes	Participantes			Evaluación por los participantes
			H	M	T	
1	28-30 septiembre, 05	12	8	15	23	4.83
2	12-14 octubre, 05	12	10	10	20	4.80
3	26-28 octubre, 05	13	12	12	24	4.73
4	9-11 noviembre, 05	14	16	10	26	4.87
	Total	51	46	47	93	4.81

En el Anexo 8, se detallan las micro/pequeñas empresas participantes en cada taller.

Actividad 8. Capacitación por Expertos

Con el fin de fortalecer los procesos productivos de las micro/pequeñas empresas, Zamorano contrató los servicios de capacitación por Expertos Zamorano y Expertos Externos. En este sentido 11 micro/pequeñas empresas se capacitaron en diversos aspectos según la actividad productiva a la que se dedican y a la necesidad de capacitación que solicitaron al Subproyecto Acción.

Los temas de capacitación se enfocaron desde Aspectos Básicos de la Apicultura, Control de calidad, Elaboración de Alimentos concentrados y Elaboración de productos de panadería aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura, mismos que fueron impartidos por Expertos de la Carrera de Agroindustria de Zamorano, ellos fueron: Ing. Bertha Ruiz, Ing. Edwar Moncada y el técnico Marvin Fúnez.

Asimismo, se contrató al Dr. Napoleón Reyes, funcionario de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuarias (DICTA), para impartir el curso sobre Manejo del Cultivo de arroz en 2 micro/pequeñas empresas de Gracias a Dios.

A continuación se detallan las capacitaciones impartidas por Expertos:

1. EACP Fuerzas Unidas, Valle (12-14 julio, 2004), Aspectos Básicos de la Apicultura. Participación de 7 socios.
2. EACP Apícola de Alauca, El Paraíso (22-23 julio, 2004); Control de Calidad en miel, a nivel personal, del apiario y en el centro de acopio. Participaron 19 socios.
3. Cooperativa CANAGOL, Valle (26-28 agosto, 2004); Elaboración de Alimentos Concentrados. Participación de 7 socios.
4. EACP APIV, Valle (18 de septiembre, 2004); Manejo Postcosecha y Calidad de Miel. Participación de 14 socios.
5. EACP APICAN, Francisco Morazán (5-6 octubre, 2004); Manejo de un Apiario. Participación de 13 socios.
6. Cooperativa Won Helpka y la Empresa de Servicios múltiples Pequeño Esfuerzo, Gracias a Dios (21 y 22 mayo, 2005), Manejo y cultivo de arroz. Participación de 31 socios.
7. EACP Las Azucenas, Valle (25-27 abril, 2005); Control de Calidad, elaboración de Cereal de soya y de semitas. Participación de 8 socios.
8. EACP El Esfuerzo y EACP San Antonio, Olancho (23-25 de junio, 2005); Control de calidad y elaboración de pan blanco. Participación de 10 socios.
9. EACP Fuerzas Unidas Fe y Esperanza de Caridad, Valle (7,8 y 9 de julio, 2005). Elaboración de alimentos leudados (pan blanco, semitas) y rosquillas. Participación de 6 socios (4 mujeres y 2 varones).

10. EACP El Esfuerzo y San Antonio, Olancho (24 al 27 de noviembre, 2005). **Elaboración de pan blanco y galletas** aplicando también las **Buenas Prácticas de Manufactura**, así como la funcionalidad de sus ingredientes. También se capacitó en el uso y manejo de la batidora y los hornos eléctricos. Participación de 9 socias.

Actividad 9. Capacitación a Personal del Subproyecto

Con el fin de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas empresariales, el Subproyecto Acción invirtió esfuerzos en la capacitación de su personal. A continuación se detalla las capacitaciones recibidas por coordinadores, especialistas, instructores y asistentes de mercadeo.

1. Planes de Inversión para el desarrollo de prototipo. 12-13 abril del 2004. Impartido por Marcos Rojas.
2. Socialización de tres estudios de factibilidad en arroz, lácteos y jabón. 19 de abril del 2004. Impartida por Juan Carlos Barahona, José Manuel Obando y Alex Borjas.
3. Realización de Estudio de Prefactibilidad. Marzo, 2004. Impartida por Zaira Colindres y Edgardo Varela.
4. Elaboración de Planes Operativos. 24 de mayo del 2004. Impartida por Zaira Colindres.
5. Capacitación en el Uso y Manejo de Registros Contables, 21 de febrero del 2005. Impartida por Leslie Salgado
6. Aspectos de mercadeo y canales de comercialización. 5-6 de diciembre, 2005. Impartida por Guillermo Berlioz.
7. Realización e Interpretación de Estados Financieros. 9-11 de enero 2006. Impartida por Vanesa Zacarías.

RESULTADO 2

"Implementado un Sistema de Apoyo Técnico y Empresarial para los GO's seleccionados, incluyendo la transferencia de tecnología oportuna para la producción y la constitución formal de empresas en todos los casos de factibilidad positiva"

Actividad 1. Aplicación de un Diagnóstico Empresarial

Se aplicaron 69 diagnósticos empresariales distribuidos así: Colón (13), El Paraíso (10), Francisco Morazán (13), Gracias a Dios (6), Olancho (13) y Valle (14). El análisis del diagnóstico empresarial mostró debilidades de los GO's en el área organizacional y administrativa. Asimismo se encontró que en la mayoría de los casos los GO's no contaban con la infraestructura adecuada para realizar sus operaciones y que además no realizaban actividades que le generaran valor agregado a sus productos.

Actividad 2. Identificación y selección de Rubros de Producción

Esta actividad se hizo con la participación de los socios y directivos de los GO's interesados y con la asesoría del Especialista. En el transcurso del Subproyecto Acción, los rubros para algunos GO's cambiaron debido principalmente a que los resultados que se obtuvieron en las pruebas de mercado no llenaron las expectativas y se hizo necesario buscar rubros con mejores oportunidades.

Logro 1. Resultados

Se logró identificar y seleccionar el rubro para cada una de las 72 micro/pequeñas empresas atendidas durante la ejecución del Subproyecto Acción incluyendo aquellas que se retiraron. El Anexo 9 presenta el rubro de producción de las 54 empresas que al final se mantienen como beneficiarias del Subproyecto Acción.

Actividad 3. Preparación de Estudios de Prefactibilidad

Se elaboraron, revisaron y actualizaron los estudios de prefactibilidad para cada una de las micro/pequeñas empresas

Logro 1. Resultados de Estudios de Prefactibilidad

Desde finales del 2003 hasta diciembre del 2005, un total de 57 estudios de prefactibilidad fueron elaborados, revisados y actualizados incluyendo tres pertenecientes a micro/pequeñas empresas que dejaron de ser beneficiarias del Subproyecto Acción en el 2005. Los Estudios de Prefactibilidad fueron presentados oportunamente en los informes de progreso del Subproyecto Acción.

Actividad 4. Planificación de actividades (Planes Operativos)

A partir del 2004 hasta el 2006 se elaboraron anualmente en coordinación con la Junta Directiva los Planes Operativos Anuales para cada una de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, cabe destacar que una vez elaborado se procedió a socializarlos con las Asambleas Generales de cada micro/pequeña empresa y una vez aprobados se comenzó a ejecutar con el apoyo y colaboración del personal técnico del Subproyecto Acción. En los informes de progreso de los años 2004, 2005 y 2006 (período enero-marzo) se presentó los planes operativos respectivos.

Logro 1 Resultados Obtenidos

Desde el año 2004 hasta el 2006 fueron elaborados, socializados y ejecutados 157 planes operativos (58, 45 y 54 para los años 2004, 2005 y 2006, respectivamente). La ejecución de estos planes operativos fue responsabilidad de cada empresa y el cumplimiento del mismo fue monitoreado y apoyado por el Personal técnico del Subproyecto Acción.

Actividad 5 Legalización de GO's

Logro 1 Resultados obtenidos

En el 2003, solamente 11 GO's atendidos estaban legalmente constituidos. En ese mismo año, se estableció una relación de coordinación y cooperación entre Zamorano y el Instituto Nacional Agrario, INA, con el propósito que las micro/pequeñas empresas que no contaban con su personería jurídica pudieran recibir capacitación por parte del INA para constituirse bajo la figura legal de Empresas Asociativas Campesinas de Producción. En el año 2004 se inició un programa de capacitación para los GO's que se iban a constituir como Empresa Asociativa Campesina de Producción. Cabe destacar en los años 2004 y 2005 se estableció una relación de coordinación con el Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) en el caso de las micro/pequeñas empresas que optaron por la figura jurídica de Cooperativa y con el Sector Social de la Economía, dependencia de la Secretaría de Economía e Industria para aquellas empresa que optaron por la figura legal de Empresas de Servicios Múltiples.

Se apoyó a las empresas en todas las gestiones necesarias para la obtención de su personería jurídica. Al cierre del Subproyecto Acción, un total de 53 micro/pequeñas empresas tienen su personería jurídica y únicamente la micro/pequeña empresa Unión Procesadora de Cacahuete (UPROCA) no ha podido obtener su personería jurídica debido a la negligencia de la Oficina Regional del INA.

Actividad 6 Desarrollo del prototipo

El desarrollo de prototipo se concluyó en junio del 2005 y como se mencionó en los informes de progreso anteriores éste consistió en la elaboración de planes de inversión para el desarrollo de prototipo, el establecimiento de parcelas precomerciales para empresas agrícolas y el desarrollo del prototipo de los nuevos productos y servicios para las micro/pequeñas empresas agroindustriales y de servicios comerciales, financieros y turísticos, que incluyó actividades como el diseño de etiquetas, la determinación del flujo de procesos, la presentación del producto o servicio, etc.

Logro 1 Planes de inversión

Un total de 62 planes de inversión fueron elaborados y aprobados durante el período 2004 -2006. El detalle de estos planes fue presentado oportunamente en los informes de progreso y anuales de los años 2004, 2005 y 2006. Entre los rubros aprobados figuran hortalizas, frijol, arroz, miel de abeja, medicinas naturales, tiendas de insumos agropecuarios y tiendas de consumo, tajaditas de plátano, yuca y malanga, leche fluida, queso semi seco, queso con chile, mantequilla, carne de pollo, semitas, galletas, pan blanco, cacahuete salado y garapiñado, tortillas de maíz y trigo, servicios financieros, servicios turísticos y otros.

Logro 2 Establecimiento de parcelas precomerciales

En el año 2004 se establecieron las parcelas precomerciales para la producción de materia prima para el desarrollo de prototipo en las micro/pequeñas empresas agrícolas. En total en ese año se establecieron 13 parcelas precomerciales de los cultivos de maíz, frijol, arroz, hortalizas y rosas con un área total de 14.38 manzanas. Se reportó el establecimiento de galpones de pollo de engorde en Colón y Olancho con una población de 412 pollos los que fueron sacrificados y comercializados oportunamente.

Logro 3 Establecimiento de parcelas comerciales

A partir del año 2005 se establecieron las parcelas comerciales. En total en ese año se establecieron parcelas comerciales de los cultivos de frijol, arroz, papa, chile, tomate y rosas con un área total de 83.50 manzanas. En el 2006 se establecieron parcelas comerciales en el departamento de Francisco Morazán en donde se sembraron 4 manzanas de papa y 1.5 manzanas de tomate. El área total en parcelas comerciales fue de 89 mz. Adicionalmente se establecieron galpones de pollos de engorde con una población total de 2100 pollos en micro/pequeñas empresas ubicadas en los departamentos de Olancho y Colón.

Logro 4 Desarrollo de nuevos productos

Esta fase, se inició en el 2004 y se prolongó hasta junio del 2005 aunque algunos productos se han estado mejorando constantemente. En esta fase se determinó la presentación final del producto lo que implicó la selección del empaque y el peso o volumen de la presentación. El Especialista sistematizó toda la información resultante de esta fase para hacer los ajustes al estudio de prefactibilidad y poder elaborar el Plan de Negocios incluyendo la factibilidad. Como resultado de esta fase se elaboraron 55 nuevos productos y servicios entre los que se cuentan bloques de construcción, bloques nutricionales, comidas rápidas, pan, rosquillas, vino y jalea de naranja, tortillas, maní salado y garrapiñado, pollo frito, tajaditas de plátano y cereales, tiendas de insumos agropecuarios, productos para carpintería y ferretería, tiendas de consumo, Internet y comunicaciones, ahorro y crédito, servicios varios como fotocopiado y encuadernado y, servicios turísticos los cuales están siendo comercializados en los mercados locales.

Actividad 7 Elaboración de planes de negocios

A partir de los Estudios de factibilidad actualizados, se elaboraron los Planes de Negocios para cada una de las micro/pequeñas empresas atendidas por el Subproyecto Acción. En total se elaboraron 54 planes de negocios con factibilidad incluida. Los planes de negocios fueron presentados en el informe de progreso del período enero-marzo del 2006.

Actividad 8 Elaboración de Estados Financieros

Con el propósito de fortalecer a las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción se elaboraron Estados Financieros específicamente Balance General y Estado de Resultados para cada una de las micro/pequeñas empresas, esta actividad se realizó para los períodos 2004 a agosto del 2005 y septiembre 2005 a marzo 2006.

En el período 2004 a agosto 2005 la mayoría de las micro/pequeñas empresas contrataron los servicios de un perito mercantil y contador público debidamente colegiado para que elaborara el Balance General y Estado de Resultados.

Para el período septiembre 2005 a marzo 2006 el personal técnico del Subproyecto Acción capacitó a los socios de 45 micro/pequeñas empresas en la elaboración e interpretación de los Estados Financieros, Anexo 10.

Actividad 9 Asistencia Técnica Intensiva a GO's

La asistencia técnica intensiva que se brindó estuvo enfocada hacia el fortalecimiento organizacional, la legalización de las micro/pequeñas empresas, la elaboración y actualización de estudios de prefactibilidad para cada rubro seleccionado, elaboración de planes de negocios y factibilidad, establecimiento de parcelas comerciales y el desarrollo de nuevos productos, el apoyo en la comercialización de los productos, la asesoría en el manejo de las transferencias de tecnología, transferencia de recursos económicos y liquidación de las mismas.

Logro 1. Resultados Obtenidos

En el período 2003 – 2006 se realizaron un total de 2,609 visitas con una duración promedio por visita de 3.65 horas. El Cuadro 5 presenta un resumen de esta información.

Cuadro-5. Resumen de visitas efectuadas

Año	Horas	Visitas	Duración Promedio
2003	316	79	4.00
2004	2921.75	878	3.33
2005	4308	1142	3.77
*2006	1967.5	510	3.86
Total	9513.25	2609	3.65

*En el 2006 se consideraron las visitas efectuadas hasta el 9 de mayo

Actividad 10 Participación de Estudiantes de Zamorano

Desde el 2004 se contó con la participación de estudiantes de Zamorano, quienes como parte de su aprender haciendo participaron en diferentes actividades del Subproyecto Acción como: Desarrollo de prototipo, prácticas de producción, charlas sobre control de calidad, elaboración de planes de negocios y en el último año, estudiantes avanzados participaron directamente con la EPDA Cantarranas en la elaboración de un plan de acción, sondeos de mercado y charlas de control de calidad. También se contó con la participación de dos estudiantes avanzados, quienes realizaron una pasantía en el Subproyecto Acción en la cual estuvieron trabajando en 3 empresas en temas como Control de Calidad, Higiene e Inocuidad Alimentaria.

Actividad 11 Investigación y transferencia de tecnología

Como parte de investigación y transferencia de tecnología se coordinó con la Dirección de Investigación y Tecnología Agrícola DICTA y se realizaron diferentes ensayos con 9 variedades de arroz para medir el comportamiento de estas variedades a la alta humedad, resistencia a plagas y enfermedades. Además se asesoró a las micro/pequeñas empresas en la compra de equipo y tecnología adecuada para sus operaciones tales como equipo para riego, máquina para selección de semilla de frijol, trilladoras de arroz, tostadoras de café y cereales, máquinas compactadoras, máquinas para hacer bloques de concreto, computadoras, pasteadoras, batidoras industriales, selladoras, codificadoras etc. En cuanto a comunicaciones también se compró equipo para Internet y llamadas internacionales y la mayoría de empresas adquirieron teléfonos celulares.

B. MERCADEO

RESULTADO 3

"Implementación de un Sistema de Comercialización de Productos"

Logro 1. Establecimiento de la Unidad de Mercadeo

La Unidad de Mercadeo en el año 2003 estuvo conformada por un Coordinador y un Asistente de Mercadeo, para el año 2004 y 2005 se fortaleció con 4 Asistentes más, en el año 2006 se contó con 3 Asistentes y un Especialista en Mercadeo. Estos se distribuyeron por departamentos para apoyar en el área de mercadeo a cada micro/pequeña empresa beneficiaria.

Logro 2. Sistema de Información de Mercados

Logro 2.1. Investigación de Mercado

Para la recolección de la información de mercado se partió del enfoque de "mercado a producto", utilizándose tres diferentes instrumentos que fueron aplicados en los 29 municipios. Los instrumentos utilizados para la investigación de mercado fueron:

- A. Investigación preliminar
- B. Investigación al público en general
- C. Diagnóstico de mercado

Actividad 2.1.A. Investigación Preliminar

Esta actividad consistió en investigar en Alcaldías Municipales todo lo relacionado a los productos que se producen en el municipio, promedio de salarios de hombres y mujeres, número de habitantes, puntos de venta existentes y empresas que generan empleo. Además, se obtuvo información adicional en los CESAMOS sobre la población detallada por edad y sexo, información que fue detallada en informes anteriores. Anexo 11

Actividad 2.1.B. Investigación al público en general

Con la aplicación de esta encuesta al público en general se obtuvo información sobre las necesidades del público. Adicionalmente, se logró información de los puntos de venta de mayor actividad económica, fuentes de empleo y el nivel salarial de la comunidad, información detallada en informes anteriores. Anexo 12

Actividad 2.1.C. Diagnóstico de mercado

En el diagnóstico de mercado se hizo un enfoque "De Mercado a Producto". Teniendo como objetivo general el análisis de la demanda y oferta, así como la obtención de información de las necesidades existentes en el mercado, puntos de ventas, oportunidades de mercado, nichos de mercado y empresas que generan empleo en la zona, información detallada en informes anteriores. Anexo 13

Logro 2.2 Sistema de Información de Precios de Productos e Insumos

Como parte de la estrategia del Componente de Mercadeo se recolectó información Primaria y Secundaria de precios de productos e insumos para la elaboración de los boletines de precios desde el 2004 hasta el 2006, los cuales fueron utilizados por el Comité de Comercialización de cada micro/pequeña empresa para la toma de decisiones. Anexo 14

A.- Información Primaria

Toda la información primaria de los precios de productos de la competencia, presentaciones y empaques se obtuvieron de forma semanal en los diferentes supermercados de Tegucigalpa. Además, se visitaban las Ferias del Agricultor de Tegucigalpa, específicamente la ubicada frente al Estadio Nacional y a la salida a Oriente en la colonia Villanueva, donde se obtenía la lista de precios de diversos productos agrícolas. También, se obtuvo información de precios de insumos, materia prima y producto terminado de alimentos concentrados en casas distribuidora de Tegucigalpa.

B.- Información Secundaria

Durante todo el proyecto se tuvo la alianza con el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras, SIMPAH, quienes proporcionan información diaria de productos como granos básicos, hortalizas, frutas, carnes y agroquímicos. Además, se hizo uso de los precios de productos publicados semanalmente por los supermercados de Tegucigalpa en los diferentes periódicos nacionales.

Logro 2.3 Elaboración y Publicación de Boletines

Durante todo el proyecto de forma quincenal se elaboraron y publicaron un total de 4,037 boletines de los precios de productos e insumos para 54 Micro/pequeñas empresas beneficiarias. Se elaboraron boletines de precios para los siguientes productos: Cacao, pan, insumos para panadería, arroz, cárnicos, tajadas de plátano, horchata, frijol entero en bolsa, queso semiseco, mantequilla crema, queso con chile, vino y jalea de naranja, medicina natural, insumos para carpintería, insumos de tienda de consumo, rosas, café tostado molido, papa a granel, tortilla de harina, tortilla de maíz, champú, acondicionador y jabón de sábila, miel, bloques de cemento, hortalizas, maní y desinfectante. Los insumos reportados fueron: Funguicidas, herbicidas, semilla mejorada, insecticidas y fertilizantes. Anexo 15

Logro 3 Talleres de Formación de Fuerza de Venta

El Componente de Mercadeo con el apoyo de los Especialistas de cada departamento, en apoyo a las microempresas beneficiarias conformó en cada una de estas, un Comité de Comercialización que fue capacitado en un Taller denominado "Formación de Fuerza de Venta". Se capacitaron en promedio un total de 220 socios miembros del Comité de Comercialización de las diferentes micro/pequeñas empresas beneficiarias, de este total 109 Hombres (49 %) y 111 Mujeres (51%). Anexo 16

Durante el período del 2004 al 2005 se realizaron un total de 33 eventos de capacitación, que beneficiaron a 58 micro/pequeñas empresas.

Con la capacitación se obtuvo como resultado el incremento en promedio del conocimiento de 609.85% por parte de los miembros de los Comités de Comercialización; cabe destacar que la evaluación del taller por parte de los miembros de los Comités de Comercialización fue de 4.59/5.00 que equivale a 91.80 %. Ver cuadro 6

Cuadro 6 Resultados por departamento de los Talleres de Formación de Fuerza de Venta.

Departamento	Numero de Microempresa	Numero de participantes			Promedio de prueba inicial	Promedio de prueba final	Diferencia	Incremento en conocimiento	Promedio de la evaluación del Taller
		Hombres	Mujeres	Total					
Colón	8	12	13	25	22.17	79.52	57.35	258.71	4.65
El Paraíso	10	25	22	47	14.12	89.45	75.33	533.38	4.59
Francisco Morazán	12	26	18	44	11.23	74.20	62.97	560.79	4.46
Gracias a Dios	5	12	6	18	4.36	81.09	76.74	1761.55	4.42
Olancho	11	23	22	45	22.97	86.61	63.63	277.02	4.70
Valle	12	11	30	41	21.38	78.58	57.21	267.64	4.74
TOTAL	58	109	111	220	16.04	81.57	65.54	609.85	4.59

Los conceptos impartidos durante el taller, han sido reforzados por parte de los técnicos del Subproyecto Acción durante las visitas de asistencia técnica; además se asesoró y acompañó a los Comités de Comercialización en los procesos de negociación con clientes y proveedores, y seguimiento a la satisfacción de los clientes con el producto.

Logro 4. Etiquetas

Desde el 2003 se dio inicio al proceso de diseño de etiquetas para los productos de las micro/pequeñas empresas, para dicha actividad contamos con el apoyo de expertos de Zamorano, estudiantes avanzados de Zamorano, diseñadores gráficos de imprentas, el equipo de la Unidad de Mercadeo y la opinión de los socios. En promedio se diseñaron 120 etiquetas las que fueron sometidas a pruebas de mercado en conjunto con los Comités de Comercialización de cada micro/pequeña empresa, en total fueron seleccionadas 45 etiquetas para 28 micro/pequeñas empresas. Anexo 17

Logro 5 Prueba de Mercado

El proceso de pruebas de mercado inicialmente se planificó realizar en el 2005, pero, debido al avance que se tuvo en el desarrollo de prototipo por parte de algunas micro/pequeñas empresas se decidió comenzar en el 2004, en ese año se realizaron pruebas de mercado para 12 micro/pequeñas empresas agroindustriales en 14 rubros de producción; para el 2005 se realizaron 13 pruebas de mercado para 9 rubros de producción y para el 2006 se realizaron 2 pruebas de mercado para 2 rubros de producción.

Cuadro 7. Cantidad de Micro/pequeñas empresas agroindustriales que realizaron Pruebas de Mercado

Departamento	AÑO 2004.		AÑO 2005.		AÑO 2006.		TOTAL	
	Empresas	Rubros	Empresas	Rubros	Empresas	Rubros	Empresas	Rubros
Colón	2	3	1	1			3	4
El Paraíso	2	4	2	2			4	6
Francisco Morazán	2	2	3	3	2	2	7	7
Gracias a Dios			2	2			2	2
Olancho	3	3	3	3			6	6
Valle	3	2	2	2			5	4
TOTAL	12	14	13	13	2	2	27	29

En cuanto a las empresas que ofrecen servicios comerciales, financieros y turísticos las pruebas de mercado consistieron básicamente en determinar el grado de aceptación por socios y público en general en cuanto a la prestación de servicios.

Del 2004 al 2006, se realizaron un total de 19 pruebas de mercado para 19 micro/pequeñas empresas de servicios comerciales, financieros y turísticos.

Logro 6. Aspectos Legales

En las 54 micro/pequeñas empresas de los 6 departamentos se apoyó en la gestión de los siguientes aspectos legales: Permiso de Operación, Registro Tributario Nacional, Licencia Sanitaria, Registro Sanitario, Registro de Nombre Comercial, Permiso de SENASA, Licencia Ambiental, Permiso de Explotación Avícola, Código de Barra y Registro de Marca. Anexo18.

Cuadro 8 Resumen de Aspectos legales en las 54 micro/pequeñas empresas.

Aspecto Legal	No. Empresa a las que aplica	No. Empresas con proceso concluido	No. Empresas con proceso en tramite	No. Empresas con proceso pendiente	No. Empresas donde no aplica
Permiso de Operación	54	54	0	0	0
RTN	54	50	0	4	0
Licencia Sanitaria	38	34	3	1	16
Registro Sanitario	29	20	5	4	25
Registro de Nombre Comercial	4	3	1	0	50
Permiso SENASA	7	4	1	2	47
Licencia Ambiental	14	13	0	1	40
Permiso de Explotación Avícola	3	2	0	1	51
Código de Barra	16	15	0	1	38
Registro de Marca	30	22	7	1	24

Logro 6.1 Permisos de Operación

Las 54 micro/pequeñas empresas obtuvieron los Permisos de Operación extendidos por las Alcaldías Municipales, en algunas Alcaldías hubo cobros excesivos por este requisito.

Logro 6.2 Registro Tributario Nacional (RTN)

50 micro/pequeñas empresas obtuvieron su Registro Tributario Nacional, quedando en proceso 4.

Logro 6.3 Licencia Sanitaria

El requisito de Licencia Sanitaria es necesario para las micro/pequeñas empresas de carácter agroindustrial y de servicios comerciales, específicamente tiendas de consumo.

Dentro del Subproyecto Acción 38 micro/pequeñas empresas necesitaban obtener este requisito, al final del período de ejecución del Subproyecto Acción 34 micro/pequeñas empresas obtuvieron la Licencia Sanitaria. Para las empresas Fuerzas Unidas de Colon, Fuerzas Unidas y ASAAM de Valle este requisito se encuentra en trámite y no se tramitó la de la empresa Wagucha de Colon por falta de producción.

Logro 6.4 Registro Sanitario

El Registro Sanitario, es un requisito necesario para la comercialización de productos; de las 54 micro/pequeñas empresas, el trámite de Registro Sanitario fue necesario para 29 de éstas, al cierre del Subproyecto Acción queda en trámite para las micro/pequeñas empresas: APROMENCOL, Barranco Blanco del departamento de Colón, APROHUDEMA del departamento de El Paraíso, AGAVICAN del departamento de Francisco Morazán y APIV del departamento de Valle.

En las micro/pequeñas Wagucha del departamento de Colón y Fuerzas Unidas del departamento de Valle no se realizó el trámite respectivo porque aún no cuentan con la Licencia Sanitaria, requisito para optar al Registro Sanitario.

En cuanto a las micro/pequeñas empresas Unión y Esfuerzo y Sagrado Corazón de Jesús del departamento de El Paraíso, el trámite no se realizó porque el proceso de obtención es diferente y costoso a los productos alimenticios, ya que se exige un representante con la especialidad en química y farmacia.

Logro 6.5 Registro de Nombre Comercial

Este proceso aplica para 4 de las micro/pequeñas empresas, se concluyo para 3 de estas, quedando el registro de ASECOR en proceso, este finaliza en los primeros días de julio.

Logro 6.6 Permiso de SENASA

El permiso otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario, SENASA, dependencia del la Secretaria Agricultura y Ganadería aplica para las empresas dedicadas a la producción de carne de pollo y a la venta de servicios comerciales, específicamente a las tiendas de insumos agrícolas y pecuarios.

4 micro/pequeñas empresas obtuvieron el permiso, 1 micro/pequeña empresa tiene el permiso en trámite y, las micro/pequeñas empresas Nuevo Amanecer y Visionarios del Futuro del departamento de El Paraíso no comenzaron con el trámite respectivo debido a la falta de fondos.

Logro 6.7 Licencia Ambiental

El requisito de licencia ambiental aplica para aquellas micro/pequeñas empresas agrícolas o agroindustriales que tienen un impacto a nivel ambiental.

Después de la elaboración de los estudios de prefactibilidad para las micro/pequeñas empresas, se determinó la necesidad de tramitar este requisito en 14 micro/pequeñas empresas obteniéndose a la fecha en 13 de ellas, queda pendiente el trámite en la micro/pequeña empresa Nuevo Amanecer de El Paraíso.

Logro 6.8 Permiso de Explotación Avícola

Se obtuvo el permiso para dos de las tres microempresas donde este proceso aplica, quedo pendiente en la empresa Nuevo Amanecer de El Paraíso.

Logro 6.9 Código de Barra

El Código de barra es un requisito necesario para la comercialización de productos en establecimientos que cuentan con un sistema electrónico de cobro, como supermercados, gasolinera, etc.

Considerando los mercados a los que se dirigen los diferentes productos elaborados por las micro/pequeñas empresas, se determinó que en 16 de ellas se necesitaba realizar el trámite de Código de Barra, al finalizar el proyecto, 15 micro/pequeñas empresas obtuvieron el código de barra y una micro/pequeña empresa tiene su trámite pendiente.

Logro 6.10 Registro de Marca

En el Subproyecto Acción, el Registro de Marca es un trámite necesario para las micro/pequeñas empresas agroindustriales, y avícolas.

Al final del Subproyecto Acción, 22 micro/pequeñas empresas obtuvieron su Registro de Marca; en 7 micro/pequeñas empresas se encuentra en trámite y, 1 micro/pequeña empresa no realizó el trámite por falta de producción.

A la fecha se registraron 27 marcas ya que la empresa APROMENCOL del departamento de Colón, registró 6 marcas diferentes.

Logro 7. Ventas

Las ventas obtenidas desde junio del 2004 a la primera quincena del mes de mayo del 2006, ascienden a L 15, 317,374.00 (quince millones trescientos diez y siete mil trescientos setenta y cuatro lempiras) que equivale en Euros 670,344.59, (seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y nueve centavos de euro), con base en los planes de negocios elaborados para cada una de las micro/pequeñas empresas se espera que a diciembre del 2006 las ventas acumuladas sean de L. 31,029,348.34 que equivale en Euros 1,357,958.35. Anexo19.

Logro 8. Promociones y Apoyo al Comité de Comercialización

Durante la ejecución del proyecto se brindó a los 54 Comités de Comercialización y a otros socios de las empresas el apoyo en la comercialización de los productos y/o servicios a través de la búsqueda de nuevos puntos de venta,

promociones, degustaciones, mantener contacto frecuente y oportuno con los clientes, entrega de producto y servicios y participaciones en ferias locales y municipales.

Se matricularon productos como café, jabón, champú, y acondicionador de sábila, desinfectante y cera líquida para pisos, miel de abeja y, cereal y horchata de morro de las micro/pequeñas empresas COMICOL, Unión y Esfuerzo, Sagrado Corazón y Apícola Alauca del departamento de El Paraíso y Las Azucenas el departamento de Valle en los supermercados La Colonia de Tegucigalpa, próximamente ingresarán los productos como tajadas de plátano, yuca y malanga, dulces artesanales de leche y cacahuete salado y garrapiñado de las micro/pequeñas empresas ESMA, ESM Cantarranas y UPROCA.

Se matricularon en el Supermercado El Cantón productos como café, jabón, champú, y acondicionador de sábila, desinfectante y cera líquida para pisos, miel de abeja y, cereal y horchata de morro de las micro/pequeñas empresas COMICOL, Unión y Esfuerzo, Apícola Alauca del departamento de El Paraíso y Las Azucenas del departamento de Valle.

Se matricularon en el Puesto de Ventas de Zamorano, productos como café, jabón champú y acondicionador de sábila, miel de abeja, dulces artesanales, tajadas de plátano, yuca y malanga, cereal de soya, pinol y horchata de morro de las micro/pequeñas empresas COMICOL, Unión y Esfuerzo, Apícola Alauca, del departamento de El Paraíso, APICAN ESM Cantarranas del departamento de Francisco Morazán y, la micro/pequeña empresa Las Azucenas del departamento de Valle.

La jalea y vino de naranja elaborado por la micro/pequeña empresa AMUPROCIS de departamento de Colón, fue promocionado y matriculado en diversos puntos de venta en las ciudades de la Ceiba, Tocoa, y Trujillo, el vino de naranja específicamente fue colocado en algunos puntos de venta del departamento de Islas de la Bahía.

Entre otros puntos de ventas para diversos productos elaborados por las micro/pequeñas empresas se encuentran: El INA, los Souvenir de Tegucigalpa, mercados populares de Tegucigalpa y de algunos municipios, gasolineras, reposterías, ventas de medicinas naturales, supermercaditos y ferias del agricultor.

Como parte del reforzamiento al Taller Formación Fuerza de Venta, se les enseñó a elaborar hojas volantes para promocionar ofertas y productos, a realizar publicidad por radio y en el caso de Casa de Huéspedes se realizó un anuncio publicitario por televisión. Se elaboraron trípticos para las micro/pequeñas empresas COMICOL y Casa de Huéspedes, para la empresa El Progreso se diseñaron tarjetitas con la marca de la empresa que acompañarían el producto.

Logro 9. Fijación de precios

Para la fijación de precios de venta de los productos de las micro/pequeñas empresas, se realizó el análisis de costos de comercialización de los productos o servicios elaborados o brindados por las micro/pequeñas empresas y el precio de venta de los productos de la competencia. Con estos dos elementos se determinó el precio de venta de los productos o servicios de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Logro 10. Seguimiento en el manejo de Registro de Venta

Durante la ejecución del Subproyecto Acción se realizó un constante seguimiento a los registros de venta de producto o prestación de servicios para cada una de las 54 micro/pequeñas empresas en los 6 departamentos. Dichas ventas son registradas en el cuadro de ingresos de cada micro/pequeña empresa y reportadas a la Unidad de Mercadeo del Subproyecto Acción.

Logro 11. Costos de Comercialización

Como parte del Taller Formación Fuerza de Venta, se capacitó a los socios y socias de las micro/pequeñas empresas en el cálculo de costos de comercialización de los productos, al igual que se hizo hincapié de la importancia de una revisión y actualización constante de estos costos.

Logro 12. Manejo de carpetas con información de boletines de precios de productos e insumos y registro de ventas

54 micro/pequeñas empresas cuentan con una carpeta de mercadeo que contiene la información acerca de los boletines de precios de productos e insumos, información de mercado, registros de ventas, estrategia de mercadeo, características de los miembros del Comité de Comercialización, etc.

Logro 13. Inauguración de Plantas de Procesamiento y Placas Conmemorativas

A la fecha se han inaugurado varias plantas de procesamiento y centros de acopio en los diferentes departamentos, a las cuales han asistido representantes de Zamorano, del PRRAC, INA y de algunas instituciones que de una u otra forma han apoyado a las gestiones de las empresa. A cada micro/pequeña empresa se le entregó de una placa conmemorativa a la experiencia desarrollada en conjunto entre la micro/pequeña empresa y el Subproyecto Acción. Anexo 20.

Logro 14. Publicaciones en Medios de Comunicación y en la red de Zamorano

Como parte del apoyo que se le ha brindado a las micro/pequeñas empresas se han publicado artículos a través de los medios de comunicación masivos del país, como ser en el Tele Noticiero TN5 de canal 5, diario La Prensa, El Tiempo y a través de la red interna de Zamorano. Anexo 21.

Logro 15. Video PROEMPRESAH

Se editó y publicó el video promocional "Modelo para crear y fortalecer MIPYMES Agroindustriales", donde se describe el la Metodología Zamorano para el Desarrollo Empresarial utilizada a lo largo de la ejecución del proyecto PRRAC-ZAMORANO, además de las experiencias desarrolladas y logros alcanzados con cada una de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Logro 16. Catálogo PROEMPRESAH

Se trabajó en la edición del catálogo "Transformando el Agro, Creación y Fortalecimiento de la Mipyme Rural". El catálogo en mención recopila la información de carácter técnico de las micro/pequeñas empresas en las que PROEMPRESAH ha desarrollado la Metodología Zamorano para el Desarrollo Empresarial.

El catálogo muestra además testimonios de beneficiarios y logros alcanzados con la ejecución de la Metodología Zamorano para el Desarrollo Empresarial, el documento se encuentra estructurado en dos grandes secciones, en la primera aparecen las 54 fichas técnicas de las micro/pequeñas empresas apoyadas con el proyecto PRRAC-ZAMORANO, agrupadas en tres áreas de desarrollo, agroindustrial, agropecuaria y servicio. En la segunda sección aparecen 37 empresas, producto de la experiencia del proyecto BID/FOMIN, con la contribución del Programa de Seguridad Alimentaria y PROACTA de la Unión Europea. Anexo 22.

C. MONITOREO Y EVALUACIÓN**Flujo de Proceso en Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial y Comercialización**

Durante el período 2003 – 2006, el flujo de proceso de Asistencia Técnica y Apoyo Empresarial y Comercialización se ha basado en el cumplimiento de una secuencia lógica de diversas actividades que parten de la promoción del Subproyecto Acción en los diferentes municipios, hasta la comercialización de productos y servicios proporcionados por los micro/pequeños empresarios beneficiarios del Subproyecto Acción. En el anexo 23 se observa el Flujo General de Proceso de Asistencia Técnica y de Comercialización; y, en el anexo 24 se puede observar el Flujo de Proceso de Asistencia Técnica y de Comercialización para cada una de las 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias.

En el 2003, el Componente de Monitoreo y Evaluación realizó algunos ajustes a las matrices de Arranque, Operación y Capacitación proporcionadas por la Unidad de Gestión PRRAC – Desarrollo Local y consensuadas con el Subproyecto Acción "Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial".

Se diseñó y alimentó además una base de datos en Acces que permitió procesar toda la información recopilada en los diagnósticos preliminares.

Con el propósito de medir el grado de progreso de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción en Coordinación con la UPG de PRRAC-DL, se ejecutó a inicios del 2004 la Evaluación Inicial y a finales del 2004 e inicios del 2005 la Evaluación Intermedia.

El instrumento utilizado para la evaluación midió dos aspectos de las micro/pequeñas empresas beneficiarias: a) Desempeño Institucional, que comprende aspectos de Organización y Administración; y, b) Sostenibilidad, que incluye Información Técnica y Finanzas.

En la Evaluación Inicial cada aspecto tuvo una valoración de 100 puntos, haciendo una suma de 200.

Para la Evaluación Intermedia consideraron dentro del instrumento únicamente aspectos que intervienen hasta la fase de inicio de desarrollo de prototipo ya que la mayoría de las micro/pequeñas empresas se encuentra en esta fase. Así, lo vinculado a aspectos financieros (balance general y estado de resultados) y legales (permiso de operación, licencia sanitaria, registro sanitario, registro de marca, etc.) no fueron evaluados por ser un paso posterior al desarrollo de prototipo.

Por tanto, el máximo puntaje de la Evaluación Intermedia en las micro/pequeñas empresas fue de 122 puntos, detallados de la siguiente forma: a) Desempeño Institucional (92 puntos), y b) Sostenibilidad (30 puntos).

En la Evaluación de Progreso, realizada en los meses de octubre y noviembre del 2005 la escala de evaluación para los aspectos de Desempeño Institucional y Sostenibilidad tuvieron una valoración de 100 puntos cada uno, igual valoración se utilizó en la Evaluación Final.

El Cuadro 9 detalla las escalas de valoración para ambas evaluaciones.

Cuadro 9. Escala de Valoración aplicada en las Evaluaciones Inicial, Intermedia de Progreso y Final.

Período	Escala de Valoración				
	Excelente	Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente
Evaluación Inicial	91-100	81-90	71-80	61-70	< 61
Evaluación Intermedia	61-70	51-60	41-50	31-40	< 30
Evaluación de Progreso	91-100	81-90	71-80	61-70	< 61
Evaluación Final	91-100	81-90	71-80	61-70	< 61

Resultados Obtenidos en la Evaluación Inicial, Intermedia, de Progreso y Final a micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción

La comparación de los resultados de las evaluaciones Inicial Intermedia, de Progreso y Final se realizó con las 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias con las que se cuenta a final del Subproyecto Acción.

En la Evaluación Inicial se consideran 47 micro/pequeñas empresas distribuidas de la siguiente manera: Colón (8), El Paraíso (10), Francisco Morazán (8), Gracias a Dios (5), Olancho (7) y Valle (9). Los resultados obtenidos demostraron que en 46 micro/pequeñas empresas se encontraron en nivel deficiente, especialmente en lo que respecta a Sostenibilidad y 1 micro/pequeña empresa se encontró en categoría de regular. En promedio la calificación final fue de 31.12 puntos de 100.

En cuanto a la Evaluación Intermedia se consideran 47 micro/pequeñas empresas distribuidas de la siguiente manera: Colón (8), El Paraíso (10), Francisco Morazán (8), Gracias a Dios (5), Olancho (7) y Valle (9). Los resultados obtenidos demostraron que en 9 micro/pequeñas empresas se encontraron en nivel Muy Buena, 26 en categoría de Buena, 11 Regulares y, 1 Deficiente. En promedio la calificación final fue de 46.86 puntos de 70

En la Evaluación de Progreso del 2005, se evaluaron 52 micro/pequeñas empresas ubicadas en los seis departamentos, cabe destacar que en esta evaluación se consideraron todos los aspectos relacionados con desempeño institucional y sostenibilidad, los resultados generales obtenidos son los siguientes: Excelente 3; Muy Buena 12; Buena 25; Regulares 9; Deficiente 3. En promedio la calificación final fue de 76 puntos de 100.

En el período marzo-abril del 2006 se realizó la Evaluación Final de las 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción, los resultados obtenidos son los siguientes: Excelente 4; Muy Buena 22; Buena 20; Regular 7; y, Deficiente 1. En promedio la calificación final fue de 79.07 puntos de 100.

Ver Anexo 25

Resultados Obtenidos en la ejecución del Subproyecto Acción con base en las Matrices de Arranque, Capacitación y Operación.

Los resultados obtenidos en la ejecución del Subproyecto Acción con base en las matrices de Arranque, Capacitación y Operación son los siguientes:

Se elaboraron 54 planes de negocios para 54 micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Se registraron 18 productos agrícolas y agroindustriales en supermercados, mercaditos, gasolineras hoteles, etc en los 29 municipios en los que el Subproyecto Acción ejecutó actividades en el período 2003 – 2006.

Se realizaron 46 pruebas de mercado para micro/pequeñas empresas agrícolas, agroindustriales y de servicios comerciales y turísticos.

Se realizaron 64 entregas quincenales de boletines de precios de insumos y productos similares a los elaborados por las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Se constituyeron legalmente 53 micro/pequeñas empresas bajo las figuras jurídicas de Empresas Asociativas de Producción, Cooperativas, Empresas de Servicios Múltiples, etc.

Se transfirieron a 54 micro/pequeñas empresas recursos económicos no reembolsables destinados a Capital de Trabajo, Infraestructura, Maquinaria y Equipo, Aspectos Legales, etc.

Se desarrollaron 55 nuevos productos y/o servicios para las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Se ejecutaron 4 Seminarios de Experiencias para las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Se realizaron 3 Talleres de Solución de Problemas orientados a fortalecer aspectos organizacionales, administrativos y técnicos en las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción.

Se elaboraron 57 estudios de prefactibilidad para igual número de micro/pequeñas empresas.

Se aplicaron 69 diagnósticos empresariales, para igual número de micro/pequeñas empresas.

Se ejecutaron 68 cursos de capacitación en Organización y Administración.

Se elaboraron 72 Planes de Inversión para igual número de productos o servicios ofrecidos por las micro/pequeñas empresas beneficiarias.

Se firmaron 72 convenios de buena fe para igual número de micro/pequeñas empresas, por problemas internos de carácter organizacional y/o falta de interés manifestado por los GO's, se dio por finalizado el convenio con 18 GO's.

Se aplicaron 157 diagnósticos preliminares a igual número de GO's en los 29 municipios en los que se ejecutó el Subproyecto Acción.

Ver Anexo 26.

RESULTADO 4

“Definido y activado un Sistema de Asistencia Técnico Empresarial permanente”

En el período julio 2003 a mayo 2006 se efectuaron 2,609 visitas a las micro/pequeñas empresas con una duración promedio de 3.65 horas por visita.

El 100% de las micro/pequeñas empresas manifestaron mediante correspondencia escrita su agradecimiento al Subproyecto Acción por el apoyo en la creación o fortalecimiento de sus micro/pequeñas empresas, el 65% manifestaron su disponibilidad en pagar por los Servicios de Capacitación, Asistencia Técnico y Apoyo Empresarial y Capacitación y Asistencia en Mercadeo. El 35% de las micro/pequeñas empresas manifestaron su interés en ser consideradas como beneficias de proyectos similares ejecutados por Zamorano, comunicando que actualmente no se encuentran en condiciones de pagar por los servicios ya que cuentan con compromisos económicos contraídos para el crecimiento de su micro/pequeña empresa. Anexo 28.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO ACCIÓN SEGÚN MARCO LÓGICO

Objetivo General:

Con base en el Objetivo General definido en el Marco Lógico aprobado para la ejecución del Subproyecto Acción se define lo siguiente:

1. A mayo del 2006 (considerando la ampliación por 5 meses adicionales), se encuentran funcionando sosteniblemente en 29 municipios de Honduras, 54 micro/pequeñas empresas, el 85.16% de ellas se encuentran en las categorías de Excelente, Muy Buena y Buena.
2. Al concluir el Subproyecto Acción 54 micro/pequeñas cumplen en promedio con el 89% de los requisitos legales y sanitarios para comercialización de sus productos y servicios.
3. A mayo del 2006, 54 micro/pequeñas empresas cuentan con un capital contable promedio de aproximadamente 8,278.50 Euros cada una, procedentes de la transferencia de recursos económicos no reembolsables y aportaciones de los socios.

Objetivo Específico:

Con base en el Objetivo Específico definido en el Marco Lógico aprobado para la ejecución del Subproyecto Acción se define lo siguiente:

Se ha generado en promedio general 5.11 y 11.1 empleos permanentes y temporales respectivamente a los socios de las micro/pequeñas empresas beneficiarias.

Además se han generado 1.1 empleos a no socios de las micro/pequeñas empresas.

Anexo 27.

Resultado 1:

En cuanto al cumplimiento del Resultado 1, el promedio general de desempeño institucional se encuentra en un 82.5%, es decir que las micro/pequeña empresa cuentan con organigramas y funciones definidas, cumplen con estatutos y reglamentos, cuentan con estados financieros y planes de negocios de los rubros de producción.

Resultado 2:

El promedio general de sostenibilidad se encuentra en un 76.33%, es decir que la mayoría de las micro/pequeñas empresas cuentan con infraestructura básica, tecnología apropiada, calidad en producción, legalmente constituidas, cumplen con la mayoría d los requisitos legales, tiene un sistema de información de mercado y se encaminan a la rentabilidad establecida en el Plan de Negocios.

Resultado 3

Todas las micro/pequeñas empresas iniciaron su producción comercial.

Los incrementos en ventas promedio al año para las micro/pequeñas empresas de servicios fueron de 97.66% y 62.77% en los períodos 2004-2005 y 2005-2006.

Los incrementos en ventas promedios al año para las micro/pequeñas empresas agroindustriales fueron de 81.00% y 40% para los períodos 2004-2005 y 2005-2006.

Las micro/pequeñas empresas agrícolas tuvieron un incremento en ventas promedio al año de 97% en el período 2004-2005, sin embargo por diversos factores mostraron un decremento de -125% en el período 2005-2006.

Resultado 4:

A mayo del 2006, el 65% de las micro/pequeñas manifestaron su disponibilidad en pagar por los Servicios de Capacitación, Asistencia Técnico y Apoyo Empresarial y Capacitación y Asistencia en Mercadeo, el 35% de las micro/pequeñas empresas manifestaron su interés en ser consideradas como beneficias de proyectos similares ejecutados por Zamorano, comunicando que actualmente no se encuentran en condiciones de pagar por los servicios ya que cuentan con compromisos económicos contraídos para el crecimiento de su micro/pequeña empresa.

III. CONCLUSIONES

RESULTADO 1

1. Durante el período 2003 – 2005 se firmaron convenios con 72 micro/pequeñas empresas y se dio por concluido el convenio con 18 de ellas debido al poco interés mostrado por los socios de las mismas además de problemas de carácter organizacional serios. Al final del Subproyecto Acción se contó con 54 micro/pequeñas empresas, beneficiando a un total de 3,084 socios de los que 1,424 (46 %) son hombres y 1,660 (54 %) son mujeres.
2. El Componente de Capacitación Empresarial enfocó sus acciones en cuatro actividades importantes: 1) Ejecución del curso de Organización Empresarial y Administración Básica, 2) Ejecución de Talleres de Solución de Problemas 1, 2 y 3; 3) Ejecución de Talleres de Intercambio de Experiencias, y 4) Coordinar la capacitación por expertos a micro/pequeñas empresas.
3. En el curso de Organización Empresarial, participaron un total de 68 micro/pequeñas empresas. Un total de 677 personas fueron capacitadas en esta área, participando un total de 323 hombres y 354 mujeres. El promedio general obtenido en la prueba inicial y final fue de 38.64% y de 78.40%, respectivamente. El incremento en conocimientos fue de 639.28% y la evaluación por parte de los participantes fue de 4.59/5.00, equivalente 91.80%.
4. Completaron la capacitación con el curso de Administración Básica un total de 66 micro/pequeñas empresas, participando un total de 646 personas, 295 hombres y 351 mujeres. El promedio general obtenido en la prueba inicial y final fue de 38.12% y de 80.75%, respectivamente. El incremento en conocimientos fue de 323.66% y la evaluación por parte de los participantes fue de 4.60/5.00, equivalente 92%.
5. En el Taller de Solución de Problemas # 1 participaron 57 micro/pequeñas empresas, participando un total de 1037 personas, 506 hombres y 531 mujeres. Los resultados obtenidos durante la ejecución del Taller arrojaron que los promedios generales obtenidos en las pruebas inicial y final fueron de 34.90% y 70.74%, respectivamente. El incremento en conocimientos en los participantes fue de 143.92%; y la evaluación del taller por los participantes fue de 4.63/5, equivalente a 92.60%.
6. Asimismo, se ejecutaron los Talleres de Solución de Problemas # 2 y 3. El primero enfocado en el uso y manejo de los registros básicos contables y el segundo, en la interpretación de Estados Financieros. Ambos talleres fueron dirigidos a aquellos socios que demostraron las habilidades y destrezas para manejarlos.
7. También se realizaron 4 Talleres de Intercambio de Experiencias con la finalidad de interactuar y recopilar los avances obtenidos en el proceso de desarrollo empresarial de las micro/pequeñas empresas beneficiarias del Subproyecto Acción. En cada taller participaron 12-13 micro/pequeñas empresas, con dos representantes cada una. En cada taller se formaron dos equipos de trabajo, mismos que identificaron los principales problemas que afrontan las micro/pequeñas empresas relacionados con aspectos: 1) organizacionales, 2) administrativos, 3) técnicos, 4) Producción, y 5) comercialización. Con base en los principales problemas identificados para cada aspecto, se procedió a analizar la situación ideal e identificar las alternativas de solución a corto mediano y largo plazo.
8. El Subproyecto Acción contrató los servicios de capacitación por Expertos Zamorano y Externos con el fin de fortalecer los procesos productivos de las micro/pequeñas empresas. Así, 11 micro/pequeñas empresas se capacitaron en diversos aspectos según la actividad productiva a la que se dedican y a la necesidad de capacitación que solicitaron a Zamorano como: Aspectos Básicos de la Apicultura, Control de calidad, Elaboración de Alimentos concentrados y Elaboración de productos de panadería aplicando las buenas prácticas de manufactura, y Manejo del Cultivo del Arroz.
9. Finalmente, el Subproyecto Acción invirtió esfuerzos en la capacitación de su personal técnico, con el fin de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas empresariales en temas como Planes de Inversión, Estudio de Prefactibilidad, Planes Operativos, Uso y Manejo de Registros Contables, Mercadeo y Estados Financieros.

RESULTADO 2

1. 53 de las micro/pequeñas empresas atendidas gozan de la personería jurídica otorgada por el INA, IHDECOOP y la Oficina del Sector Social de la Economía

2. A lo largo del Subproyecto Acción se aplicaron 69 diagnósticos empresariales en todos los departamentos atendidos por el Subproyecto.
3. Se identificaron los rubros de producción para cada una de las empresas atendidas (72) incluyendo aquellas que se retiraron(18) en el período 2004 – 2005
4. Desde abril del 2004 y hasta junio del 2005 se elaboraron, revisaron y aprobaron 62 planes de inversión para el desarrollo de prototipo
5. Se establecieron parcelas precomerciales de rosas, maíz, frijol, arroz, chile, tomate y papa con un área de 14.38 mz y parcelas comerciales de los mismos cultivos (excepto maíz) con un área total de 89 mz.
6. Se desarrollaron 54 nuevos productos y servicios comerciales, financieros y turísticos
7. Un total de 57 Estudios de Prefactibilidad se elaboraron, revisaron y actualizaron entre los cuales se incluyen los que se hicieron para las 3 micro/pequeñas empresas que se retiraron en el 2005
8. En el periodo 2004 – 2006 se elaboraron 157 planes operativos: 58 en el 2004, 45 en el 2005 y 54 en el 2006
9. A partir de la actualización de los Estudios de Prefactibilidad se elaboraron 54 planes de negocios los que fueron socializados con los miembros de cada una de las microempresas atendidas.
10. Se elaboraron los Estados Financieros de las 54 micro/pequeñas empresas atendidas
11. En total se realizaron 2609 visitas en las que se invirtieron 9513.25 horas efectivas por lo que cada visita duró en promedio 3.65 horas.
12. Estudiantes de Zamorano participaron activamente en actividades del Subproyecto Acción entre las que se incluyen desarrollo de prototipo, charlas de control de calidad, sondeos de mercado, etc.
13. Se realizaron ensayos con 9 variedades de arroz en el departamento de Gracias a Dios y se asesoró a las micro/pequeñas empresas en la obtención de maquinaria, equipo y tecnología adecuada para el desarrollo de sus operaciones.

RESULTADO 3

1. En la Unidad de Mercadeo se plateo la necesidad de contar con un enfoque de mercado a producto, para ejecutar el enfoque en mención se elaboraron y aplicaron tres instrumentos de Investigación de Mercado, el primero denominado de Investigación Preliminar, orientado a obtener información general de la población de cada municipio como número de habitantes, edad, sexo, punto de ventas, etc; el segundo instrumento denominado de Investigación al público en general, orientado a determinar las necesidades de consumo del público en general así como el determinar la mayor actividad económica productiva en la región y, el tercer instrumento denominado Diagnóstico de Mercado orientado a determinar esencialmente la demanda y oferta de los diferentes productos y servicios de la región.
2. Se recolecto información Primaria y Secundaria de precios de productos e insumos para la elaboración de los boletines de precios desde el 2004 hasta el 2006, los cuales fueron utilizados por el Comité de Comercialización de cada micro/pequeña empresa para la toma de decisiones.
3. Durante todo el proyecto de forma quincenal se elaboraron y publicaron un total de 4,037 boletines de los precios de productos e insumos para 54 Micro/pequeñas empresas beneficiarias. Se elaboraron boletines de precios para los siguientes productos: Cacao, pan, insumos para panadería, arroz, cárnicos, tajadas de plátano, horchata, frijol entero en bolsa, queso semiseco, mantequilla crema, queso con chile, vino y jalea de naranja, medicina natural, insumos para carpintería, insumos de tienda de consumo, rosas, café tostado molido, papa a granel, tortilla de harina, tortilla de maíz, champú, acondicionador y jabón de sábila, miel, bloques de cemento, hortalizas, maní y desinfectante, Los insumos reportados fueron: Funguicidas, herbicidas, semilla mejorada, insecticidas y fertilizantes.
4. En el Taller "Formación de Fuerza de Venta" se capacitaron un total de 220 socios miembros del Comité de Comercialización de las diferentes micro/pequeñas empresas beneficiarias, de este total 109 Hombres (49 %) y 111 Mujeres (51%). El incremento promedio del conocimiento por parte de los socios y socias fue de

609.85%, cabe destacar que la evaluación del taller por parte de los miembros de los Comités de Comercialización fue de 4.59/5.00 que equivale a 91.80 %.

5. El proceso de pruebas de mercado inicialmente se planificó ejecutar en el 2005, pero, debido al avance que se tuvo en el desarrollo de prototipo por parte de algunas micro/pequeñas empresas se decidió comenzar en el 2004, en ese año se realizaron pruebas de mercado para 12 micro/pequeñas empresas agroindustriales en 14 rubros de producción, para el 2005 se realizaron 13 pruebas de mercado para 9 rubros de producción y para el 2006 se realizaron 2 pruebas de mercado para 2 rubros de producción. Del 2004 al 2006, se realizaron un total de 19 pruebas de mercado para 19 micro/pequeñas empresas de servicios comerciales, financieros y turísticos.
6. En las 54 micro/pequeñas empresas de los 6 departamentos se apoyó en la gestión de los siguientes aspectos legales: Permiso de Operación, Registro Tributario Nacional, Licencia Sanitaria, Registro Sanitario, Registro de Nombre Comercial, Permiso de SENASA, Licencia Ambiental, Permiso de Explotación Avícola, Código de Barra y Registro de Marca.
7. Las ventas obtenidas desde junio del 2004 a la primera quincena del mes de mayo del 2006, ascienden a L. 15, 317,374.00 (quince millones trescientos diez y siete mil trescientos setenta y cuatro lempiras) que equivale en Euros 670,344.59, (seiscientos setenta mil trescientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y nueve centavos de euro), con base en los planes de negocios elaborados para cada una de las micro/pequeñas empresas se espera que a diciembre del 2006 las ventas acumuladas sean de L. 31,029,348.34 que equivale en Euros 1,357,958.35.
8. Durante la ejecución del proyecto se brindó a los 54 Comités de Comercialización y a otros socios de las empresas el apoyo en la comercialización de los productos y/o servicios a través de la búsqueda de nuevos puntos de venta, promociones, degustaciones, mantener contacto frecuente y oportuno con los clientes, entrega de producto y servicios y participaciones en ferias locales y municipales.
9. Durante la ejecución del Subproyecto Acción se realizó un constante seguimiento a los registros de venta de producto o prestación de servicios para cada una de las 54 micro/pequeñas empresas en los 6 departamentos. Dichas ventas son registradas en el cuadro de ingresos de cada micro/pequeña empresa y reportadas a la Unidad de Mercadeo del Subproyecto Acción.

Monitoreo y Evaluación

1. En la Evaluación Inicial en promedio la calificación final fue de 31.12 puntos de 100.
2. En cuanto a la Evaluación Intermedia en promedio la calificación final fue de 46.86 puntos de 70
3. En la Evaluación de Progreso del 2005, en promedio la calificación final fue de 76 puntos de 100.
4. En el 2006 se realizó la Evaluación Final en promedio la calificación final fue de 79.07 puntos de 100.

RESULTADO 4

En el período julio 2003 a mayo 2006 se efectuaron 2,609 visitas a las micro/pequeñas empresas con una duración promedio de 3.65 horas por visita.

El 100% de las micro/pequeñas empresas manifestaron mediante correspondencia escrita su agradecimiento al Subproyecto Acción por el apoyo en la creación o fortalecimiento de micro/pequeñas empresas, el 65% manifestaron su disponibilidad en pagar por los Servicios de Capacitación, Asistencia Técnico y Apoyo Empresarial y Capacitación y Asistencia en Mercadeo. El 35% de las micro/pequeñas empresas manifestaron su interés en ser consideradas como beneficias de proyectos similares ejecutados por Zamorano, comunicando que actualmente no se encuentran en condiciones de pagar por los servicios ya que cuentan con compromisos económicos contraídos para el crecimiento de su micro/pequeña empresa.

Valle del Yeguate, 31 de mayo 2006.

ANEXOS

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL",
CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS
ENERO-DICIEMBRE DEL 2005 - MAYO 2006

[illegible]

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL",
CONTRATO DE SUBYENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS
ENERO-DICIEMBRE DEL 2005-MAYO 2006

[illegible]

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL",
CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS
ENERO-DICIEMBRE DEL 2005 - MAYO 2006

[illegible]

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL",
CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS
ENERO-DICIEMBRE DEL 2005-MAYO 2006

[illegible]

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL",
CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS
ENERO-DICIEMBRE DEL 2005-ABRIL 2006

[illegible]

ZAMORANO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL DE HONDURAS "PROEMPRESAH"
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL, "PRRAC"

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL",
CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y EJECUTADAS
ENERO-DICIEMBRE DEL 2005-ABRIL 2006

DEPARTAMENTO	DESEMBOLSOS					SOLICITUD ESPECIAL			TOTAL DESEMBOLSADO
	1	2	3	4	5	1	2	3	
VALLE									
Asoc. de Casa de Huéspedes de la Isla del Tigre	L. 13,470.00	L. 76,817.00	L. 115,713.00	L. 19,740.00			L. 25,000.00	L. 23,897.00	L. 274,637.00
Coop. Agroindustrial el Nancito Goascorán Limitada	L. 6,650.00	L. 179,151.00						L. 23,897.00	L. 209,698.00
Coop. Agropecuaria Regional de Valle Limitada	L. 12,150.00	L. 188,850.00	L. 5,000.00			L. 9,740.00			L. 215,740.00
Asociativa Campesina de Producción Las Azucenas	L. 13,915.00	L. 192,085.00				L. 9,588.70	L. 25,000.00	L. 23,897.00	L. 264,485.70
Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	L. 31,125.00	L. 123,050.00	L. 71,825.00			L. 5,326.50			L. 231,326.50
Coop. Mixta San Sebastián limitada	L. 11,290.00	L. 60,000.00	L. 76,450.00						L. 147,740.00
APIV	L. 161,173.00	L. 41,728.00						L. 23,897.00	L. 226,798.00
Asaam-Comistal	L. 129,084.00	L. 29,152.00							L. 158,236.00
Fuerzas Unidas San Pedro Calero	L. 90,325.00	L. 115,675.00				L. 13,400.00			L. 219,400.00
TOTAL									1,948,061.20

11,446,884.89

ANEXO 1

SITUACION ACTUAL DE LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS ATENDIDAS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	NUMERO DE SOCIOS		
			H	M	TOTAL
Colón	Bonito Oriental	COOMPROCOSPA	26	4	30
Colón	Trujillo	Cooperativa Femenina La Libertad	0	13	13
Colón	Trujillo	EACP Garífuna Barranco Blanco	7	13	20
Colón	Trujillo	EACP Wagücha	3	10	13
Colón	Bonito Oriental	Empresa de Servicios Múltiples Unión Coloneña	3	9	12
Colón	Sonaguera	AMUPROCIS	0	13	13
Colón	Tocoa	Caja Rural Nuevas Ideas	18	15	33
Colón	Trujillo	Caja Rural Fuerzas Unidas	6	8	14
Colón	Trujillo	Cooperativa de Ahorro y Crédito Hermandad de Sinaí Limitada (CAYCHESIL)	10	10	20
Colón	Trujillo	INDEPLA	3	14	17
Colón	Bonito Oriental	APROMENCOL	2	8	10
Subtotal Departamento			78	117	195
Valle	Caridad	EACP Fuerzas Unidas/Fe y Esperanza	2	5	7
Valle	Aramecina	Cooperativa Agropecuaria Regional de Valle Limitada	15	12	27
Valle	Aramecina	Cooperativa Mixta San Sebastián Limitada	22	67	89
Valle	Goascorán	Cooperativa Agroindustrial El Nancito Goascorán Limitada	33	9	42
Valle	Alianza	EACP Fuerzas Unidas	7	6	13
Valle	Nacaome	EACP de los Apicultores de Valle	13	2	15
Valle	Nacaome	EACP Las Azucenas	0	13	13
Valle	Amapala	Cooperativa Mixta de Servicios Turísticos Amapala Limitada	1	7	8
Valle	Amapala	Asociación de Casas de Huéspedes de la Isla del Tigre del Golfo de Fonseca, S.de R.L de C.V	3	18	21
Subtotal Departamento			96	139	235
Francisco Morazán	San Antonio de Oriente	Cooperativa San Juan del Rancho	54	12	66
Francisco Morazán	San Antonio de Oriente	EACP Promesa y Esfuerzo	49	58	107
Francisco Morazán	San Juan de Flores	EACP Apícola de Cantarranas	13	1	14
Francisco Morazán	San Juan de Flores	EACP Flor del Café	11	3	14
Francisco Morazán	Villa de San Francisco	AGAVICAN	16	1	17
Francisco Morazán	Valle de Angeles	EACP Los Cusucos	11	3	14
Francisco Morazán	San Juan de Flores	Empresa de Servicios Múltiples "Esfuerzo y Unión"	0	16	16
Francisco Morazán	San Juan de Flores	Empresa Productora de Dulces Artesanales "Cantarranas"	1	7	8
Francisco Morazán	Valle de Angeles	EACP Plantar	11	6	17
Francisco Morazán	Orica	EACP 5 de junio	15	5	20
Subtotal Departamento			181	112	293
El Paraíso	Alauca	EACP Apícola de Alauca	10	2	12
El Paraíso	Yuscarán	EACP El Progreso	5	12	17
El Paraíso	Yuscarán	EACP Sagrado Corazón de Jesús	0	10	10
El Paraíso	Alauca	EACP Visionarios del Futuro	12	1	13
El Paraíso	Guinope	Asociación de Productores Hortícolas Unidos de Manzaragua	26	1	27
El Paraíso	Alauca	EACP Nuevo Amanecer	7	3	10
El Paraíso	San Lucas	Cooperativa Mixta Copantillo Limitada	18	5	23
El Paraíso	Guinope	EACP Unión y Esfuerzo	0	7	7
El Paraíso	Oropoli	Asociación de Productores de Frijol de Oropoli	18	16	34
El Paraíso	San Lucas	EACP Unión Procesadora de Cacahuate	5	10	15
Subtotal Departamento			101	67	168
Olancho	El Rosario	ASECOR	700	1020	1720
Olancho	Guayape	EMPRESA AVICOLA GUAYAPE	6	9	15
Olancho	El Rosario	Caja Rural Los Vencedores	1	8	9
Olancho	Salama	EACP Vida Nueva	19	11	30
Olancho	Silca	EACP Esfuerzo y Paz	11	5	16
Olancho	Concordia	EACP San Antonio	0	10	10
Olancho	Campamento	Empresa de Servicios Múltiples de la Zona de Almendarez (ESMA)	8	3	11
Olancho	Campamento	ACARECAM	17	0	17
Olancho	Campamento	EACP El Esfuerzo	0	5	5
Subtotal Departamento			762	1071	1833
Gracias a Dios	Ahuás	Empresa de Servicios Múltiples y Financieros Pequeño Esfuerzo	7	8	15
Gracias a Dios	Ahuás	Empresa de Servicios Múltiples APROCA	25	15	40
Gracias a Dios	Wampusirpe	Cooperativa Agroforestal Won Helpka	35	30	65
Gracias a Dios	Wampusirpe	Asociación de Productores Kawo Bu Kaya	128	80	208
Gracias a Dios	Wampusirpe	Empresa de Servicios Múltiples Won Mihta Warka	11	21	32
Subtotal Departamento			206	154	360
TOTAL			1424	1660	3084
PORCENTAJE			46%	54%	100%

ANEXO 2

ANEXO 2. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CURSO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, 2003-2006

COLON

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Bonito Oriental	AGAE*	9	1	10	37.14	71.00	33.86	91.17	4.22
2	Bonito Oriental	APROMECOL	0	8	8	37.75	88.00	50.25	80.13	4.24
3	Bonito Oriental	COOPROCOSPA	0	2	2	36.67	77.50	40.83	111.56	4.48
4	Trujillo	3 de Octubre*	0	10	10	19.00	52.20	33.21	178.35	4.64
5	Trujillo	Cooperativa Femenina La Libertad	0	10	10	59.28	82.12	22.84	36.53	4.91
6	Bonito Oriental	Empresa de Servicios Múltiples Unión Colo	3	7	10	29.78	60.80	31.02	171.50	4.58
7	Trujillo	EACP Wagücha	2	8	10	30.30	71.70	41.40	136.63	4.78
8	Trujillo	EACP GARIFUNA BARRANCO BLANCO	7	3	10	25.00	50.26	25.26	101.04	4.72
9	Sonaguera	AMUPROCIS	0	8	8	24.63	70.00	45.38	220.81	5.00
10	Trujillo	INDEPLA	3	7	10	25.00	63.30	38.30	233.20	4.96
11	Tocaes	Caja Rural Fuerzas Unidas	7	3	10	26.70	68.70	42.00	157.30	4.25
12	Trujillo	CAYCHESIL**	8	2	10	37.10	88.80	51.50	138.61	4.69
PROMEDIO			47	68	115	32.36	72.74	40.41	134.06	4.62

EL PARAISO

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Alajuca	EACP Nuevo Amanecer	8	4	12	45.88	79.88	34.02	74.18	4.45
2	Alajuca	EACP Apícola de Alajuca	9	2	11	46.80	81.40	34.60	74.68	4.58
3	San Lucas	COMICOL	11	0	11	47.50	76.50	29.00	61.05	4.64
4	Gólope	Asociación de Productores Hortícolas de M	8	2	10	58.10	79.10	21.00	38.14	4.39
5	Gólope	EGL Gólope *	7	2	9	64.00	84.25	20.25	31.84	4.28
6	Gólope	EACP Unión y Esfuerzo	0	10	10	64.40	81.30	16.90	26.24	4.73
7	Oropoli	APROFO	8	1	9	45.43	70.60	25.17	55.41	4.38
8	Yuscarán	EACP El Progreso	3	5	8	59.00	82.00	23.00	39.68	4.59
9	Oropoli	EACP Visionarios del Futuro	10	0	10	29.02	75.20	46.18	159.15	4.59
10	Yuscarán	EACP Sagrado Corazón	0	9	9	28.67	69.84	41.17	143.62	4.64
11	San Antonio de Flores	EACP Unión Procesadora de Cacahúales	2	9	11	15.67	71.00	55.33	253.10	4.23
PROMEDIO			64	44	108	45.84	77.37	31.53	85.64	4.60

FRANCISCO MORAZAN

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Orlica	16 de Julio*	0	13	13	40.00	78.70	38.70	99.75	4.76
2	Orlica	EACP 5 de Junio	6	4	10	59.10	89.30	30.20	51.10	4.57
3	Valle de Angeles	EACP CUSUCOS	8	2	10	44.50	83.13	38.63	86.80	5.00
4	Valle de Angeles	EACP PLANTAR	2	6	8	34.38	83.00	48.63	170.55	4.77
5	San Juan de Flores	EACP Apícola de Cantarranas	9	2	11	32.50	90.10	57.60	177.23	4.83
6	Villa de San Francisco	Mujeres en Acción	0	10	10	59.30	82.30	23.00	125.75	4.95
7	San Antonio de Oriente	Cooperativa San Juan del Rancho	5	5	10	59.50	84.80	25.30	59.06	4.73
8	San Antonio de Oriente	EACP Promesa y Esfuerzo	7	3	10	50.20	82.40	32.20	64.14	4.92
9	Villa de San Francisco	AGAVICAN	9	1	10	54.10	88.80	34.50	63.77	4.69
10	San Antonio de Oriente	AGAZA *	9	1	10	67.00	81.50	14.50	21.64	4.43
11	Orlica	Mujeres Divinas*	0	10	10	52.90	77.30	24.40	46.12	4.79
12	San Juan de Flores	EACP Flor de Café	11	5	16	16.50	91.94	75.44	457.24	4.98
13	San Juan de Flores	Empresa Productora de Dulces Artesanales	7	3	10	27.50	59.38	31.88	105.00	4.44
14	San Juan de Flores	ESM Esfuerzo y Unión	0	10	10	70.80	86.10	15.30	21.61	4.87
PROMEDIO			73	75	148	46.14	83.82	37.68	109.84	4.79

GRACIAS A DIOS

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Ahuas	Coop. Kupa Kumi *	10	0	10	3.78	69.83	65.85	1743.01	ND
2	Ahuas	Empresa de Servicios Múltiples Pequeño E	5	5	10	13.50	72.00	58.44	431.15	ND
3	Ahuas	Empresa de Servicios Múltiples APROCA	9	1	10	25.10	73.14	48.04	191.41	ND
4	Wampulirpe	Asociación de Productores Kewo Bukaya	10	1	11	16.10	69.30	53.20	330.43	4.09
5	Wampulirpe	Cooperativa Won Helpka	5	5	10	13.80	70.89	57.09	413.89	4.19
6	Wampulirpe	Empresa de Servicios Múltiples Won Mita	4	6	10	0.50	84.00	83.50	16700.00	4.60
PROMEDIO			43	18	61	12.14	73.16	61.02	3301.62	4.29

OLANCHO

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Campamento	EACP AMPROVOL*	7	2	9	52.89	88.22	35.33	66.81	4.48
2	Campamento	ACARECAM	9	1	10	64.40	89.50	24.10	37.42	4.77
3	Campamento	ESMA	8	1	9	42.00	85.57	43.57	103.74	4.79
4	Concordia	EACP San Antonio	0	12	12	51.55	89.91	38.36	74.43	4.87
5	Salamá	EACP Vida Nueva	6	4	10	53.80	80.80	26.80	49.81	4.64
6	Salamá	ASC SALAMA*	1	9	10	37.30	80.80	43.50	116.82	4.79
7	Silca	EACP Esfuerzo y Paz	7	3	10	47.25	78.62	31.37	64.81	4.29
8	Campamento	EL ESFUERZO	0	9	9	39.78	90.44	50.67	127.37	4.89
9	El Rosario	ASC El Rosario	2	8	10	34.75	66.63	31.88	91.73	4.76
10	Campamento	AGACCOL	10	0	10	57.88	81.07	23.21	40.11	4.43
11	Guayape	Empresa Avispa Guayape	3	9	12	51.14	87.55	36.41	71.20	4.93
12	El Rosario	ESM Los Vencedores	2	6	8	32.26	67.83	35.57	78.73	4.21
PROMEDIO			63	64	127	47.09	81.16	34.16	78.90	4.66

VALLE

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Nacaome	EACP Las Azucenas	0	10	10	49.20	85.20	36.00	73.17	4.87
2	Goascorán	CANAGOL	8	2	10	62.20	77.10	14.90	23.95	4.73
3	Aramedina	COMISASEL	2	8	10	51.11	82.56	31.44	22.39	4.58
4	Nacaome	Fuerzas Unidas El Chical *	0	8	8	63.71	70.57	6.86	10.76	4.93
5	Alianza	EACP Fuerzas Unidas	6	4	10	53.22	73.00	19.78	49.92	4.84
6	Aramedina	CARVAL	5	5	10	69.20	78.20	9.00	14.66	4.24
7	Nacaome	Nueva Esperanza*	2	8	10	11.78	74.97	63.21	537.50	4.74
8	Amapala	Asociación de Casa de Huespedes de la f	1	9	10	59.64	93.55	33.91	56.87	4.63
9	Caridad	EACP Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	2	8	10	20.00	75.00	55.00	275.00	4.65
10	Nacaome	Monte Sinal*	0	10	10	37.48	95.98	58.50	156.09	4.98
11	Nacaome	EACP Apicultores de Valle	8	2	10	44.11	93.38	49.27	111.89	4.78
12	Amapala	COMISTAL	5	6	11	59.77	93.19	33.42	55.91	4.72
13	Nacaome	Siglo XXI*	4	4	8	47.49	93.02	45.53	95.87	4.67
PROMEDIO			43	84	127	46.30	82.13	35.83	113.46	4.70

Nota: * Son Grupos que fueron capacitados por el Subproyecto pero que por diversas razones fueron excluidos del mismo.

** Micro/pequeña empresa que recibió el curso de Organización en el 2008.

Total	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio General	Promedio General	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
		Hombres	Mujeres	Total	P. Inicial (%)	P. Final (%)	%	Conocimientos (%)	Participantes
68	TOTAL/PROMEDIO GENERAL	323	354	677	38.64	78.40	39.77	639.28	4.59
Porcentajes		47.71	52.29	100.00					

ANEXO 3

ANEXO 3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CURSO DE ADMINISTRACION BASICA, 2003-2006

COLON

No.	Municipio	Grupos Organizados	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Bonito Oriental	AGAE*	9	1	10	25.60	67.44	61.84	241.58	4.34
2	Bonito Oriental	APROMECOL	2	5	7	16.00	81.67	65.67	410.42	4.45
3	Bonito Oriental	COOPROCCOSPA	8	3	11	28.82	82.18	53.36	185.17	4.82
4	Trujillo	3 de Octubre*	0	10	10	5.00	85.67	80.67	1613.33	5.00
5	Trujillo	Cooperativa Femenina La Libertad	0	11	11	15.36	70.27	54.91	357.40	4.91
6	Bonito Oriental	Empresa de Servicios Múltiples Unión Colo	4	7	11	13.00	80.35	67.35	518.11	4.86
7	Trujillo	EACP Waracha	2	8	10	28.50	75.70	50.20	196.86	4.56
8	Trujillo	EACP QARIFUNA BARRANCO BLANCO	6	3	9	8.89	47.78	38.89	437.50	4.37
9	Sonaguera	AMUPROCIS	0	7	7	38.43	90.71	54.29	149.02	4.94
10	Trujillo	INDEPLA	4	7	11	30.00	80.50	50.50	168.33	4.94
11	Tocca	Caja Rural Nuevas Ideas	6	4	10	13.60	86.39	72.79	535.11	4.62
12	Trujillo	CAYCHESIL	6	2	8	50.20	80.17	57.80	408.24	4.47
PROMEDIO			49	68	117	22.37	79.87	58.02	436.09	4.59

EL PARAISO

No.	Municipio	Grupos Organizados	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Alajuca	EACP Nuevo Amanecer	5	5	10	62.70	78.50	15.8	25.84	4.56
2	Alajuca	EACP Apícola de Alajuca	9	1	10	79.50	90.20	10.7	13.46	4.44
3	San Lucas	COMICOL	10	0	10	72.44	77.44	5.0	6.90	4.60
4	Güinope	Asoc. Productores de Hortalizas de Manzan	7	3	10	53.90	76.50	22.6	41.93	4.53
5	Oropoli	Asoc. Productores de Frijol de Oropoli	7	1	8	58.57	66.38	7.80	13.32	4.25
6	Güinope	EACP Unión y Esfuerzo	0	10	10	57.50	83.30	25.8	44.87	4.45
7	Yuscarán	EACP El Progreso	2	7	9	51.25	93.00	41.75	81.46	4.77
8	Oropoli	EACP Visionarios del Futuro	9	1	10	29.02	75.20	46.18	159.13	4.66
9	Yuscarán	EACP Sagrado Corazón	2	8	10	48.88	93.30	44.43	90.90	4.54
10	San Antonio de Flores	EACP Unión Procesadora de Cacahuete	2	9	11	24.09	73.09	49.00	203.40	4.78
PROMEDIO			63	46	98	53.78	80.73	26.95	68.12	4.56

FRANCISCO MORAZAN

No.	Municipio	Grupos Organizados	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Orica	16 de Julio*	0	13	13	44.15	74.27	30.12	68.21	4.97
2	Orica	EACP 5 de Junio	6	4	10	78.50	89.75	-11.25	-32.61	4.55
3	Valle de Angeles	EACP CUSUCOS	6	2	8	67.00	77.25	-10.25	-32.88	4.97
4	Valle de Angeles	EACP Plantar	3	5	8	55.50	83.50	-28.00	-51.92	4.78
5	San Juan de Flores	EACP Apícola de Cantarranas	9	2	11	41.00	90.27	-49.27	-12.20	4.70
6	San Antonio de Oriente	Cooperativa Juan del Rancho	5	5	10	39.80	73.80	-34.00	-38.60	4.77
7	Vista de San Francisco	Mujeres en Acción*	0	10	10	46.70	94.25	-47.55	-27.84	4.92
8	San Antonio de Oriente	EACP Promesa y Esfuerzo	7	3	10	59.30	89.80	-30.50	-51.43	4.77
9	Villa de San Francisco	AGAVICAN	6	2	8	56.50	81.75	-25.25	-44.69	4.52
10	San Antonio de Oriente	AGAZA*	9	0	9	54.17	86.00	-31.83	-62.46	4.18
11	Orica	Mujeres Divinas*	0	10	10	27.30	81.00	-53.70	-196.70	4.63
12	San Juan de Flores	EACP Flor de Café	10	5	15	10.36	77.81	67.45	651.27	4.97
13	San Juan de Flores	Empresa Productora de Dulces Artesanales	1	7	8	42.88	78.00	-35.13	-93.80	4.54
14	San Juan de Flores	ESM Esfuerzo y Unión	0	11	11	57.00	85.73	-28.73	-50.40	4.89
PROMEDIO			62	79	141	48.68	83.23	-34.55	-73.71	4.73

GRACIAS A DIOS

No.	Municipio	Grupos Organizados	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Ahuas	Empresa de Servicios Múltiples Pequeño E	4	6	10	13.90	75.80	61.90	445.32	4.12
2	Ahuas	Empresas de Servicios Múltiples APROCA	9	1	10	10.22	70.89	60.67	593.48	nd
3	Wampulsi	Asociación de Productores Kawo Bukaya	10	0	10	42.22	79.00	-36.78	87.11	4.29
4	Wampulsi	Cooperativa Won Helpka	6	4	10	12.70	78.67	65.97	519.42	4.37
5	Wampulsi	Empresa de Servicios Múltiples Won Mihla	5	5	10	4.40	67.60	63.20	1436.36	4.27
PROMEDIO			34	16	50	16.88	74.38	57.50	816.24	4.28

OLANCHO

No.	Municipio	Grupos Organizados	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Campamento	EACP AMPROVOL*	7	2	9	51.89	76.66	24.77	48.12	4.34
2	Campamento	ACARECAM	10	0	10	55.78	81.10	-25.32	-45.40	4.48
3	Campamento	ESMA	6	2	8	2.50	77.38	74.88	2995.00	4.91
4	Concordia	EACP San Antonio	0	10	10	23.40	86.11	62.71	268.00	4.58
5	Salama	EACP Vida Nueva	7	2	9	27.22	73.38	46.16	169.54	4.46
6	Salama	ASC SALAMA*	1	7	8	24.25	94.88	70.63	291.24	4.45
7	Sica	EACP Esfuerzo y Paz	7	2	9	38.63	84.75	46.12	223.65	4.78
8	Campamento	EACP El Esfuerzo	0	8	8	33.88	87.38	53.50	369.81	4.82
9	El Rosario	ASC El Rosario	2	8	10	27.22	73.38	46.16	169.54	4.43
10	Campamento	AGACCOL*	8	1	9	55.33	83.00	27.67	50.00	4.69
11	Guayape	Empresa Avícola Guayape	3	9	12	37.00	90.73	53.73	145.21	4.84
12	El Rosario	ESM Los Veladores	2	7	9	37.44	78.11	40.67	108.61	4.68
PROMEDIO			63	59	122	34.54	82.28	-47.74	408.89	4.62

VALLE

No.	Municipio	Grupos Organizados	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Nacaome	EACP Las Azucenas	0	10	10	47.75	79.50	31.75	66.49	4.80
2	Goacón	CAIMAGO	7	3	10	85.62	91.60	-5.98	-276.27	nd
3	Aramedina	COMISABEL	4	6	10	62.22	66.11	-3.89	-50.25	4.75
4	Nacaome	Fuerzas Unidas El Chical*	0	8	8	65.25	82.00	-16.75	-225.32	4.98
5	Alianza	EACP Fuerzas Unidas	5	5	10	55.05	81.80	-26.75	-1863.27	4.91
6	Aramedina	CARVAL	4	6	10	62.33	87.40	-25.07	-508.58	4.20
7	Nacaome	Nueva Esperanza*	2	8	10	42.50	89.21	-46.71	-150.00	4.46
8	Amapala	Asociación de Casa de Huespedes de la Is	2	8	10	54.50	91.33	-36.83	-67.58	4.99
9	Caridad	EACP Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	2	8	10	49.00	85.30	-36.30	-74.08	4.99
10	Nacaome	Monte Sinal*	0	10	10	40.12	86.10	-45.98	-114.63	4.99
11	Nacaome	EACP de los Apicultores de Valle	8	2	10	40.63	91.48	-50.85	-125.19	4.98
12	Amapala	COMISTAL	5	6	11	63.18	81.10	-17.92	-28.36	4.74
13	Nacaome	Sijlo XXI*	5	5	10	17.30	90.06	-72.76	-420.23	4.36
PROMEDIO			44	66	110	52.73	84.84	-32.11	-341.74	4.78

Nota: * Son Grupos que fueron capacitados por el Subproyecto pero que por diversas razones fueron excluidos del mismo.

== Micro/pequeña empresa que recibió el curso de Administración Básica en el 2006.

Total	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio General	Promedio General	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
		Hombres	Mujeres	Total	P. Inicial (%)	P. Final (%)	%	Conocimientos (%)	Participantes
66	PROMEDIO GENERAL	295	351	646	38.12	80.75	-42.63	323.66	4.60
Porcentaje		45.67	54.33	100.00					

ANEXO 4

ANEXO 4. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TALLER DE SOLUCION DE PROBLEMAS # 1, 2004-2006

COLON

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Trujillo	INDEPLA	4	8	12	66.17	84.00	17.83	26.95	4.57
2	Bonito Oriental	APROMENCOL	1	6	7	49.57	76.29	26.71	53.89	4.41
3	Trujillo	Cooperativa Femenina La Libertad	0	11	11	34.18	86.27	52.09	152.38	4.38
4	Trujillo	EACP Wagógha	3	16	19	51.00	78.27	27.27	53.46	4.59
5	Sonaguera	AMUPROCIS	0	10	10	43.50	83.00	49.50	113.79	4.90
6	Bonito Oriental	COOMPROCOSPA	26	4	30	29.50	70.80	41.30	140.00	4.30
7	Bonito Oriental	Empresa Serv. Mult. Unión Coloneña	4	5	9	29.67	68.44	38.78	130.71	4.43
8	Trujillo	EACP Barranco Blanco	5	9	14	23.64	62.50	38.86	164.35	4.77
9	Trujillo	Caja Rural Fuerzas Unidas	10	4	14	29.64	72.38	42.74	144.19	4.47
10	Trujillo	Nuevas Ideas**	6	11	17	55.18	91.86	36.68	66.48	4.69
11	Tocoa	CAYCHESIL**	5	1	6	42.83	ND	ND	ND	ND
PROMEDIO			64	86	149	41.38	78.38	37.18	104.82	4.66

EL PARAISO

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Güinope	EACP Unión y Esfuerzo	0	7	7	84.29	73.86	9.57	14.69	4.79
2	Alajuca	EACP Nuevo Amanecer	10	6	16	42.67	67.23	24.56	185.44	4.61
3	San Lucas	EACP UPROCA	4	11	15	51.00	70.07	19.07	37.39	4.49
4	Alajuca	EACP Apícola de Alajuca (AAA)	16	2	18	22.65	64.84	42.00	165.44	4.06
5	Oropoli	EACP Visionarios del Futuro	10	1	11	59.13	83.27	24.15	40.84	4.75
6	Yuscarán	EACP El Progreso	7	13	20	19.20	78.74	57.54	299.67	4.65
7	San Lucas	COMICOL	17	6	23	39.39	65.86	26.47	67.20	4.31
8	Oropoli	APROFO	23	14	37	17.62	65.64	48.02	272.56	4.47
9	Yuscarán	EACP Sagrado Corazón	0	9	9	62.25	86.63	24.38	39.16	4.42
10	Güinope	Asociación de Productores Hortícolas de	22	2	24	35.83	61.13	25.29	70.58	4.92
PROMEDIO			109	71	180	41.40	71.81	30.10	121.32	4.66

FRANCISCO MORAZAN

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	San Juan de Flores	EACP Flor de Café	12	5	17	61.86	85.59	23.73	38.36	4.89
2	Orica	EACP 5 de Junio	11	7	18	51.94	75.07	23.13	44.52	4.73
3	Orica	18 de Julio*	0	17	17	31.06	78.65	47.59	153.22	4.54
4	Valle de Angeles	EACP CUSUCOS	10	4	14	44.38	70.73	26.34	80.35	4.94
5	San Antonio de Oriente	Cooperativa San Juan del Rancho	25	6	31	47.20	81.73	34.53	73.16	4.64
6	San Antonio de Oriente	EACP Promesa y Esfuerzo	23	15	38	27.51	78.13	50.62	193.98	4.71
7	Villa de San Francisco	AGAVICAN	16	1	17	45.88	74.38	28.49	62.10	4.54
8	Valle de Angeles	EACP PLANTAR	7	6	13	42.31	73.85	31.54	74.55	4.95
9	San Juan de Flores	APICAN	13	1	14	42.23	73.85	31.54	74.55	4.95
10	San Juan de Flores	EPDA CANTARRANAS	1	7	8	54.60	89.44	34.84	63.82	4.84
11	San Juan de Flores	FSM ESFUERZO Y UNION	0	9	9	39.42	78.64	39.22	99.50	4.93
PROMEDIO			118	78	196	44.40	76.19	31.78	84.28	4.78

GRACIAS A DIOS

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Ahuas	Empresa de Servicios Múltiples Pequeña	5	7	12	37.45	66.55	29.09	77.67	4.80
2	Ahuas	Empresa de Servicios Múltiples APROCO	21	18	39	13.68	58.50	44.82	327.50	4.38
3	Wampusirpe	Asociación de Productores Krwo Bukay	27	16	43	10.40	53.09	42.70	410.75	4.35
4	Wampusirpe	Cooperativa Won Helpka	18	22	40	12.41	40.78	28.38	228.55	4.86
5	Wampusirpe	Empresa de Servicios Múltiples Won Mi	8	20	28	11.11	38.21	27.11	244.05	4.73
PROMEDIO			79	83	162	17.91	51.42	34.41	257.70	4.63

OLANCHO

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Salama	EACP VIDA NUEVA	23	14	37	22.53	59.77	37.24	165.32	4.80
2	Campamento	ACARECAM	17	2	19	22.47	68.18	45.68	203.28	4.34
3	Silca	EACP ESFUERZO Y PAZ	14	6	20	35.11	77.56	42.45	120.92	4.72
4	Campamento	ESMA	18	10	28	26.54	65.71	39.18	147.64	4.92
5	Concordia	EACP San Antonio	0	8	8	61.13	86.63	25.50	41.72	4.53
6	Campamento	EACP El Esfuerzo	0	7	7	51.43	84.86	33.43	65.00	4.85
7	El Rosario	ASC El Rosario	9	28	37	28.91	76.73	47.82	172.32	4.69
8	Campamento	EACP AMPROVOL*	4	20	24	37.08	74.24	37.15	100.19	4.63
9	Guayape	Empresa Agrícola Guayape	3	9	12	54.00	89.44	34.84	63.82	4.84
10	El Rosario	Los Vencedores**	3	8	11	53.00	92.18	39.18	73.93	4.43
PROMEDIO			81	112	203	39.28	77.73	38.45	116.41	4.67

VALLE

No.	Municipio	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio P. Inicial	Promedio P. Final	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
			Hombres	Mujeres	Total	%	%	%	Conocimientos (%)	Participantes
1	Amapala	Asociación de Casa de Huéspedes de la	3	20	23	40.11	65.23	25.12	62.62	4.77
2	Nacaome	EACP Las Azucenas	0	18	18	26.57	64.27	37.70	141.89	nd
3	Nacaome	CR Nueva Esperanza*	1	27	28	18.46	54.16	35.70	193.37	4.14
4	Aracacina	COMISASEL	1	9	10	21.60	43.89	22.29	103.19	4.79
5	Alianza	EACP Fuerzas Unidas	6	3	9	20.75	57.71	36.96	178.14	4.25
6	Aracacina	CARVAL	9	10	19	13.25	69.89	56.63	426.94	4.33
7	Cañad	EACP Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	2	5	7	34.29	78.86	44.57	130.00	4.96
8	Goascoran	CANAGOL	14	2	16	33.53	85.42	51.88	154.72	4.90
9	Nacaome	EACP de los Apicultores de Valle	8	2	10	21.00	60.00	48.00	228.57	4.40
10	Amapala	COMISTAL	1	8	9	29.75	84.00	54.25	182.35	4.63
PROMEDIO			46	102	147	26.93	67.24	41.31	180.18	4.66

Nota: * Grupo que fue capacitado por el Subproyecto pero que por diversas razones fueron excluidos del mismo.

** Micro/pequeñas empresas que recibieron el Taller de Solución de Problemas durante el 2006

No.	Micro/Pequeñas Empresas	Participantes			Promedio General	Promedio General	Diferencia	Incremento en	Evaluación por los
		Hombres	Mujeres	Total	P. Inicial (%)	P. Final (%)	%	Conocimientos (%)	Participantes
57	TOTAL/PROMEDIO GENERAL	506	531	1037	34.90	70.74	35.87	143.92	4.63
Porcentaje		48.79	51.21	100.00					

ANEXO 5

ANEXO 5. LISTA DE SOCIOS Y SOCIAS DE MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS CAPACITADAS EN EL TALLER DE SOLUCION DE PROBLEMAS # 2

DEPARTAMENTO	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	NOMBRE DE SOCIO (A)		TOTAL
		SOCIO	SOCIA	
COLON	Unión Coloneña	-----	Inés Cruz	1
	COOPROCOSPA	Alfredo Rivera Víctor Hernández Nicolas Rodríguez	Mercedes Amaya	4
	APROMENCOL	-----	Ricarda Santiago Tomas Rivera	2
	LA LIBERTAD	-----	Julia Ramírez Sandra Delgado Petrona Delgado	3
	BARRANCO BLANCO	-----	Suyapa Alvarez	1
	WAGÜCHAS	Pablo Ramírez	-----	1
	INDEPLA	-----	Dania Cruz	1
	AMUPROCIS	-----	Carmen López	1
Subtotal		4	10	14
EL PARAISO	Unión y Esfuerzo	-----	Ela Sevilla Reina Lagos Jacqueline Ponce	4
	COMICOL	Pedro Sauce Danilo Dorme	Sara Hernández	3
	UPROCA	-----	Irma Pérez Zenaida Rodríguez	3
	APROHUDEMA	Luis Rodríguez	-----	1
	Sagrado Corazón	-----	María Medina	1
	El Progreso (Nueva Esperanza)	Alejandro Cáceres	-----	1
	Nuevo Amanecer	Adalid López José Domínguez Rubén Suárez	-----	3
	Visionarios del Futuro	Rubén Gonzáles	María Gonzáles	2
	Apícola de Alauca	Natuín Rodríguez	-----	1
	APROFO	Pedro Enrique Sánchez	-----	1
Subtotal		10	8	18
GRACIAS A DIOS	KAWO BUKAYA	Simón Cooper Orlando Rivas Heraldo Cuevas	-----	3
	WON HELPKA	Rafael Angulo Chouberth Calderón Santos Moor	-----	3
	WON MIHTA WARKA	Blas Cruz Golby Gonzáles	Ricarda Zelaya	3
	APROCA	Valentín Olopio Roberto López	Wendy Laínez	
	Pequeño Esfuerzo	Gonzalo Waldemar Inaman López	Lestelita Salazar	3
Subtotal		12	3	15

DEPARTAMENTO	MICRO/PQUEÑA EMPREA	NOMBRE DE SOCIO (A)		TOTAL
		SOCIO	SOCIA	
FRANCISCO MORAZÁN	San Juan del Rancho	Marvin Salgado	Concepción Artica	2
	Promesa y Esfuerzo	Eduardo Salgado	-----	1
	PLANTAR	Juan Antonio Romero Dionisio Salgado Ernesto Geovani	Sandra Cerrato	4
	CUSUCOS	Carlos Roberto Salgado	Irma G. Artica	2
	5 Junio	Armando Valdez	-----	1
	APICAN	José Emilio Salgado	-----	1
	Flor de Café	-----	Claudia Velásquez	1
	Guayape en Desarrollo	Gelin Caballero	-----	1
	AGAVICAN	Junior Nasfri	-----	1
Subtotal		10	4	14
OLANCHO	Esfuerzo y Paz	Carlos V. Rivera	María Cabrera Albertina Zúñiga	3
	ASECOR	Orlando Martínez	-----	1
	San Antonio	-----	Edalina Cruz Mayra Romero	2
	El Esfuerzo	-----	Marlon Moraldie Sandra Rubio	2
	ESMA (Covedecofrasa)	German Martínez Diego Banegas	Rosa López	3
	AMPROVOL	Santos Valladares José Angel Martínez	Gladis Amador	3
	ACARECAM	Alexander Estrada	Erica Meléndez	2
Subtotal		7	9	16
VALLE	CARVAL	Oscar Manzanares Hermenegildo Manzanares Arturo Zambrano	Aleyda Zambrano Celenia Manzanarez	5
	FUFE	-----	Doris Romero Karen Maldonado Modesta Hernández Bertha Romero	4
	COMISASEL	-----	Famelicia García Alejandra Euceda Mercedes Morales Juana Díaz Hernández	4
	COMISTAL	-----	Miriam Stamp Dueñas Francisca Osorio Guillermina Magdalena Mejía	4
	ACAHTIGOLF	-----	María de Jesús Rivera Suyapa Martínez Reina Martínez Emelina García	4
	Las Azucenas	-----	Concepción Rodríguez Erlinda Cruz Guadalupe Hernández Yeny Rodríguez Valentina Dorme Evangelina Corrales	6
	CANAGOL	Amulfo	-----	1
	Fuerzas Unidas	Jacobo Maradiaga Heriberto Merlo	Etelinda Cruz María Elvia Matute Mercedes Gutiérrez	5
Subtotal		6	27	33
TOTAL		49	61	110

ANEXO 6

Anexo 6. OTRAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS.

Departamento	Curso	Fecha	Microempresa	# socios Capacitados		
				H	M	T
Francisco Morazán	Uso y Manejo de Plaguicidas	5 julio, 2005	PLANTAR	6	1	7
		13 de julio del 2005	CUSUCOS	6	3	9
		3 de agosto del 2005	5 de Junio	12	3	15
		5 de agosto del 2005	Flor de Café	9	3	12
	Normas de Calidad e higiene en Plantas Procesadoras	10 de agosto del 2005	Avícola Guayape	8	3	11
		16 de septiembre del 2005	AGAVICAN	8	1	9
Valle	Fortalecimiento de aspectos organizativos y administrativos.	16 de agosto del 2005	Las Azucenas	0	13	13
Colón	Manejo Adecuado de Plaguicidas	7 de marzo, 2006	Caja Rural Fuerzas Unidas	3	4	7
	Manejo y uso de Microsoft Word, Excel e Internet	7,8 y 9 de marzo, 2006	Nuevas Ideas	8	2	10
	Fortalecimiento de aspectos organizativos y administrativos.	30 de agosto del 2005	El Esfuerzo	0	5	5
Olancho	Calidad e Inocuidad Alimentaria, BPM e Higiene en la Manipulación de Alimentos	23 de Marzo, 2006	ESMA	7	3	10
		24 de Marzo, 2006	Los Vencedores	1	6	7
		25 de Marzo, 2006	Dulces Noemy	0	5	5
Total	7 eventos		13	68	52	120

ANEXO 7

ANEXO 7. LISTA DE PARTICIPANTES EN TALLER DE SOLUCION DE PROBLEMAS # 3.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICROEMPRESA	PARTICIPANTES
FRANCISCO MORAZAN	San Antonio de Oriente	Promesa y Esfuerzo	1. Eduardo Franco
			2. Apolinaria Salgado
			3. Irma Santos Artica Salgado
			4. Timotea Apolinaria Salgado
			5. Araceli Eduviges Salgado
			6. María Sabina Franco
			7. José Isac Franco
		Cooperativa Agropecuaria San Juan del Rancho.	1. Pedro Rafael Franco
			2. Wilfredo Salgado
			3. Santos Roque Salgado
			4. Concepción del Carmen Artica
			5. Eugenia Ponce Ponce
			6. José Salgado
			7. Apolonia Salgado
			8. Marvin salgado
	Valle de Angeles	EACP CUSUCOS	1. Aníbal Artica Mendoza
			2. Carlos Roberto Zelaya
			3. Ricardo Mendoza
			4. Roberto Salgado
			5. Angela Artica
		EACP PLANTAR	1. Cecilio Ramón Cilindres
			2. Sandra Cerato
			3. Dionisio Salgado
			4. Juan Antonio Romero
			5. Ernesto Giovanni Cerrato
			6. Santos Virgilio Salgado
			7. Carlos Alexis Salgado
	Villa de San Francisco	AGAVICAN	1. Indalecio Salgado
			2. Carlos Miguel Salgado
			3. Oscar Manuel Ponce
			4. Reina Barahona
			5. Mariano Godoy
			6. Nefri Júnior Funez
	Orica	EACP 5 de Junio	1. Elvin Yubaní doblado
			2. Andrés Avelino Mondragón
			3. Fermín Mejía Flores
			4. Eduviges Sánchez Matute
			5. Maura Catalina Ávila
			6. Sixto Ávila Murillo
			7. Daniel Antunez Chirinos
			8. Ana Rosa Carías Doblado
			9. Ernestina Carías Doblado
			10. María Magdalena Carías D.
			11. Julio Cesar Doblado
			12. Juan José Ávila Murillo
			13. Rómulo Valdez
			14. Concepción Rodríguez
			15. Blanca Rosario Valdez Rivera
			16. Armando Valdez Rivera

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICROEMPRESA	PARTICIPANTES
FRANCISCO MORAZAN	San Juan de Flores	EACP APICAN	1. Manuel de Jesús Velásquez
			2. Luis Alonso Martínez
			3. Santos Medardo Ortiz Midence
			4. Sofonias Zuniga Soto
			5. Maria de Jesús Hidalgo
			6. Pedro Martínez
			7. Antonio Velásquez
		ESM Esfuerzo y Unión	1. Ana Reyes Aguilar
			2. María Antonia Ruiz
			3. Paula Aguijón
			4. Reina J. Velásquez
			5. Fany Cruz
			6. Reina Velásquez
			7. Suyapa Reyes
			8. Nery Guzmán
			9. Lucy S. Cuello
		EACP Flor de Café	1. José Víctor Velásquez
			2. Santos Guillermo Amador
			3. Oscar Javier Velásquez
			4. Lucinda Velásquez
			5. Claudia Velásquez
EL PARAISO	Alauca	Empresa Procesadora de Dulces Artesanales Noemy	1. Noemí Arguijo
			2. René Salinas
			3. Verónica Salina
		Visionarios del Futuro	1. Rubén Gonzales
			2. María de la Cruz Gonzales
			3. Enrique Gonzales
			4. Reinaldo gonzales
			5. René Alonso Gonzales
			6. Marcial Maldonado
OLANCHO	El Rosario	EACP Nuevo Amanecer	1. Marcio de Jesús Mendoza
			2. Alexis Mendoza
			3. José Domínguez
			4. Rubén Suarez
			5. Adalid López
			6. Gregoria Suarez
			7. Deisy Leonila Suarez
			8. Nora Suarez
		Los Vencedores	1. Elizabeth Zelaya
			2. Doroteo Zelaya
			3. Nolvía Zelaya
			4. Iris Diamantina Zelaya
			5. Silvio Antunez
	Campamento	ASECOR	1. Simona Ocampo
			2. Lesly Cruz
			3. Orlando Martínez
			4. Yeny Solis
	Campamento	EACP El Esfuerzo	1. Sandra Rubio
			2. María Erundina Gonzáles
			3. Erica Herrera
			4. Marlow Moradle
			1. Armin Maldonado
		ACARECAM	2. Ludin Gonzales
			3. Mario Banegas
			4. Abraham Flores
			5. Santos Padilla

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICROEMPRESA	PARTICIPANTES
OLANCHO		Empresa de Servicios Múltiples de Almendarez (ESMA)	1. German Martínez
			2. Román Bonilla
			3. Yovany Bonilla
			4. Rosa López
			5. Edelmira Soto
			6. Luis Ramírez
			7. Ramón Martínez
			8. Diego Moreno
			9. Brenda Artica
			10. Cándido Artica
	Concordia	EACP San Antonio	1. Mayra Amaya
			2. Mayra Romero
			3. Pastora Verde
			4. Ana Rodríguez
			5. Carla Patricia Matute
	Silca	EACP Esfuerzo y Paz	1. María Cabrera
			2. Enrique Mesa
			3. Sonia Mesa
			4. Gerardo Leiva
			5. José Maradiaga
			6. Pablo Maradiaga
			7. Santos Maradiaga
			8. Olivia Almendarez
			9. Hermes Peña
			10. Modesto Meraz
			11. Albertina Zúniga
			12. Carlos Romero
			13. Marisela Cabrera
			14. Santos Chirinos
			15. Esteban Ramos
			16. Francisco Ramos
			17. Aleyda Mesa
	Salamá	EACP Vida Nueva	1. René Matute
			2. Elba Merlo
			3. Ramón Medina
			4. Hernán Lobo
			5. Eduardo Garrido
			6. Santos Lobo
			7. Ramón Puerto
			8. Virginia Lobo
			9. Evelio Solís
			10. Esperanza Caballero
			11. Rosa Lidia Medina
			12. Antonia Puerto
			13. Juana Matute
			14. Vivian Lobo
			15. Rosa Lobo
			16. Fernando Garrido
			17. Rigoberto Martínez
	Guayape	Empresa Avícola Guayape	1. Idalma Etelvina Gallegos
			2. Francisco Antonio Sevilla
			3. Yesenia Savedra Martínez
			4. Edith Yamieth Fuentes
			5. Marta Ramos Leiva
			6. Alma Lizeth Sánchez
			7. Gelin Caballero
			8. Besy Murillo
			9. Juana Trinidad Sevilla

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICROEMPRESA	PARTICIPANTES	
COLON	Sonaguera	AMUPROCIS	1. María del Carmen López	
	Tocoa	Nuevas Ideas	1. Alejandro Murillo	
		CAYSHESIL	1. Miguel Casco	
		Trujillo	Fuerzas Unidas	1. Encarnación Rodríguez
			La Libertad	1. Julia Villalobos
			Barranco Blanco	1. Prisca Figueroa
	Bonito Oriental	INDEPLA	1. Dania Cruz	
		Unión Coloneña	1. María Inés Cruz	
		COOMPROCOSPA	1. Víctor Hernández	
				2. Mercedes Amaya
GRACIAS A DIOS	Ahuas	APROCA	1. Tomasa Rivera	
			2. Ricarda Santiago	
			1. Dito Balkaus	
			2. Roberto López	
			3. Melka Lemus	
		4. Genaro Urbina		
	5. Etensina Witok			
	ESM Pequeño Esfuerzo	1. Inamán López		
		2. Gonzalo Waldemar		
		3. Wesly Goslen		
		Wampusirpe	Kawo Bukaya	1. Orlando Rivas
				2. Humberto Cruz
	3. Simón Maybeth Couper			
	4. Fermín Zelaya			
	Won Mitha Warka	1. Blass Cruz		
		2. Esmerenia Zelaya		
		3. Diego Gonzales		
Cooperativa Won Helpka	1. Santos Moore			
	2. Rafael Angulo			
	3. Chouberth Calderon			
VALLE	Caridad	EACP Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	1. Dorís Romero	
			2. Bertha Romero	
			3. Modesta Hernández	
			4. Vidal Jiménez	
			5. Osman Maldonado	
	Aramecina	COMISASEL	1. Karen Suyen Bonilla	
			2. Florinda Acosta	
			3. Marcelina Alcantara	
			4. Gloria Hernández	
			5. Juana Díaz Hernández	
			6. Noemí Valdez	
			7. Leonel Banegas Raudales	
			8. Georgina Rodríguez	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICROEMPRESA	PARTICIPANTES
VALLE	Aramecina	CARVAL	1. Aleyda Zambrano
			2. Selenia de Zambrano
			3. Evelia Manzanarez
	Alianza	EACP Fuerzas Unidas	1. Heriberto Merlo
			2. Angel Baca
			3. Herminio Baca
			4. Porfirio Maradiaga
			5. Enrique Maradiaga
			6. Etelinda de Baca
	Amapala	ACAH TIGOLF	1. María de Jesús Rivera
			2. Reina Martínez García
			3. Juana Cabrera
			4. Margarita Peralta
			5. Emelina García
			6. Marina Hernandez
			7. Marixa Grande
		COMISTAL	1. Miriam Stamp Dueñas
			2. Francisca Osorio
			3. Dolores Villatoro
	Goascorán	CANAGOL	1. Felipe Gutiérrez
			2. Arnulfo Reyes
			3. Marina Umanzor
			4. Andrés Corrales
			5. Alexis Bermudez
			6. Angel Esteban Cruz
	Nacaome	EACP Las Azucenas	1. Graciela Alcerro
			2. Yeny Rodríguez
			3. Georgina Rodríguez
			4. Valentina Dome
			5. Guadalupe Hernández
			6. Fidelina Fúnez
		EACP Apicultores de Valle (APIV)	1. Ramón Pineda
			2. Ramón Vásquez
			3. Lourdes Escobar
			4. Santín García
			5. Everth Rubio
			6. Susana Funez
			7. Leonidas Molina
			8. Rodimiro Estrada

ANEXO 8

ANEXO 8. LISTA DE PARTICIPANTES EN TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, 2005

**ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC**

**SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"
COMPONENTE I: SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EMPRESARIAL**

**UNIDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GO'S BENEFICIARIOS**

LISTA DE PARTICIPANTES TALLER # 1

DEPARTAMENTO	TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS # 1		NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES
	28-30 de septiembre, 2005		
	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	RUBRO DE PRODUCCION	
COLON	1. APROMENCOL	Jabón de Sábila	Vicenta Hernández Marisela Hernández
	2. EACP Barranco Blanco	Carne de pollo	Suyapa Alvarez Rodrigo Vivian Mejía
EL PARAISO	3. Sagrado Corazón	Jabón de sábila, desinfectantes y cera.	Silvia Obando Aidé Ramírez
	4. APROFO	Frijol	Pedro Rodríguez Iris Rodríguez
FRANCISCO MORAZAN	5. 5 de Junio	Frijol	Elvin Doblado Armando Valdez
	6. CUSUCOS	Papa	Orlando Elvir Francisco Artica
GRACIAS A DIOS	7. APROCA	Cacao	Valentín Ulopiño
OLANCHO	8. ASECOR	Tienda de Insumos	Lesly Cruz Simona Ocampo
	9. EACP Esfuerzo y Paz	Tienda de Insumos	María Cabrera Hermes Peña
	10. EACP San Antonio	Panadería	Mayra Amaya Pastora Verde
VALLE	11. ACAHTIGOLF	Hotelería	Suyapa Martínez María de Jesús Rivera
	12. EACP Las Azucenas	Horchata de Morro y pinol	Graciela Alcerro Valentina Dormes

Valle del Yeguaré, 28 de septiembre del 2005

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"
COMPONENTE I: SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EMPRESARIAL

UNIDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GO'S BENEFICIARIOS

LISTA DE PARTICIPANTES TALLER # 2

DEPARTAMENTO	TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS # 2		NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES
	12 -14 de octubre, 2005		
	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	RUBRO DE PRODUCCION	
COLON	1. La Libertad	Panadería	Julia Villalobos Miriam Amaya
	2. AMUPROCIS	Vino y jalea de naranja	Carmen López Suyapa López
EL PARAISO	3. EACP Unión y Esfuerzo	Jabón, Champú y acondicionador de sábila.	Orfilia Flores Reina Lagos
	4. COMICOL	Café tostado y molido	Luis Anibal López Pedro Saucedo
FRANCISCO MORAZAN	5. Promesa y Esfuerzo	Ahorro y Crédito	Timotea Apolinaria Salgado
	6. Plantar	Papa	Juan Romero
OLANCHO	7. ACARECAM	Tienda de Implementos de carpintería	Rodrigo Flores Ludín Gonzáles
	8. Vida Nueva	Tienda de Consumo y venta de ropa	Ramón Medina Elba Merlo
	9. ESMA	Tajaditas de plátano, yuca y malanga.	Román Bonilla Rosa Lidia López
VALLE	10. COMISTAL	Comidas Rápidas/Artesanos	Miriam Stamp
	11. CANAGOL	Caja Rural	Arnulfo Reyes
	12. Fuerzas Unidas/Fé y Esperanza	Panadería	Vidal Jiménez Osman Banegas

Valle del Yeguaré, 12 de octubre del 2005

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"
COMPONENTE I: SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EMPRESARIAL

UNIDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GO'S BENEFICIARIOS

LISTA DE PARTICIPANTES TALLER # 3

DEPARTAMENTO	TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS # 3		NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES
	26-28 de octubre, 2005		
	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	RUBRO DE PRODUCCION	
COLON	1. COOPROCOSPA	Tienda de Insumos	Alfredo Rivera Mercedes Amaya
	2. Unión Coloneña	Panadería Carne de Pollo	Paula Lucinda Laínez Ramón Enamorado
	3. Caja Rural Nuevas Ideas	Caber café	Moisés Guevara Ondina Zepeda
EL PARAISO	4. EACP El Progreso	Rosas	María Andino Paulina Obando
	5. EACP Apícola Alauca	Miel	Franklin Hernández Roger Rogelio Rodríguez
	6. APROHUDEMA	Tienda de Insumos	Manuel Saucedo Luis Rodríguez
FRANCISCO MORAZAN	7. Coop. San Juan del Rancho	Caja Rural	Carmen Artica Marvin Francisco Salgado
	8. EACP Flor de Café	Hortalizas	Claudia Velásquez José Víctor Velásquez
GRACIAS A DIOS	9. Coop. Won Helpka	Arroz	Chouberth Calderón
	10. ESM Won Mihta Warka	Tienda de Consumo	Blaas Cruz
OLANCHO	11. Guayape en Desarrollo	Carne de Pollo	Etelvina Gallegos Gelin C. Caballero
	12. El Esfuerzo	Panadería	Sandra Rubio Marlow Moradel
VALLE	13. COMISASEL	Tienda de consumo	Marcelina Alcantara Yolanda Argueta

Valle del Yeguaré, 26 de octubre del 2005

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"
COMPONENTE I: SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EMPRESARIAL

UNIDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GO'S BENEFICIARIOS

LISTA DE PARTICIPANTES TALLER # 4

DEPARTAMENTO	TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS # 4		NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES
	9-11 de noviembre, 2005		
	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	RUBRO DE PRODUCCION	
COLON	1. INDEPLA	Tajaditas de Plátano	Bertha Cerna Amalia Chinchilla
	2. Caja Rural Fuerzas Unidas	Tienda de Consumo	Encarnación Rodríguez Nery García Hernández
EL PARAISO	3. Visionarios del Futuro	Semilla de frijol	Santos Tomas Duarte Rubén Gonzáles
	4. UPROCA	Cacahuete	Samuel Zúñiga Consuelo Rodríguez
	5. Nuevo Amanecer	Carne de Pollo	Marcio Mendoza José Domínguez
FRANCISCO MORAZAN	6. APICAN	Miel	Jesús Hidalgo Martínez Antonio Velásquez
	7. AGAVICAN	Queso	Jorge Henríquez Oscar Aguilar
	8. Esfuerzo y Unión	Caja Rural	Ana Isabel Reyes Aguilar María Antonia Ruiz
GRACIAS A DIOS	9. ESM Kawo Bukaya	Cacao	Orlando Rivas
	10. Pequeño Esfuerzo	Arroz	Inamán López
OLANCHO	11. Los Vencedores	Carnes y embutidos	Olga Argentina Zelaya Leny María Reyes
	12. ESM CANTARRANAS	Dulces	Arely Esther Bustillo Noemí Arguijo
VALLE	13. EACP Fuerzas Unidas	Tienda de consumo y miel	Herminio Baca Angel Baca
	14. APIV	Miel	Everth Rubio Leonidas Molina

Valle del Yeguaré, 9 de noviembre del 2005

ANEXO 9

RUBROS ACTUALES DE LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS ATENDIDAS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MICRO/PEQUEÑA EMPRESA	RUBRO ACTUAL
Colón	Bonito Oriental	COOPROCOSPA	Tienda de consumo e insumos
Colón	Trujillo	Cooperativa Femenina La Libertad	Panadería
Colón	Trujillo	EACP Garífuna Barranco Blanco	Pollo de engorde
Colón	Trujillo	EACP Wagücha	Tortillas de harina de trigo y maíz
Colón	Bonito Oriental	Empresa de Servicios Múltiples Unión Coloneña	Panadería
Colón	Sonaguera	AMUPROCIS	Vino y jalea de naranja
Colón	Tocoa	Caja Rural Nuevas Ideas	Servicios de internet y llamadas
Colón	Trujillo	Caja Rural Fuerzas Unidas	Tienda de consumo e insumos
Colón	Trujillo	CAYCHESIL	Servicios de internet y llamadas
Colón	Trujillo	INDEPLA	Tajaditas de plátano, chicharras y palomitas de maíz
Colón	Bonito Oriental	APROMENCOL	Medicinas naturales
El Paraíso	Alauca	EACP Apícola de Alauca	Miel de abejas
El Paraíso	Yuscarán	EACP El Progreso	Producción de rosas
El Paraíso	Yuscarán	EACP Sagrado Corazón de Jesús	Desinfectante, cera y jabón de sábila
El Paraíso	Alauca	EACP Visionarios del Futuro	Semillas artesanales
El Paraíso	Guinope	Asociación de Productores Hortícolas de Manzaragua	Tienda de insumos agropecuarios
El Paraíso	Alauca	EACP Nuevo Amanecer	Carne de pollo
El Paraíso	San Lucas	Cooperativa Mixta Copantillo Limitada	Café tostado y molido
El Paraíso	Guinope	EACP Unión y Esfuerzo	Jabón, shampoo y acondicionador de sábila
El Paraíso	Oropoll	Asociación de Productores de Frijol de Oropoll	Frijol
El Paraíso	San Lucas	EACP Unión Procesadora de Cacahuete	Cacahuete garrapiñado y salado
Francisco Morazán	San Antonio de Oriente	Cooperativa San Juan del Rancho	Servicios de ahorro y crédito
Francisco Morazán	San Antonio de Oriente	EACP Promesa y Esfuerzo	Servicios de ahorro y crédito
Francisco Morazán	San Juan de Flores	EACP Apícola de Cantarranas	Miel de abejas
Francisco Morazán	San Juan de Flores	EACP Flor del Café	Hortalizas
Francisco Morazán	Villa de San Francisco	AGAVICAN	Mantequilla y queso semiseco y queso con chile
Francisco Morazán	Valle de Angeles	EACP Los Cusucos	Producción de papa
Francisco Morazán	San Juan de Flores	Empresa de Servicios Múltiples "Esfuerzo y Unión"	Servicios de ahorro y crédito
Francisco Morazán	San Juan de Flores	Empresa de Servicios Múltiples "Cantarranas"	Dulces tradicionales
Francisco Morazán	Valle de Angeles	EACP Planter	Producción de papa
Francisco Morazán	Orica	EACP 5 de junio	Producción de frijol, tomate y maíz dulce
Gracias a Dios	Ahuás	Empresa de Servicios Múltiples y Financieros Pequeño Esfuerzo	Arroz empacado
Gracias a Dios	Ahuás	Empresa de Servicios Múltiples APROCA	Tienda de consumo/compra y venta de cacao
Gracias a Dios	Wampusirpe	Cooperativa Agroforestal Won Helpka	Arroz empacado
Gracias a Dios	Wampusirpe	Asociación de Productores Kawo Bu Kaya	Procesamiento y comercialización de cacao
Gracias a Dios	Wampusirpe	Empresa de Servicios Múltiples Won Mihla Warka	Tienda de consumo
Olancho	El Rosario	ASECOR	Tienda de insumos agropecuarios
Olancho	Guayape	EMPRESA AVICOLA GUAYAPE	Carne de pollo
Olancho	El Rosario	Caja Rural Los Vencedores	Productos cárnicos
Olancho	Salama	EACP Vida Nueva	Tienda de consumo
Olancho	Silca	EACP Esfuerzo y Paz	Tienda de consumo e insumos agropecuarios
Olancho	Concordia	EACP San Antonio	Panadería
Olancho	Campamento	Empresa de Servicios Múltiples de la Zona de Almendarez (ESMA)	Tajaditas de plátano, yuca y malanga/tienda de consumo
Olancho	Campamento	ACARECAM	Tienda de insumos de carpintería
Olancho	Campamento	EACP El Esfuerzo	Panadería
Valle	Caridad	EACP Fuerzas Unidas/Fe y Esperanza	Panadería
Valle	Aramecina	Cooperativa Agropecuaria Regional de Valle Limitada	Fábrica de bloques de concreto
Valle	Aramecina	Cooperativa Mixta San Sebastián Limitada	Tienda de consumo/compra y venta de frijol
Valle	Goascorán	Cooperativa Agroindustrial El Nancito Goascorán Limitada	Servicios de ahorro y crédito
Valle	Alianza	EACP Fuerzas Unidas	Tienda de consumo/ miel de abejas
Valle	Nacaome	EACP de los Apicultores de Valle	Miel de abejas
Valle	Nacaome	EACP Las Azucenas	Cereales y panadería
Valle	Amapala	Cooperativa Mixta de Servicios Turísticos Amapala Limitada	Servicio de hospedaje
Valle	Amapala	Asociación de Casas de Huéspedes de la Isla del Tigre del Golfo de Fonseca, S.de R.L de C.V	Tienda de útiles escolares/fotocopiadora/laminadora

ANEXO 10

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: CAYCHESIL

Rubro(s): Servicio de internet y llamadas telefónicas

Ubicación: Aldea: Nuevo Sinaí Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 26 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2005 AL 20 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	76,398	
	Ventas al Crédito		
	Ventas Netas	76,398	
	Otros ingresos	-	
	Total Ingresos		76,398
II.	COSTOS		
	Costos por servicios		
	Inventario Inicial de productos y mercadería		
	Compra del servicio	34,914	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de productos		
	Compras Netas de mercadería	34,914	
	(-) Inventario final de productos y mercadería	-	
	Total de Costos por Servicios	34,914	
III.	UTILIDAD BRUTA		41,484
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Víaticos	2,517	
	Servicios Públicos		
	Salarios	10,400	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles		
	Fletes		
	Mantenimiento de maquinaria y equipo	13,715	
	Pago por servicios técnicos		
	Promoción y publicidad		
	Impuestos Municipales		
	Otros	4,487	
	Total Gastos Administrativos	31,119	
V.	UTILIDAD NETA		10,366
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	-	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		10,366
VII.	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Otros impuestos		
	Total de Impuestos	-	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		10,366
VII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,366

ZAMORANO

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: CAYCHESIL

Rubro(s): Servicio de internet y llamadas telefónicas

Ubicación: Aldea: Nuevo Sinaí Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 26 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 20 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	24,157	Obligaciones bancarias	
Bancos	24,283	Proveedores	
Productos financieros	854	Anticipos	
Inventario (tarjeta para celular)	2,763	Cuentas por pagar	35,105
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	52,057	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	35,105
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	5,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	202,108	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	-
Mobiliario	29,917	OTROS PASIVOS	
Edificio (Construcciones)	78,151	TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	315,176	TOTAL PASIVO	
		35,105	
DEPRECIACIÓN		CAPITAL CONTABLE	
Depreciación acumulada		Capital social	169,218
		Transferencia del periodo	154,043
OTROS ACTIVOS		Reserva legal	
Marca comercial		Otras reservas	
Otros	1,500	Utilidad acumulada	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,500	Utilidad del periodo	10,366
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	333,627
TOTAL ACTIVOS	368,732	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	368,732

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: AMUPROCIS

Rubro(s): Vño y jalea de naranja

Ubicación: Aldea: Sonaguera Municipio: Sonaguera Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 30 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2005 AL 25 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	97,992	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	97,992	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	97,992	
	Otros Ingresos	2,527	
	Total Ingresos		100,519
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	805	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso	65,648	
	Inventario Inicial de Producto Terminado	25,160	
	Total de Inventarios Iniciales	91,614	
	Compra de Materia Prima/Insumos	75,397	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	75,397	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	32,513	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	62,104	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	7,326	
	Total de Inventarios Finales	101,943	
	Salarios de mano de obra de producción		
	Total Costos de Producción		65,068
III.	UTILIDAD BRUTA		35,452
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	491	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	491	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	756	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	1,282	
	Papelaría y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros	7,993.55	
	Total Gastos Administrativos	10,032	
	Total de Gastos Operativos	10,523	
V.	UTILIDAD NETA		24,929
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		24,929
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		24,929
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		24,929

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: AMUPROCIS

Rubro(s): Vino y jalea de naranja

Ubicación: Aldea: Sonaguera Municipio: Sonaguera Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 30 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 25 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	37,649	Sobregiros	
Bancos	30,527	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	6,145	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	32,513	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	62,104	Cuentas por pagar	7,094
Inventario de Productos Terminados	7,326	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	176,263	TOTAL CIRCULANTE	7,094
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	25,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	103,659	Documentos por pagar	13,000
Línea de telefono, luz eléctrica	4,568	TOTAL FIJO	13,000
Muebles y enseres	69,843		
Edificio (Construcciones)	112,377	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	315,447	TOTAL OTROS PASIVOS	-
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	20,094
Depreciación acumulada	52,417		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	426,169
Otros	5,120	Transferencia del período	
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,285	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	(20,614)
		Utilidad del período	24,929
TOTAL ACTIVOS	450,578	TOTAL CAPITAL CONTABLE	430,485
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	450,578

4100

41000

36900

32800

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: APROMENCOL

Rubro(s): Medicina Natural

Ubicación: Aldea: La Esperanza Municipio: Bonito Oriental Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 26 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	10,818	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	10,818	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	10,818	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		10,818
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	2,500	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	2,500	
	Compra de Materia Prima/Insumos	663	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	663	
	(-) Inventario Final de Materia Prima		
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	28,566	
	Total de Inventarios Finales	28,566	
	Salarios de mano de obra de producción		
	Total Costos de Producción		-25,403
III.	UTILIDAD BRUTA		36,221
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		36,221
	Viáticos	662	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	662	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	300	
	Papelería y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros	450	
	Total Gastos Administrativos	750	
	Total de Gastos Operativos	1,412	
V.	UTILIDAD NETA		34,809
	Pago de intereses		
	A. Pago de Intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		34,809
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		34,809
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		34,809

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: APROMENCOL

Rubro(s): Medicina Natural

Ubicación: Aldea: La Esperanza Municipio: Bonito Oriental Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 20 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 20 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	6,368.87	Sobregiros	
Bancos		Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	3,732.00	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	83,274.47	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	20,000.00
Inventario de Productos Terminados	28,565.58	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	121,940.92	TOTAL CIRCULANTE	20,000.00
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	20,000.00	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	45,923.25	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	32,500.00		
Edificio (Construcciones)	128,120.80	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	226,544.05	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada	8,845.00		20,000.00
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	46,165.00	Capital social	104,534.42
Otros	16,751.57	Transferencia del periodo	228,420.49
TOTAL OTROS ACTIVOS	62,916.57	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	14,793.00
		Utilidad del periodo	34,808.63
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	382,556.54
TOTAL ACTIVOS	402,556.54	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	402,556.54

4100

41000

36900

32800

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: EACP Garífuna Barranco Blanco

Rubro(s): Pollo de engorde

Ubicación: Aldea: Barrio Cristales Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 23 de abril del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 DE AGOSTO AL 22 DE ABRIL DEL 2006

I. INGRESOS	SALDO	
Ventas		
Ventas al Contado	19,875	
Ventas al Crédito		
Ventas brutas	19,875	
(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
Ventas Netas	19,875	
Otros ingresos	-	
Total ingresos		19,875
II. COSTOS		
Inventario Inicial de Materia Prima	967	
Inventario Inicial de Producto en Proceso		
Inventario Inicial de Producto Terminado		
Total de Inventarios Iniciales	967	
Compra de Materia Prima/Insumos	9,004	
(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
Compras Netas de Materia Prima	9,004	
(-) Inventario Final de Materia Prima	-	
(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
(-) Inventario Final de Producto Terminado		
Total de Inventarios Finales	-	
Salarios de mano de obra de producción	2,005	
Total Costos de Producción		11,976
III. UTILIDAD BRUTA		7,899
IV. GASTOS OPERATIVOS		
Gastos de comercialización		7,899
Viáticos		
Comisión		
Combustible	1,710	
Salarios		
Total gastos de comercialización	1,710	
Gastos Administrativos		
Alquileres		
Servicios Públicos		
Salarios	540	
Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
Papelaría y útiles		
Promoción y publicidad		
Fletes		
Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
Impuestos municipales		
Otros	285	
Total Gastos Administrativos	825	
Total de Gastos Operativos	2,535	
V. UTILIDAD NETA		5,364
Pago de intereses		
A. Pago de intereses		
VI. UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		5,364
IMPUESTOS		
Impuestos sobre la renta		
Total de Impuestos		
VII. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		5,364
VIII. UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,364

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: EACP Garífuna Barranco Blanco

Rubro(s): Pollo de engorde

Ubicación: Aldea: Barrio Cristales Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL AL 22 DE ABRIL DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	44,875	Sobregiros	
Bancos	42,838	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar		Proveedores	
Inventario de Materia Prima	-	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	4100
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87,713	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	25,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	41000
Maquinaria y equipo	38,579	Documentos por pagar	36900
Vehículo	-	TOTAL FIJO	32800
Mobiliario			
Edificio (galpones y planta)	86,725	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	150,304	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada	2,355		-
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	212,769
Otros		Transferencia del periodo	15,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	8,694
		Utilidad del periodo	5,364
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	241,827
TOTAL ACTIVOS	241,827	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	241,827

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL

Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: COOMPROCOSPA

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: La Saltosa Municipio: Bonito Oriental Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 30 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2005 AL 27 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	429,779	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	429,779	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	429,779	
	Otros ingresos	-	
	Total Ingresos		429,779
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de mercadería	102,304	
	Compra de mercadería	348,881	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	451,185	
	(-) Inventario Final de mercadería	113,366	
	Total Costos	337,819	
III.	UTILIDAD BRUTA		91,960
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios	16,768	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelaría y útiles		
	Combustible		
	Promoción y publicidad		
	Viáticos	2,500	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros	12,279	
	Total Gastos Administrativos	31,547	
V.	UTILIDAD NETA		60,413
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	400	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		60,013
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	-	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		60,013
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		60,013

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: COOMPROCOSPA

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: La Saltosa Municipio: Bonito Oriental Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 30 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 27 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	15,162	Obligaciones bancarias	
Bancos	3,165	Proveedores	
Cuentas por cobrar	11,303	Anticipos	
Inventario	113,366	Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	142,995	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO			
Terrenos	23,000	FIJO	
Maquinaria y equipo	67,452	Obligaciones bancarias a largo plazo	20,000
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario		TOTAL FIJO	20,000
Edificio (Construcciones)	911,584		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,002,036	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	-
Depreciación acumulada	8,779		
		TOTAL PASIVO	20,000
OTROS ACTIVOS			
Marca comercial		CAPITAL CONTABLE	
Otros (Permiso expendia plaguicid	6,500	Capital social	1,054,596
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,500	Transferencia del periodo	
		Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	8,143
		Utilidad del periodo	60,013
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,122,753
TOTAL ACTIVOS	1,142,753	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,142,753

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Cooperativa Femenina La Libertad

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: Honduras Aguán Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	703,438	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	703,438	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	703,438	
	Otros Ingresos	3,000	
	Total Ingresos		706,438
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	35,280	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	35,280	
	Compra de Materia Prima/insumos	378,104	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	378,104	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	29,970	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	2,890	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	6,520	
	Total de Inventarios Finales	39,380	
	Salarios de mano de obra de producción	144,957	
	Total Costos de Producción		518,961
III.	UTILIDAD BRUTA		187,477
IV.	GASTOS OPERATIVOS		187,477
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	14,145	
	Comisión		
	Combustible	60,587	
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	74,732	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	5,420	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	1,564	
	Papelaría y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes	700	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	20,238	
	Impuestos municipales		
	Otros	37,406	
	Total Gastos Administrativos	65,327	
	Total de Gastos Operativos	140,059	
V.	UTILIDAD NETA		47,418
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	9,762	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		37,656
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		37,656
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		37,656

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa; Cooperativa La Libertad

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: Honduras Aguán Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	58	Sobregiros	
Bancos	6,486	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar		Proveedores	
Inventario de Materia Prima	29,970	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	2,890	Cuentas por pagar	23,000
Inventario de Productos Terminados	6,520	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	45,924	TOTAL CIRCULANTE	23,000
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	25,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	443,321	Documentos por pagar	10,000
Vehículo	153,000	TOTAL FIJO	10,000
Mobiliario	6,750		
Edificio (Construcciones)	165,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	793,071	TOTAL OTROS PASIVOS	-
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	33,000
Depreciación acumulada			
		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	708,331
Marca y patentes	6,165	Transferencia del periodo	15,000
Otros	4,068	Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,233	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	55,240
		Utilidad del periodo	37,656
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	816,228
TOTAL ACTIVOS	849,228	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	849,228

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas
capital de trabajo 50%
capital para socios 30%
Reserva legal 10%
Capital social 10%
100%

Capital social: Zamorano 208071
CHF 450000
Suecos 59070
Aporte socias 6191
Total 723331

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL

Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Caja Rural Fuerzas Unidas

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: Chichiguite Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 21 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	455,739	
	Ventas al Crédito	611	
	Ventas brutas	456,350	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	456,350	
	Otros ingresos	175	
	Total Ingresos		456,525
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de mercadería	39,376	
	Compra de mercadería	426,810	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	466,186	
	(-) Inventario Final de mercadería	61,080	
	Total Costos	405,107	
III.	UTILIDAD BRUTA		51,418
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	10	
	Salarios dependienta	6,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles	140	
	Combustible		
	Promoción y publicidad		
	Viáticos	2,826	
	Fletes	2,595	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales	715	
	Otros	9,729	
	Total Gastos Administrativos	22,015	
V.	UTILIDAD NETA		29,404
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses y abono a capital	19,232	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		10,171
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		10,171
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,171

ZAMORANO

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: Caja Rural Fuerzas Unidas

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: Chichiguite Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	138,817	Obligaciones bancarias	
Bancos	70,529	Proveedores	
Cuentas por cobrar	10,559	Anticipos	
Inventario	61,080	Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	280,985	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	-
ACTIVO FIJO			
Terrenos		FIJO	
Maquinaria y equipo	2,016	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	18,300
Mobiliario	4,490	TOTAL FIJO	18,300
Edificio (Construcciones)	90,002		
TOTAL ACTIVO FIJO	96,508	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	-
Depreciación acumulada	2,029		
		TOTAL PASIVO	18,300
OTROS ACTIVOS			
Marca comercial		CAPITAL CONTABLE	
Otros		Capital social	91,860
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Aportes socios	2,150
		Transferencia del periodo	202,511
		Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	50,472
		Utilidad del período	10,171
TOTAL ACTIVOS	375,464	TOTAL CAPITAL CONTABLE	357,164
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	375,464

ZAMORANO

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: INDEPLA

Rubro(s): Tajadas de plátano

Ubicación: Aldea: Nuevo Sinai Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 23 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	23,899	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	23,899	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	23,899	
	Otros ingresos	-	
	Total ingresos		23,899
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	7,736	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	7,736	
	Compra de Materia Prima/insumos	14,098	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	14,098	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	21,238	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	4,490	
	Total de Inventarios Finales	25,728	
	Salarios de mano de obra de producción	2,836	
	Total Costos de Producción		(1,059)
III.	UTILIDAD BRUTA		24,958
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		24,958
	Viáticos	1,190	
	Comisión		
	Alquiler vehículo	1,940	
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	3,130	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	250	
	Papelería y útiles	1,613	
	Promoción y publicidad		
	Fletes para plátano	450	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales	55	
	Otros	3,972	
	Total Gastos Administrativos	6,339	
	Total de Gastos Operativos	9,469	
V.	UTILIDAD NETA		15,489
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		15,489
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		15,489
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		15,489

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: INDEPLA

Rubro(s): Tajadas de plátano

Ubicación: Aldea: Nuevo Sinal Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 23 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 23 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	119,413	Sobregiros	
Bancos	15,894	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	6,182	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	21,238	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados	4,490	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	167,217	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	25,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	38,975	Documentos por pagar	
Vehículo	-	TOTAL FIJO	0
Muebles y enseres	5,038		
Edificio (Construcciones)	102,861	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	171,874	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada	10,679		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	219,102
Otros	3,244	Transferencia del período	126,715
TOTAL OTROS ACTIVOS	9,409	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	(23,485)
		Utilidad del período	15,489
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	337,821
TOTAL ACTIVOS	337,821	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	337,821

4100

41000

36900

32800

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Caja Rural Nuevas Ideas
 Rubro(s): Servicio de internet y llamadas telefónicas
 Ubicación: Aldea: Zamora Municipio: Tocoa Departamento: Colón
 Fecha de elaboración: 31 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	206,659	
	Ventas al Crédito		
	Ventas Netas	206,659	
	Otros ingresos	-	
	Total Ingresos		206,659
II.	COSTOS		
	Costos por servicios		
	Inventario Inicial de productos y mercadería		
	Compra de mercadería	88,698	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de productos		
	Compras Netas de mercadería	88,698	
	(-) Inventario final de productos y mercadería	-	
	Total de Costos por Servicios	88,698	
III.	UTILIDAD BRUTA		117,961
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	8,500	
	Servicios Públicos	9,754	
	Salarios	18,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	300	
	Papelería y útiles	7,500	
	Fletes	2,802	
	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,000	
	Pago por servicios técnicos	5,342	
	Promoción y publicidad		
	Impuestos Municipales		
	Otros	32,500	
	Total Gastos Administrativos	88,698	
V.	UTILIDAD NETA		29,263
	Pago de intereses		
	A. Pago de Intereses	-	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		29,263
VII.	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Otros impuestos		
	Total de Impuestos	-	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		29,263
VII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		29,263

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Caja Rural Nuevas Ideas

Rubro(s): Servicio de internet y llamadas telefónicas

Ubicación: Aldea: Zamora Municipio: Tocoa Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 31 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	30,255	Obligaciones bancarias	
Bancos	19,571	Proveedores	
Cuentas por cobrar		Anticipos	
Inventario		Cuentas por pagar	221,219
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,826	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	221,219
ACTIVO FIJO			
Terrenos	-	FIJO	
Maquinaria y equipo	445,242	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	10,574	TOTAL FIJO	-
Edificio (Construcciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO	455,816	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	-
Depreciación acumulada	32,874		
		TOTAL PASIVO	221,219
OTROS ACTIVOS			
Marca comercial		CAPITAL CONTABLE	
Otros	24,146	Capital social	104,026
TOTAL OTROS ACTIVOS	24,146	Transferencia del periodo	166,329
		Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	(23,923)
		Utilidad del periodo	29,263
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	275,695
TOTAL ACTIVOS	496,915	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	496,915

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ESM Unión Coloneña

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: El Palmichal Municipio: Bonito Oriental Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 27 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	48,693	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	48,693	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	48,693	
	Otros ingresos	19,255	
	Total ingresos		67,948
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	5,100	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	5,100	
	Compra de Materia Prima/insumos	39,155	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	39,155	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	5,253	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Finales	5,253	
	Salarios de mano de obra de producción	905	
	Total Costos de Producción		39,907
III.	UTILIDAD BRUTA		28,041
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	2,498	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	2,498	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	320	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles	18	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	265	
	Impuestos municipales		
	Otros	7,095	
	Total Gastos Administrativos	7,698	
	Total de Gastos Operativos	10,196	
V.	UTILIDAD NETA		17,845
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		17,845
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		17,845
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		17,845

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Unión Coloneña

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: El Palmichal Municipio: Bonito Oriental Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 27 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 26 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	17,028	Sobregiros	
Bancos	24,142	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	3,256	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	5,253	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	4100
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,679	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	25,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	41000
Maquinaria y equipo	68,354	Documentos por pagar	36900
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	5,894		32800
Edificio (Construcciones)	105,255	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	204,503	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	233,090
Marca y patentes	6,165	Transferencia del periodo	10,000
Otros	2,000	Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,165	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	1,412
		Utilidad del periodo	17,845
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	262,347
TOTAL ACTIVOS	262,347	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	262,347

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Wagucha
Rubro(s): Tortilla de harina de trigo y maíz
Ublación: Aldea: Barrio San Martín Municipio: Trujillo Departamento: Colón
Fecha de elaboración: 29 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 DE AGOSTO AL 29 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	8,460	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	8,460	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	8,460	
	Otros Ingresos	0	
	Total Ingresos		8,460
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	4,889	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	4,889	
	Compra de Materia Prima/Insumos	6,870	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	6,870	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	2,500	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Finales	2,500	
	Salarios de mano de obra de producción		
	Total Costos de Producción		9,259
III.	UTILIDAD BRUTA		-799
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		-799
	Viáticos		
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	0	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	0	
	Total de Gastos Operativos	0	
V.	UTILIDAD NETA		-799
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		-799
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		-799
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-799

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: EACP Wagucha

Rubro(s): Tortillas de harina de trigo y maíz

Ubicación: Aldea: Barrio San Martín Municipio: Trujillo Departamento: Colón

Fecha de elaboración: 29 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 29 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	2,500	Sobregiros	
Bancos	30,846	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	1,500	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	2,500	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	4100
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	37,346	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	25,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	41000
Maquinaria y equipo	29,645	Documentos por pagar	36900
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario			32800
Edificio (Construcciones)	19,463	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	74,108	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	112,253
Marca y patentes		Transferencia del periodo	
Otros		Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	(799)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	111,454
TOTAL ACTIVOS	111,454	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	111,454

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: COOPERATIVA COPANTILLO LIMITADA, COMICOL

Rubro(s): CAFÉ TODTADO Y MOLIDO

Ubicación: Aldea: SAN LUCAS Municipio: SAN LUCAS Departamento: EL PARAISO

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 /09/2005 AL 31/3/06

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	10,542	
	Ventas al Crédito	22,601	
	Ventas brutas	33,143	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones	420	
	Ventas Netas	32,723	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		32,723
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	8,875	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado	2,271	
	Total de Inventarios Iniciales	11,146	
	Compra de Materia Prima/Insumos	52,331	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	52,331	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	44,566	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	2,752	
	Total de Inventarios Finales	47,318	
	Salarios de mano de obra de producción	1,312	
	Total Costos de Producción		17,471
III.	UTILIDAD BRUTA		15,252
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	0	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelaría y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	0	
	Total de Gastos Operativos	0	
V.	UTILIDAD NETA		15,252
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		15,252
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		15,252
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		15,252

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: COOPERATIVA COPANTILLO LIMITADA, COMICOL

Rubro(s): CAFÉ TODITO Y MOLIDO

Ubicación: Aldea: SAN LUCAS Municipio: SAN LUCAS Departamento: EL PARAISO

Fecha de elaboración: 31 de marzo 2006

BALANCE GENERAL DEL _____ AL _____ DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	4,471	Sobregiros	
Bancos	6,260	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	24,100	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	44,566	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	22,080
Inventario de Productos Terminados	2,752	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	82,149	TOTAL CIRCULANTE	22,080
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	15,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	76,081	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	6,020		
Edificio (Construcciones)	120,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	217,101	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada			22,080
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,365	Capital social	29,623
Otros		Transferencia del periodo	238,660
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,365	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	15,252
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	283,535
TOTAL ACTIVOS	305,615	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	305,615

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: UNION PROCESADORA DE CACAHUATE (UPROCA)

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: APALIPI Municipio: SAN ANTONIO DE FLORES Departamento: EL PARAISO

Fecha de elaboración: 6 DE ABRIL DEL 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	29,059	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	29,059	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	29,059	
	Otros Ingresos	0	
	Total ingresos		29,059
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	9,136	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	9,136	
	Compra de Materia Prima/Insumos	32,739	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	32,739	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	32,442	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	410	
	Total de Inventarios Finales	32,852	
	Salarios de mano de obra de producción	3,855	
	Total Costos de Producción		12,878
III.	UTILIDAD BRUTA		16,180
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	7,407	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	7,407	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	1,575	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	1,206	
	Papelaría y útiles	631	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	172	
	Impuestos municipales		
	Otros	765	
	Total Gastos Administrativos	4,349	
	Total de Gastos Operativos	11,756	
V.	UTILIDAD NETA		4,425
	Pago de Intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		4,425
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		4,425
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,425

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: UNION PROCESADORA DE CACAHUATE (UPROCA)

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: APALIPI Municipio: SAN ANTONIO DE FLORES Departamento: EL PAR

Fecha de elaboración: 6 DE ABRIL DEL 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	6,104	Sobregiros	
Bancos	52,613	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	200	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	32,442	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados	410	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	91,769	TOTAL CIRCULANTE	
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	2,815	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	4,745	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	118,329	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	125,889	TOTAL OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada			
		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	21164
Marca y patentes	6,165	Transferencia del periodo	198234
Otros		Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	4425
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	223822
TOTAL ACTIVOS	223,822	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	223822

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P Apícola de Alauca

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Las Limas Municipio: Alauca Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 18 de abril, 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	27,238	
	Ventas al Crédito	25,155	
	Ventas brutas	52,393	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	52,393	
	Otros Ingresos	0	
	Total ingresos		52,393
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	44,500	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	44,500	
	Compra de Materia Prima/insumos	9,585	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	9,585	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	10,478.46	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	7,030	
	Total de Inventarios Finales	17,508	
	Salarios de mano de obra de producción	0	
	Total Costos de Producción		36,577
III.	UTILIDAD BRUTA		15,816
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	5,264	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	5,264	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelaría y útiles	98	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	98	
	Total de Gastos Operativos	5,362	
V.	UTILIDAD NETA		10,454
	Pago de Intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		10,454
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		10,454
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,454

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P Apícola de Alauca

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Las Limas Municipio: Alauca Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 18 de abril, 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	1,120	Sobregiros	
Bancos	140,641	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	7,685	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	10,478	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados	7,030	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,954	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	3,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	7,341	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	25,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	35,341	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DÉPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada			
		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	71550
Marca y patentes	10,592	Transferencia del periodo	130883
Otros		Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,592	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	10454
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	212887
TOTAL ACTIVOS	212,887	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	212887

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Visionarios del Futuro

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: Matapalo

Municipio: Alauca

Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 5 de abril del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 30 DE ABRIL DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado		
	Ventas al Crédito	38,944	
	Ventas brutas	38,944	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	38,944	
	Otros ingresos		
	Total Ingresos		38,944
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos		
	Compra de Semilla e Insumos	89,600	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	89,600	
	Inventario Inicial de Producto en Almacén	0	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	65,260	
	Inventario de Producto en Almacén		
	(-) Total de Inventarios Finales	65,260	
	Alquiler de Maquinaria		
	Salarios de mano de obra	600	
	Mantenimiento		
	Combustible y Lubricante		
	Alquiler de Terreno		
	Total Costos de Producción	24,940	
III.	UTILIDAD BRUTA		14,004
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Combustible		
	Fletes y Acarreos		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	0	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos Municipales		
	Otros	500	
	Total Gastos Administrativos	500	
	Total Gastos Operativos	500	
V.	UTILIDAD NETA		13,504
	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		13,504
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		13,504
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		13,504

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Visionarios del Futuro

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea; Matapalo

Municipio: Alauca

Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 5 de abril del 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	7,319	Sobregiros	
Bancos	83,717	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	1,926.25	Proveedores	
Inventario de semilla e insumos	65,260	Anticipos	
Inventario de producto en almacén		Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	158,222.25	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	4,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	91,134	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario		OTROS PASIVOS	
Edificio (Construcciones)	88,575	TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	183,709	TOTAL PASIVO	
		0	
DEPRECIACIÓN		OTROS PASIVOS	
Depreciación acumulada	0	TOTAL PASIVO	
		0	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	219,551.25
Otros		Transferencia del periodo	115,041
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	13,504
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	348,096.25
TOTAL ACTIVOS	348,096.25	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	348,096.25

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: APROFO

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: La Mesa Municipio: Oropoli Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 17 de abril, 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	160	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	160	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	160	
	Otros ingresos	250	
	Total Ingresos		410
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos	2,111.55	
	Compra de Semilla e Insumos	62,000	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	64,112	
	Inventario Inicial de Producto en Almacen	0	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	21,000	
	Inventario de Producto en Almacen		
	(-) Total de Inventarios Finales	21,000	
	Alquiler de Maquinaria	0	
	Salarios de mano de obra	0	
	Mantenimiento	0	
	Combustible y Lubricante	0	
	Alquiler de Terreno	0	
	Total Costos de Producción	43,112	
III.	UTILIDAD BRUTA		-42,702
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	1,915	
	Combustible		
	Fletes y Acarreos	590	
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	2,505	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios	3,190	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles	242	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos Municipales		
	Otros	769	
	Total Gastos Administrativos	4,200	
	Total Gastos Operativos	6,705	
V.	UTILIDAD NETA		-49,407
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		-49,407
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		-49,407
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-49,407

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: APROFO

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: La Mesa Municipio: Oropoli

Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 17 de abril, 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	9,500	Sobregiros	
Bancos	65,684	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	1,950	Proveedores	
Inventario de semilla e insumos	21,000	Anticipos	
Inventario de producto en almacén		Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	98,134	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	10,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo		Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario		OTROS PASIVOS	
Edificio (Construcciones)	90,000	TOTAL OTROS PASIVOS	0
TOTAL ACTIVO FIJO	100,000	TOTAL PASIVO	0
DEPRECIACIÓN		CAPITAL CONTABLE	
Depreciación acumulada	0	Capital social	22,933
OTROS ACTIVOS		Transferencia del periodo	230,773
Marca y patentes	6,165	Reserva legal	
Otros		Otras reservas	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	-49,407
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	204,299
TOTAL ACTIVOS	204,299	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	204,299

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Asociación de Productores Horticolas de Manzaragua
Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos
Ubicación: Aldea: Manzaragua Municipio: Güinope Departamento: El Paraíso
Fecha de elaboración: 6 de abril del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	343,213	
	Ventas al Crédito	50,977	
	Ventas brutas	394,190	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	394,190	
	Otros Ingresos	0	
	Total Ingresos		394,190
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de mercadería	52,766	
	Compra de mercadería	201,126	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	253,892	
	(-) Inventario Final de mercadería	18,708	
	Total Costos	235,184	
III.	UTILIDAD BRUTA		159,006
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	105	
	Papelería y útiles	772.62	
	Combustible		
	Promoción y publicidad		
	Viáticos	2,085	
	Fletes	3,495	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros	7,832	
	Total Gastos Administrativos	14,290	
V.	UTILIDAD NETA		144,716
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		144,716
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		144,716
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		144,716

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Asociación de Productores Hortícolas de Manzaragua
Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos
Ubicación: Aldea: Manzaragua Municipio: Güinope Departamento: El Paraíso
Fecha de elaboración: 6 de abril del 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	107,259	Obligaciones bancarias	
Bancos	59,378	Proveedores	
Cuentas por cobrar	37,458	Anticipos	
Inventario	18,708	Cuentas por pagar	50,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	222,802	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	50,000
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	50,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo		Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	109,987		
TOTAL ACTIVO FIJO	159,987	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada	0		
		TOTAL PASIVO	50,000
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial	6,500	Capital social	
Otros		Transferencia del periodo	194,573
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,500	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	144,716
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	339,289
TOTAL ACTIVOS	389,289	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	389,289

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P El Progreso

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: La Cruzita Municipio: Yuscaran Departamento: El Paraíso

Fecha de elaboración: 17 de abril del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	7,265	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	7,265	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	7,265	
	Otros Ingresos	200	
	Total Ingresos		7,465
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos	0	
	Compra de Semilla e Insumos	3,918	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	3,918	
	Inventario Inicial de Producto en Almacén	0	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	2,711	
	Inventario de Producto en Almacén		
	(-) Total de Inventarios Finales	2,711	
	Alquiler de Maquinaria		
	Salarios de mano de obra	1,884	
	Mantenimiento		
	Combustible y Lubricante		
	Alquiler de Terreno		
	Total Costos de Producción	3,091	
III.	UTILIDAD BRUTA		4,374
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	300	
	Combustible		
	Fletes y Acarreos		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	300	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelera y útiles	180	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos Municipales		
	Otros	125	
	Total Gastos Administrativos	305	
	Total Gastos Operativos	605	
V.	UTILIDAD NETA		3,769
	Pago de intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		3,769
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		3,769
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,769

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P El Progreso

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: La Crucita Municipio: Yuscaran Departamento: El Paraíso

Fecha de elaboración: 17 de abril del 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	37,342	Sobregiros	
Bancos	145,300	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	315	Proveedores	
Inventario de semilla e insumos	2,711	Anticipos	
Inventario de producto en almacén		Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	185,668	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO			
Terrenos		FIJO	
Maquinaria y equipo	15,789	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario y plantación	60,150	TOTAL FIJO	0
Edificio (Invernadero)	20,149		
TOTAL ACTIVO FIJO	96,088	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada	0		
		TOTAL PASIVO	0
OTROS ACTIVOS			
Marca y patentes	6,165	CAPITAL CONTABLE	
Otros		Capital social	79,197
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Transferencia del periodo	204,955
		Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	3,769
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	287,921
TOTAL ACTIVOS	287,921	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	287,921

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P Nuevo Amanecer

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Alauca Municipio: Alauca Departamento: El Paraíso

Fecha de elaboración: 18 de abril, 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	57,347	
	Ventas al Crédito	8,696	
	Ventas brutas	66,043	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	66,043	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		66,043
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	8,583	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso	25,050	
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	33,633	
	Compra de Materia Prima/Insumos	35,715	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	35,715	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	3,221	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	23,800	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	8,050	
	Total de Inventarios Finales	35,071	
	Salarios de mano de obra de producción	4,990	
	Total Costos de Producción		39,267
III.	UTILIDAD BRUTA		26,776
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	350	
	Comisión	774.20	
	Combustible	1,565	
	Salarios	6,210	
	Total gastos de comercialización	8,899	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	4,466	
	Salarios	1,200	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles	541	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	6,207	
	Total de Gastos Operativos	15,106	
V.	UTILIDAD NETA		11,670
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		11,670
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		11,670
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,670

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P Nuevo Amanecer

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Alauca Municipio: Alauca Departamento: El Paraíso

Fecha de elaboración: 18 de abril, 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	4,228	Sobregiros	
Bancos	3,640	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	8,696	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	8,583	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	25,050	Cuentas por pagar	12,150
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	50,196	TOTAL CIRCULANTE	12,150
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	27,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	58,622	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	180,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	265,622	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada			12,150
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	137,826
Otros		Transferencia del periodo	160,338
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	11,670
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	309,833
TOTAL ACTIVOS	321,983	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	321,983

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ECAP SAGRADO CORAZON

Rubro(s): PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DESINFECTANTES, CERA LIQUIDA Y JABON

Ubicación: Aldea: EL OCOTAL Municipio: YUSCARAN

Departamento: EL PARAISO

Fecha de elaboración: 31 DE MARZO 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/9/005 AL 31/3/06

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	45,234	
	Ventas al Crédito	9,338	
	Ventas brutas	54,572	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones	36	
	Ventas Netas	54,536	
	Otros Ingresos	630	
	Total Ingresos		55,166
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	42,604	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado	5,500	
	Total de Inventarios Iniciales	48,104	
	Compra de Materia Prima/Insumos	6,898	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	6,898	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	5,228	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	7,243	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Finales	12,471	
	Salarios de mano de obra de producción	1,325	
	Total Costos de Producción		43,856
III.	UTILIDAD BRUTA		11,310
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	2,899	
	Comisión		
	Combustible	6,128	
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	9,027	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	344	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	1,587	
	Papelaría y útiles	300	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	2,231	
	Total de Gastos Operativos	11,258	
V.	UTILIDAD NETA		52
	Pago de intereses		
	A. Pago de Intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		52
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		52
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		52

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ECAP SAGRADO CORAZON

Rubro(s): PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DESINFECTANTES, CERA LIQUIDA Y JABON

Ubicación: Aldea: EL OCOTAL Municipio: YUSCARAN

Departamento: EL PARAISO

Fecha de elaboración: 31 DE MARZO 2006

BALANCE GENERAL DEL AL 31 DE MARZO DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	2,739	Sobregiros	
Bancos	34,824	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	9,899	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	42,604	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	1195
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	300
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,066	TOTAL CIRCULANTE	1495
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	7,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	39899
Maquinaria y equipo	20,412	Documentos por pagar	
Vehículo	170,328	TOTAL FIJO	39899
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	105,000	OTROS PASIVOS	0
TOTAL ACTIVO FIJO	302,740	TOTAL OTROS PASIVOS	41394
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada			82788
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	114873
Otros		Transferencia del periodo	195093
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	52
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	310018
TOTAL ACTIVOS	392,806	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	392806

ZAMORANO**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC****SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: San Juan del Rancho

Rubro(s): Caja Rural de Ahorro y Crédito

Ubicación: Aldea: San Juan del Rancho Municipio: San Juan del Rancho Departamento: F.M

Fecha de elaboración: 2/ 04/2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL_1 DE OCTUBRE__2005 AL __31 DE Marzo__ DE 2005

I. INGRESOS	SALDO	
Intereses recibidos por cuentas de ahorros	1,271	
Intereses recibidos por préstamos	10,185	
Intereses moratorios cobrados		
Total de intereses recibidos	11,456	
Otros ingresos		
Venta de garantías		
Otros		
Total de otros ingresos	11,456	
Total Ingresos		
II. COSTOS FINANCIEROS		
Intereses pagados por ahorros		
Intereses pagados por préstamos contraídos para Capital de Trabajo		
Intereses moratorios pagados		
Otras obligaciones bancarias		
Total costos financieros	0	
III. UTILIDAD BRUTA	11,456	11,456
IV. GASTOS OPERATIVOS		
Gastos Administrativos		
Alquileres		
Servicios Públicos	171	
Salarios	500	
Viáticos		
Aspectos legales (Permiso de operación y otros)	1,500	
Papelería y útiles	117	
Fletes	600	
Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
Reserva de cuentas incobrables		
Impuestos municipales		
Otros		
Total Gastos Administrativos	2,888	
V. UTILIDAD NETA		8,569
IMPUESTOS		
Impuesto sobre la renta		
Total de Impuestos	0	
VI. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		8,569
VII. UTILIDAD DEL EJERCICIO		8,569

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Cooperativa San Juan del Rancho

Rubro(s): Caja Rural de Ahorro y Crédito

Ubicación: Aldea: San Juan del Rancho Municipio: San Antonio de Oriente Departamento: F.M

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL _____ AL _____ DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	3,057	Sobregiros	
Bancos	28,437	Ahorros de los clientes	500
Préstamos por cobrar	86,440	Obligaciones bancarias	0
(-) Cuentas incobrables		Proveedores	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	117,934	Anticipos	0
		Cuentas por pagar	0
ACTIVO FIJO		Impuestos por pagar	0
Terrenos	103,420	TOTAL CIRCULANTE	500
Maquinaria y equipo	0		
Vehículo	0	FIJO	
Mobiliario	18,031	Obligaciones bancarias a largo plazo	0
Edificio (Construcciones)	49,685	Documentos por pagar	0
TOTAL ACTIVO FIJO	171,136	TOTAL FIJO	0
DEPRECIACIÓN		OTROS PASIVOS	
Depreciación acumulada			
		TOTAL OTROS PASIVOS	0
OTROS ACTIVOS			
Marca y patentes		TOTAL PASIVO	500
Otros			
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	CAPITAL CONTABLE	
		Capital social (Acciones y aportaciones)	186,501
		Transferencia del periodo	93,500
		Reserva legal	0
		Otras reservas	0
		Utilidad acumulada	0
		Utilidad del periodo	8,569
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	288,570
TOTAL ACTIVOS	289,070	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	289,070

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: CR Promesa y Esfuerzo

Rubro(s): Caja Rural de Ahorro y Crédito

Ubicación: Aldea: Cienega Municipio: San Antonio de Oriente Departamento: F.M

Fecha de elaboración: 2 de abril del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 30/9/05 AL 2/4/06

I.	INGRESOS	SALDO	
	Intereses recibidos por cuentas de ahorros	1,205	
	Intereses recibidos por préstamos	10,856	
	Intereses moratorios cobrados		
	Total de intereses recibidos	12,061	
	Otros ingresos		
	Venta de garantías		
	Otros		
	Total de otros ingresos	0	
	Total Ingresos		12,061
II.	COSTOS FINANCIEROS		
	Intereses pagados por ahorros		
	Intereses pagados por préstamos contraídos para Capital de Trabajo		
	Intereses moratorios pagados		
	Otras obligaciones bancarias		
	Total costos financieros	0	
III.	UTILIDAD BRUTA		12,061
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Viáticos		
	Aspectos legales (Permiso de operación y otros)	1,500	
	Papelería y útiles	223	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Reserva de cuentas incobrables		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	1,723	
V.	UTILIDAD NETA		10,338
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		10,338
VII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,569	10,338

ZAMORANO

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: CRPromesa y Esfuerzo

Rubro(s): Caja Rural de Ahorro y Crédito

Ubicación: Aldea: La Ciénega Municipio: San Antonio de Oriente Departamento: F.M

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2006

BALANCE GENERAL DEL _____ AL 10 de abril _____ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	18,357	Sobregiros	
Bancos	10,942	Ahorros de los clientes	170
Préstamos por cobrar	130,856	Obligaciones bancarias	0
(-) Cuentas incobrables		Proveedores	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	160,154	Anticipos	0
		Cuentas por pagar	0
ACTIVO FIJO		Impuestos por pagar	0
Terrenos	2,000	TOTAL CIRCULANTE	170
Maquinaria y equipo	18,000		
Vehículo	0	FIJO	
Mobiliario		Obligaciones bancarias a largo plazo	0
Edificio (Construcciones)	28,275	Documentos por pagar	0
TOTAL ACTIVO FIJO	48,275	TOTAL FIJO	0
DEPRECIACIÓN		OTROS PASIVOS	
Depreciación acumulada			
		TOTAL OTROS PASIVOS	0
OTROS ACTIVOS			
Marca y patentes		TOTAL PASIVO	170
Otros			
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	CAPITAL CONTABLE	
		Capital social (Acciones y aportaciones)	78868
		Transferencia del periodo	117028
		Reserva legal	0
		Otras reservas	0
		Utilidad acumulada	2025
		Utilidad del periodo	10338
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	208259
TOTAL ACTIVOS	208,429	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	208429

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P.APICAN

Rubro(s): PRODUCCION DE MIEL

Ubicación: Aldea: Municipio: San de Flores Departamento: francisco Morazan

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_01 de Septiembre 2005 _ AL _31 Marzo_ DE 2006

INGRESOS	SALDO	
Ventas		
Ventas al Contado	174,105	
Ventas al Crédito	25,459	
Ventas brutas	199,564	
(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
Ventas Netas	199,564	
Otros ingresos	0	
Total ingresos		
COSTOS		
Inventario Inicial de Materia Prima		
Inventario Inicial de Producto en Proceso		
Inventario Inicial de Producto Terminado		
Total de Inventarios Iniciales	0	
Compra de Materia Prima/insumos	130,540	
(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
Compras Netas de Materia Prima	130,540	
(-)Inventario Final de Materia Prima		
(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
(-)Inventario Final de Producto Terminado		
Total de Inventarios Finales	0	
Salarios de mano de obra de producción	130,540	
Total Costos de Producción		
UTILIDAD BRUTA	69,024	0
GASTOS OPERATIVOS		
Gastos de comercialización		0
Viáticos	188	
Comisión		
Combustible	300	
Salarios		
Total gastos de comercialización	488	
Gastos Administrativos		
Alquileres		
Servicios Públicos	28	
Salarios	500	
Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	7,400	
Papelería y útiles	620	
Promoción y publicidad		
Fletes		
Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
Impuestos municipales		
Otros		
Total Gastos Administrativos	8,548	
Total de Gastos Operativos	9,036	
UTILIDAD NETA		
Pago de intereses		
A. Pago de intereses		
UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		0
IMPUESTOS		
Impuestos sobre la renta		
Total de Impuestos		
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,608	0

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P.APICAN

Rubro(s): Ahorros y Prestamos

Ubicación: Aldea: Municipio: San Juan de Flores Departamento: Francisco M.

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2005_ AL 31 DE MARZO__ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	400	Sobregiros	
Bancos	67,995	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	25,459	Proveedores	
Inventario de Materia Prima		Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	84,091
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	93,854	TOTAL CIRCULANTE	84,091
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	28,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	109,138	Documentos por pagar	62,000
Vehículo		TOTAL FIJO	62,000
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	191,050	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	328,188	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	146,091
Depreciación acumulada			
		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	193,355
Marca y patentes		Transferencia del periodo	20,000
Otros		Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	1,988
		Utilidad del periodo	60,608
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
TOTAL ACTIVOS	422,042	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	422,042

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: AVICOLA GUAYAPE

Rubro(s): POLLOS DE ENGORDE

Ubicación: Aldea: Municipio: GUAYAPE Departamento: Olancho

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_12 de Octubre 2005 _AL_29 Abril_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	56,033	
	Ventas al Crédito	14,597	
	Ventas brutas	70,630	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	70,630	
	Otros ingresos	400	
	Total ingresos	71,030	
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima		
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	0	
	Compra de Materia Prima/Insumos	50,078	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	50,078	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	1,670	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	7,800	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	705	
	Total de Inventarios Finales	10,175	
	Salarios de mano de obra de producción	11,048	
	Total Costos de Producción	50,950	
III.	UTILIDAD BRUTA		20,080
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		0
	Viáticos		
	Comisión		
	Combustible	320	
	Salarios	3,191	
	Total gastos de comercialización	3,511	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	300	
	Servicios Públicos	220	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	10,340	
	Papelaría y útiles	200	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	11,060	
	Total de Gastos Operativos	14,571	
V.	UTILIDAD NETA		
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		5,509
	IMPUESTOS		

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Avícola Guayape

Rubro(s):

Ubicación: Aldea: Municipio: San Juan de Flores Departamento: Francisco M.

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE_ AL 31 DE MARZO_ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	23,450	Sobregiros	
Bancos	1,547	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	14,597	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	1,550	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	7,800	Cuentas por pagar	21,500
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48,944	TOTAL CIRCULANTE	21,500
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	14,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	31,492	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	179,539	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	225,031	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	21,500
Depreciación acumulada			
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	15,100
Otros		Transferencia del periodo	233,312
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	-1,446
		Utilidad del periodo	5,509
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	
TOTAL ACTIVOS	273,975	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	273,975

BIBLIOTECA WILSON POPENOR
BIBLIOTECA WILSON POPENOR
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
APARTADO 88
TESUCIGALPA HONDURAS

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ESFUERZO Y UNION

Rubro(s): Caja Rural de Ahorro y Crédito

Ubicación: Aldea:Cantarranas Municipio:San Juan Flores Departamento: F.M

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_18de Diciembre AL _22 de Abril_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Intereses recibidos por cuentas de ahorros	2,594	
	Intereses recibidos por préstamos	137,790	
	Intereses moratorios cobrados	10,831	
	Total de intereses recibidos	151,216	
	Otros ingresos		
	Venta de garantías		
	Otros	12,307	
	Total de otros ingresos	12,307	
	Total Ingresos		163,523
II.	COSTOS FINANCIEROS		
	Intereses pagados por ahorros	4,171	
	Intereses pagados por préstamos contraídos para Capital de Trabajo	19,443	
	Intereses moratorios pagados		
	Otras obligaciones bancarias		
	Total costos financieros	23,614	
III.	UTILIDAD BRUTA		139,909
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	2,400	
	Servicios Públicos	834	
	Salarios	16,800	
	Bonificaciones (Comité de Creditos y tesorera)	5,355	
	Aspectos legales (Permiso de operación y otros)	4,440	
	Materiales de oficina, papelería y útiles	6,801	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y equipo		
	Reserva de cuentas incobrables		
	Impuestos municipales		
	Otros	4,160	
	Total Gastos Administrativos	40,789	
V.	UTILIDAD NETA		99,121
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		99,121
VII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		99,121

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: E.S.M.Esfurzo y Union

Rubro(s): Caja Rural de Ahorro y Crédito

Ubicación: Aldea: La Cienega Municipio: San Juan de Flores Departamento: F.M

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL _18 de Diciembre 2005_ AL _22 de abril_ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	7,731	Sobregiros	
Bancos	56,067	Ahorros de clientes	331,510
Préstamos por cobrar	750,400	Obligaciones bancarias	-
(-) Cuentas incobrables		Proveedores	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	814,198	Anticipos	-
		Cuentas por pagar	169,612
ACTIVO FIJO		Impuesto por pagar	
Terrenos	45,933	TOTAL CIRCULANTE	501,122
Maquinaria y equipo	259,047		
Vehículo	0	FIJO	
Mobiliario		Obligaciones bancarias a largo plazo	-
Edificio (Construcciones)		Documentos por pagar	-
TOTAL ACTIVO FIJO	304,980	TOTAL FIJO	-
DEPRECIACIÓN		OTROS PASIVOS	
Depreciación acumulada			
		TOTAL OTROS PASIVOS	-
OTROS ACTIVOS			
Marca y patentes		TOTAL PASIVO	501,122
Otros			
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	CAPITAL CONTABLE	
		Capital social (Acciones y aportaciones)	141,282
		Transferencia del periodo	223,528
		Reserva legal	53,368
		Otras reservas	100,757
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	
		Donaciones Capital	99,121
		Patrimonio donado	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	618,056
TOTAL ACTIVOS	1,119,178	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,119,178

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P. PLANTAR

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea:

Municipio: Valle de Angeles

Departamento: Francisco Morazan

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_1 de septiembre AL __1 de junio_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	285,710	
	Ventas al Crédito	0	
	Ventas brutas	285,710	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	285,710	
	Otros ingresos		
	Total Ingresos		285,710
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos	55,968	
	Compra de Semilla e Insumos	164,663	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	220,631	
	Inventario Inicial de Producto en Almacen	0	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	60,304	
	Inventario de Producto en Almacen		
	(-) Total de Inventarios Finales	60,304	
	Alquiler de Maquinaria	3,400	
	Salarios de mano de obra	24,193	
	Mantenimiento	0	
	Combustible y Lubricante	0	
	Alquiler de Terreno	900	
	Total Costos de Producción	188,820	
III.	UTILIDAD BRUTA		96,890
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Combustible		
	Fletes y Acarreos	19,660	
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	19,660	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	2,300	
	Servicios Públicos		
	(Salarios utilidades socios)	18,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	250	
	Papelería y útiles	1,240	
	Fletes	1,700	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	0	
	Impuestos Municipales	0	
	Otros	7,512	
	Total Gastos Administrativos	31,002	
	Total Gastos Operativos	50,662	
V.	UTILIDAD NETA		46,228
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		46,228
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		46,228
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		46,228

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RÚRAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P. PLANTAR

Rubro(s): Ahorros y Prestamos

Ubicación: Aldea:

Municipio: San Juan de Flores

Departamento: Francisco M.

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2005_ AL 31 DE MARZO__ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	6,690	Sobregiros	
Bancos	2,921	Obligaciones bancarias	7,700
Cuentas por cobrar	44,385	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	25,000	Anticipos	
Inventario de Semillas e insumos		Cuentas por pagar	19,092
Inventario de Productos en almacen		Impuestos por pagar	
OTROS activos	770	TOTAL CIRCULANTE	26,792
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	79,766		
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	3,464	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	17,347	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	6,059	OTROS PASIVOS	
Edificio (Construcciones)	97,387	TOTAL OTROS PASIVOS	0
TOTAL ACTIVO FIJO	124,257		
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada			26,792
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	183,648
Otros	124,770	Transferencia del periodo	19,368
TOTAL OTROS ACTIVOS	124,770	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	52,757
		Utilidad del periodo	46,228
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	302,002
TOTAL ACTIVOS	328,794	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	328,794

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: CUSUCOS

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: Buena Vista Municipio: Valle de Angeles Departamento: Francisco Morazan

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_1 de septiembre AL __31 de mayo_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	98,566	
	Ventas al Crédito	0	
	Ventas brutas	0	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones	0	
	Ventas Netas	98,566	
	Otros Ingresos		
	Total Ingresos		98,566
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos	28,750	
	Compra de Semilla e Insumos	29,014	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima	0	
	Compras Netas de Materia Prima	57,764	
	Inventario Inicial de Producto en Almacen	0	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	8,125	
	Inventario de Producto en Almacen		
	(-) Total de Inventarios Finales	8,125	
	Alquiler de Maquinaria		
	Salarios de mano de obra	15,173	
	Mantenimiento	0	
	Combustible y Lubricante		
	Alquiler de Terreno	2,400	
	Total Costos de Producción	67,212	
III.	UTILIDAD BRUTA		31,355
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	0	
	Pago de aduana	0	
	Fletes y Acarreos	10,500	
	Salarios	0	
	Total gastos de comercialización	10,500	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	0	
	Servicios Públicos	0	
	Salarios	0	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	200	
	Papelería y útiles	450	
	Fletes	0	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	0	
	Impuestos Municipales	0	
	Otros	0	
	Total Gastos Administrativos	650	
	Total Gastos Operativos	11,150	
	UTILIDAD NETA		20,205
	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		20,205
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		20,205
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		20,205

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.AC.P.CUSUCOS

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea:

Municipio: Valle de Angeles

Departamento: Francisco M.

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2005_ AL 31 DE MARZO__ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja		Sobregiros	
Bancos	44,877	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar		Proveedores	
Inventario de Materia Prima		Anticipos	
Inventario de Semillas e insumos	8,125	Cuentas por pagar	
Inventario de Productos en almacen		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	53,002	TOTAL CIRCULANTE	
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	5,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	35,336	Documentos por pagar	
Vehiculo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	87,967	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	128,302	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada			
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	95,420
Otros	45,254	Transferencia del periodo	101,646
TOTAL OTROS ACTIVOS	45,254	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	9,288
		Utilidad del periodo	20,205
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	226,558
TOTAL ACTIVOS	226,558	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	226,558

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: 5 de Junio

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: El Naranjo

Municipio: San Juan de Flores

Departamento: Francisco Morazan

Fecha de elaboración: 29 de Abril 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL_1 de septiembre 2005 AL __mes de Mayo DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	236,304.03	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	236,304.03	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	236,304.03	
	Otros ingresos		
	Total Ingresos		236,304.03
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos	4,625.00	
	Compra de Semilla e Insumos	52,908.00	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	57,533.00	
	Inventario Inicial de Producto en Almacen	0.00	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	26,250.00	
	Inventario de Producto en Almacen		
	(-) Total de Inventarios Finales	26,250.00	
	Alquiler de Maquinaria	24,000.00	
	Salarios de mano de obra	30,925.00	
	Mantenimiento	0.00	
	Combustible y Lubricante	3,612.00	
	Alquiler de Terreno	7,450.00	
	Total Costos de Producción	97,270.00	
III.	UTILIDAD BRUTA		139,034.03
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	1,500.00	
	Pago de aduana	24,014.90	
	Fletes y Acarreos	55,611.82	
	Salarios	12,034.00	
	Total gastos de comercialización	93,160.72	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	0.00	
	Servicios Públicos	0.00	
	Salarios	0.00	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	250.00	
	Papelería y útiles	810.00	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos Municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	1,060.00	
	Total Gastos Operativos	94,220.72	
	UTILIDAD NETA		44,813.31
	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0.00	
	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		44,813.31
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0.00	
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		44,813.31
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		44,813.31

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: 5 de Junio

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: El Naranjo Municipio: San Juan de Flores Departamento: Francisco Morazan

Fecha de elaboración: 29 de Abril 2006

BALANCE GENERAL DEL_1 de Septiembre 2005 proyectado al mes de Mayo DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	33,086	Sobregiros	
Bancos	143,292	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar		Proveedores	
Inventario de semilla e insumos	26,250	Anticipos	
Inventario de producto en almacén		Cuentas por pagar	31,025
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	202,628	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	31,025
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	1,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	109,705	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	-
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	40,057		
TOTAL ACTIVO FIJO	150,762	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	-
Depreciación acumulada	0		
		TOTAL PASIVO	31,025
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	205,672
Otros	111,790	Transferencia del periodo	70,257
TOTAL OTROS ACTIVOS	111,790	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	113,413
		Utilidad del periodo	44,813
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	434,155
TOTAL ACTIVOS	465,180	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	465,180

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Flor de Café

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea: Municipio: Departamento:

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_1 de septiembre AL __1 de junio_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	107,920	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	107,920	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	107,920	
	Otros Ingresos		
	Total Ingresos		107,920
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Semilla e Insumos	97,239	
	Compra de Semilla e Insumos	20,910	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	118,149	
	Inventario Inicial de Producto en Almacen	0	
	Inventario Final de Semilla e Insumos	24,720	
	Inventario de Producto en Almacen		
	(-) Total de Inventarios Finales	24,720	
	Alquiler de Maquinaria	45,242	
	Salarios de mano de obra		
	Mantenimiento	1,325	
	Combustible y Lubricante	3,000	
	Alquiler de Terreno		
	Total Costos de Producción	142,996	
III.	UTILIDAD BRUTA		-35,076
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Combustible		
	Fletes y Acarreos	18,994	
	Salarios	3,150	
	Total gastos de comercialización	22,144	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	1,050	
	Papelaría y útiles	300	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos Municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	1,350	
	Total Gastos Operativos	23,494	
V.	UTILIDAD NETA		-58,570
	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		-58,570
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		-58,570
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-58,570

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Agrícola

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 01 septiembre2005_ AL 31 de marzo DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	18,546	Sobregiros	
Bancos	8,402	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	2,382	Proveedores	
Inventario de semilla e insumos	24,720	Anticipos	
Inventario de producto en almacén		Cuentas por pagar	32400
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,050	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	32400
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	1,500	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	44,015	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario		OTROS PASIVOS	
Edificio (Construcciones)	76,171	TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	121,686	TOTAL PASIVO	
		32400	
DEPRECIACIÓN			
Depreciación acumulada	0		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	118,826
Otros		Transferencia del periodo	76,171
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	6,909
		Utilidad del periodo	(58,570)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	143,336
TOTAL ACTIVOS	175,736	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	175,736

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: AGAVICAN

Rubro(s): Procesadora de productos lácteos

Ubicación: Aldea: Villa de San Francisco

Municipio: Villa de San Francisco

Departamento: Francisco Morazán

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL_1 de Septiembre 2005 _AL_31 Marzo_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	1,353,265	
	Ventas al Crédito	1,165	
	Ventas brutas	1,354,430	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	1,354,430	
	Otros ingresos	400	
	Total ingresos	1,354,830	
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima		
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	0	
	Compra de Materia Prima/insumos	1,265,076	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	1,265,076	
	(-) Inventario Final de Materia Prima		
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso		
	(-) Inventario Final de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Finales	0	
	Salarios de mano de obra de producción	5,940	
	Total Costos de Producción	1,271,016	
III.	UTILIDAD BRUTA		83,814
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		0
	Viáticos		
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	0	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	4,200	
	Servicios Públicos		
	Salarios	20,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	10,340	
	Papelaría y útiles	954	
	Promoción y publicidad		
	Fletes	1,500	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	13,345	
	Impuestos municipales		
	Otros	23,081	
	Total Gastos Administrativos	73,420	
	Total de Gastos Operativos	73,420	
V.	UTILIDAD NETA		10,394
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		10,394
	IMPUESTOS		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		10,394
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,394

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: AGAVICAN

Rubro(s): Procesadora de productos lácteos

Ubicación: Aldea: Villa de San Francisco

Municipio: Villa de San Francisco Departamento: Francisco Mor

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE_ AL 31 DE MARZO_ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	3,800	Sobregiros	
Bancos	4,235	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	1,165	Proveedores	
Inventario de Materia Prima		Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	2,802
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,200	TOTAL CIRCULANTE	2,802
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	400,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	231,359	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	-
Mobiliario	4,250		
Edificio (Construcciones)	193,182	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	828,791	TOTAL OTROS PASIVOS	-
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	2,802
Depreciación acumulada	82,880		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	495,832
Otros		Transferencia del periodo	252,248
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	10,394
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	758,474
TOTAL ACTIVOS	761,277	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	761,277

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL

KAWO BU KAYA

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 24 DE ABRIL 2006

INGRESOS	
Venta de cacao	10,949
Venta cacao en barra	118,600
<i>Total Ingresos</i>	<i>129,549</i>

EGRESOS	
Gastos de Administración	1,808
Transporte y gasolina	1,779
Mano de obra	33,491
Materia prima	36,786
Gastos legales	5,950
Insumos	1,839
Salarios	5,946
Otros (Compra de miel)	480
<i>Total Egresos</i>	<i>88,079</i>
UTILIDAD	41,470

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL

KAWO BU KAYA

BALANCE GENERAL
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 24 DE ABRIL 2006

ACTIVOS		PASIVOS	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Caja		Cuentas por Pagar	10,680
Bancos	55,391	Total Pasivo Circulante	10,680
Cuentas por Cobrar	3,667		
Inventario	65,000		
Total Activo Circulante	124,058		
Activo Fijo		Capital Contable	
Construcciones e Instalacion	107,284	Capital Social Aporte de soc	5,794
Terreno	5,000	Capital Donado Transferenc	184,736
Maquinaria y Equipo	20,028	Distribución de utilidades	16,190
Mobiliario y Equipo	2,500	Utilidad del Período	41,470
Total Activo Fijo	134,812	Total Capital Contable	248,190
Activo Diferido			
Aspectos Legales			
Total Activo Diferido	0		
TOTAL ACTIVOS	258,870	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	258,870

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Won Mihta Warka
Rubro(s): Tienda de Consumo
Ubicación: Aldea: Raya Municipio: Wampusirpe Departamento: Gracias a Dios
Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2005 AL 29/02/2006

I.	Ingresos		
	Ventas	227,152	
	Otros ingresos	<u>1,190</u>	
	Total Ingresos		228,342
II.	Egresos		
	Compras	247,380	
	Inventario Final (-)	<u>58,667</u>	
	Costo de lo Vendido		<u>188,713</u>
	Utilidad bruta		<u>39,629</u>
	Gastos Administración/ ventas	8,252	
	Gastos de Organización	<u>5,950</u>	
	Total gastos Operativos		<u>14,202</u>
III	Utilidad del Periodo		25,427

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Won Mihta Warka
Rubro(s): Tienda de Consumo
Ubicación: Aldea: Raya Municipio: Wampusirpe Departamento: Gracias a Dios
Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL 01/09/2005 AL 29/02/2006

I	Activo Creculante		70,528
	Caja	6,260	
	Inventarios	58,667	
	Cuentas por cobrar	5,601	
II	Activo Fijo		178,820
	Terrenos	4,500	
	Instalaciones	107,120	
	Maquinaria Y equipo	67,200	
III	Total Activos		249,348
IV	Pasivo Creculante		0
	Proveedores	0	
	Cuentas por Cobrar	0	
	Prestamos Por Pagar	0	
V	Pasivo Fijo		0
VI	Capital Contable		249,348
	Capital Social	1,422	
	Reserva Legal	0	
	Utilidad del Período	25,427	
	Capital Donado	222,499	
VII	Total Pasivo Y Capital		249,348

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL

COOPERATIVA WON HELPKA

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 20 DE ABRIL 2006

INGRESOS

Trillada y venta de arroz	22,184
Venta en tienda	32,544
Aporte Proyecto Agroforestal	8,500
<u>Total Ingresos</u>	<u>63,228</u>

EGRESOS

Gastos de Transporte	520
Gastos de Producción	8,700
Combustible (Trillado)	2,480
Gastos Administración	6,560
Compra de mercadería	29,540
<u>Total Egresos</u>	<u>47,800</u>

<u>UTILIDAD</u>	<u>15,428</u>
-----------------	---------------

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL

COOPERATIVA WON HELPKA

BALANCE GENERAL
1 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 20 DE ABRIL 2006

ACTIVOS	PASIVOS
Activo Circulante	Pasivo Circulante
Caja 7,200	Cuentas por Pagar 7,000
Inventario materia prima 42,000	<u>Total Pasivo Circulante 7,000</u>
Inventario insumos (bolsas) 20,160	
<u>Total Activo Circulante 69,360</u>	
Activo Fijo	Capital Contable
Instalaciones (Edificio) 565,394	Capital Social Aporte de socios 3,639
Maquinaria y Equipo 108,106	Capital Donado Transferencias 210,128
Mobiliario y Equipo 3,830	Capital Donado Prototipo 6,000
<u>Total Activo Fijo 677,330</u>	Capital Otras Donaciones 514,535
	Utilidad del Período 15,428
	<u>Total Capital Contable 749,730</u>
Activo Diferido	
Aspectos Legales 10,040	
<u>Total Activo Diferido 10,040</u>	
<u>TOTAL ACTIVOS 756,730</u>	<u>TOTAL PASIVO Y CAPITAL C 756,730</u>

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Pequeño Esfuerzo

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Wawina

Municipio: Ahuas

Departamento: Gracias a Dios

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2005 AL 30/03/2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	13,530	
	Ventas brutas	13,530	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	13,530	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		13,530
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	48,467	
	Total de Inventarios Iniciales	0	
	Compra de Materia Prima/Insumos	48,467	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima	0	
	Compras Netas de Materia Prima	48,467	
	(-)Inventario Final de Materia Prima	42,947	
	Total de Inventarios Finales	42,947	
	Mano de obra para la producción	100	
	Combustíbel (Trillado)	2,478	
	Total Costos de Producción		8,098
III.	UTILIDAD BRUTA		
IV.	GASTOS OPERATIVOS		744
	Gastos Administrativos		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	450	
	Papelería y útiles	194	
	Otros: Estados financieros	100	
	Total de Gastos Operativos	744	
V.	UTILIDAD NETA		4,689
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,689

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC
SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: APROCA

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: Ahuas

Municipio: Ahuas

Departamento: Gracias a Dios

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/005 AL 05/03/2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	177,223	
	Ventas al Crédito	5,663	
	Ventas brutas	182,886	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	182,886	
	Otros ingresos	0	
	Total Ingresos		182,886
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de mercadería	0	
	Compra de mercadería	215,546	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	215,546	
	(-) Inventario Final de mercadería	73,350	
	Total Costos	142,195	
III.	UTILIDAD BRUTA		40,691
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Salarios	4,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	5,950	
	Papelería y útiles	330	
	Fletes	14,867	
	Total Gastos Administrativos	25,147	
V.	UTILIDAD NETA		15,544
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		15,544
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		15,544

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC
SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL 01/09/005 AL 05/03/2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	15,430	Obligaciones bancarias	0
Bancos		Proveedores	0
Cuentas por cobrar	5,663	Anticipos	0
Inventario	73,350	Cuentas por pagar	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	94,443	Impuestos por pagar	0
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	12,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	0
Maquinaria y equipo	37,740	Documentos por pagar	0
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	200		
Edificio (Construcciones)	91300		
TOTAL ACTIVO FIJO	141,240	OTROS PASIVOS	
		TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada	0		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial		Capital social	12000
Otros		Transferencia del periodo	206032
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	2107
		Utilidad del período	15,544
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	235,683
TOTAL ACTIVOS	235,683	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	235,683

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P Unión y Esfuerzo

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Galeras Municipio: Gúinope Departamento: El Paraíso

Fecha de elaboración: 18 de abril, 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	48,315	
	Ventas al Crédito	14,251	
	Ventas brutas	62,566	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	62,566	
	Otros Ingresos	33,387	
	Total ingresos		95,953
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	20,811	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso	1,098	
	Inventario Inicial de Producto Terminado	2,731	
	Total de Inventarios Iniciales	24,641	
	Compra de Materia Prima/Insumos	52,714	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	52,714	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	5,269	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	1,522	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	3,828	
	Total de Inventarios Finales	10,619	
	Salarios de mano de obra de producción	6,130	
	Total Costos de Producción		72,866
III.	UTILIDAD BRUTA		23,086
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	3,558	
	Comisión	3,558	
	Combustible		
	Salarios	3,558	
	Total gastos de comercialización	10,673	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	900	
	Servicios Públicos	66	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	700	
	Papelería y útiles		
	Promoción y publicidad	1,000	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	2,666	
	Total de Gastos Operativos	13,339	
V.	UTILIDAD NETA		9,748
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		9,748
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		9,748
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,748

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P Unión y Esfuerzo

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea: Galeras Municipio: Güinope Departamento: El Paraiso

Fecha de elaboración: 18 de abril, 2006

BALANCE GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 31 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	6,760	Sobregiros	
Bancos	14,230	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	15,730	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	5,269	Anticipos	24,000
Inventario de Productos en Proceso	1,522	Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados	3,828	Impuestos por pagar	1,630
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,339	TOTAL CIRCULANTE	25,630
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	30,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo	16,308	Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	13,621		
Edificio (Construcciones)	111,370	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	171,299	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	25,630
Depreciación acumulada	4,772		
		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	98,255
Marca y patentes	50,000	Transferencia del período	113,274
Otros		Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	50,000	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	16,959
		Utilidad del período	9,748
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	238,235
TOTAL ACTIVOS	263,865	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	263,865

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa de Servicios Múltiples de La Zona Almendares
Rubro(s): Tajaditas de plátano, yuca y malanga.
Ubicación: El Laurel Municipio: Campamento Departamento: Olancho
Fecha de elaboración: 30 de Marzo

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 agosto__ AL 29 marzo DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	67,187	
	Ventas al Crédito	13,046	
	Ventas brutas	80,233	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	80,233	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Materia Prima	5,230	
	Inventario Final de Producto en Proceso		
	Inventario Final de Producto Terminado	350	
	Total de Inventarios Finales	5,580	
	Otros Ingresos	0	
	Total ingresos		85,813
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	39,381	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	39,381	
	Salarios de mano de obra de producción	19,117	
	Inventario Inicial de Materia Prima	1,210	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Total Costos de Producción	59,708	59,708
	UTILIDAD BRUTA		26,105
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	4,235	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios	0	
	Total gastos de comercialización	4,235	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	160	
	Salarios	6,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	150	
	Papelera y útiles	9,503	
	Promoción y publicidad	200	
	Fletes	3,890	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	19,903	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	24,138	
IV.	EGRESOS TOTALES		83,846
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		1,967
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		1,967
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	200	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	200	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		1,767
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,767

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ESMA

Rubro(s): Tajaditas de plátano, yuca y malanga.

Ubicación: Aldea: El Laurel Municipio: Campamento Departamento: Olancho

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL _____ AL 29 de Marzo DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	0	Sobregiros	
Bancos	1,000	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	13,046	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	5,230	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	4308
Inventario de Productos Terminados	350	Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,626	TOTAL CIRCULANTE	4308
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	24,300	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	3,500	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)			
Terrenos		OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	27,800	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	4308
Depreciación acumulada			
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	1965
Otros	4,000	Transferencia del período	37830
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	39795
		Utilidad acumulada	11721
		Utilidad del período	1,767
TOTAL ACTIVOS	57,591	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	57591

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa de Servicios Múltiples de La Zona Almedares

Rubro(s): Tienda de consumo

Ubicación: El Laurel Municipio: Campamento Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 30 de Marzo

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 agosto__ AL 29 marzo DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	107,741	
	Ventas al Crédito	1,603	
	Ventas brutas	109,343	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	109,343	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Materia Prima	15,792	
	Inventario Final de Producto en Proceso		
	Inventario Final de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Finales	15,792	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		125,136
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	99,833	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	99,833	
	Salarios de mano de obra de producción		
	Inventario Inicial de Materia Prima		
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Total Costos de Producción	99,833	99,833
	UTILIDAD BRUTA		25,303
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	1,091	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios	8,100	
	Total gastos de comercialización	9,191	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios	4,500	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	692	
	Papelería y útiles	10,065	
	Promoción y publicidad	100	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	15,357	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	24,548	
IV.	EGRESOS TOTALES		124,381
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		755
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		755
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	200	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	200	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		555
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		555

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Agroindustrial

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL _____ AL _____ DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	3,188	Sobregiros	
Bancos	28,860	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	1,603	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	15,792	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	3500
Inventario de Productos Terminados		Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,444	TOTAL CIRCULANTE	3500
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	11,058	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	2,500	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)	120,000		
Terrenos	12000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	145,558		
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada		TOTAL PASIVO	3500
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	71472
Otros		Transferencia del periodo	119475
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	190947
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	555
TOTAL ACTIVOS	195,002	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	195002

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: EACP VIDA NUEVA

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: Talgua

Municipio: Salamá

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 29 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2005 AL 15 DE MARZO DEL 2006

I. INGRESOS	SALDO	
Ventas		
Ventas al Contado	179,990.60	
Ventas al Crédito	0.00	
Ventas brutas	179,990.60	
(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones	0.00	
Ventas Netas	179,990.60	
Otros ingresos	0.00	
Total Ingresos		179,991
II. COSTOS		
Inventario Inicial de mercadería	31,178.73	
Compra de mercadería	193,345.78	
(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería	0.00	
Compras Netas	224,524.51	
(-) Inventario Final de mercadería	35,186.86	
Total Costos	189,337.65	
III. UTILIDAD BRUTA		-9,347
IV. GASTOS OPERATIVOS		
Gastos Administrativos		
Alquileres	0.00	
Servicios Públicos	0.00	
Salarios	7,800.00	
Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	50.00	
Papelería y útiles	779.00	
Combustible	7,335.00	
Promoción y publicidad	0.00	
Viáticos	904.00	
Fletes	0.00	
Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo	70.00	
Impuestos municipales	0.00	
Otros	1,706.00	
Total Gastos Administrativos	18,644.00	
V. UTILIDAD NETA		-27,991
Pago de intereses		
A. Pago de intereses	0.00	
VI. UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		-27,991
IMPUESTOS		
Impuesto sobre la renta		
Total de Impuestos	0.00	
VII. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		-27,991
VIII. UTILIDAD DEL EJERCICIO		-27,991

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: EACP VIDA NUEVA

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea: Talgua

Municipio: Salamá

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 29 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	16,691	Obligaciones bancarias	0
Bancos	12,000	Proveedores	0
Cuentas por cobrar	0	Anticipos	0
Inventario	35,187	Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	63,878	Impuestos por pagar	0
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	3,350	Obligaciones bancarias a largo plazo	0
Maquinaria y equipo	23,310	Documentos por pagar	0
Vehículo	0	TOTAL FIJO	0
Mobiliario	4,825		
Edificio (Construcciones)	103050		
TOTAL ACTIVO FIJO	134,535	OTROS PASIVOS	
		TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	0
Depreciación acumulada	0		
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial		Capital social	121729
Otros		Transferencia del periodo	103050
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	1625
		Utilidad del periodo	-27,991
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	198413
TOTAL ACTIVOS	198,413	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	198413

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa de Servicios Múltiples Los Vencedores
Rubro(s): Procesadora de Carnícos
Ubicación: Aldea: Municipio: El Rosario Departamento: Olancho
Fecha de elaboración: 27 de Marzo

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 de agosto AL 27 de marzo DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	243,502	
	Ventas al Crédito	5,285	
	Otros ingresos	760	
	Ventas brutas	249,547	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	249,547	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de materia prima e insumos	15,157	
	Inventario de Producto en Almacén	9,660	
	Total de Inventarios Finales	24,817	
	Otros ingresos	0	
	Total Ingresos		274,364
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Inventario inicial de materia prima e insumos	3,937	
	Compra de materia prima e insumos	239,403	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	243,340	
	Inventario Inicial de Producto en Almacén		
	Alquiler de Maquinaria	800	
	Salarios de mano de obra	5,356	
	Mantenimiento		
	Combustible y Lubricante		
	Alquiler de Terreno	1400	
	Total Costos de Producción	250,896	250,896
	UTILIDAD BRUTA		23,467
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	3,393	
	Combustible		
	Fletes y Acarreos		
	Salarios	7,000	
	Total gastos de comercialización	10,393	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	0	
	Servicios Públicos		
	Salarios	1,100	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	500	
	Papelería y útiles	7,539	
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	9,139	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	19,532	
IV	EGRESOS TOTALES		270,428
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUÉS DE AMORTIZACIÓN		3,936
VII.	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUÉS DE INTERESES		3,936
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS		3,936
XI.	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	3,936

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa de Servicios Múltiples Los Vencedores
Rubro(s): Procesadora de Carnicos
Ubicación: Aldea: Municipio: El Rosario Departamento: Olancho
Fecha de elaboración: 27 de marzo

BALANCE GENERAL DEL _____ AL 27 de marzo_ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	6,189	Sobregiros	
Bancos	11,793	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	5,285	Proveedores	
Inventario de materia pri e insumos	15,157	Anticipos	
Inventario de producto en almacén	9,660	Cuentas por pagar	
Otros		Prestaciones y cesantías	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48,083	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	17,690	Obligaciones bancarias a largo plazo	23400
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	26,016	TOTAL FIJO	23400
Edificio (Construcciones)	7,300		
Terrenos			
TOTAL ACTIVO FIJO	51,006	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada			
		TOTAL PASIVO	23400
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	
Otros		Transferencia del periodo	72635
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	72635
		Utilidad acumulada	5283
		Utilidad del periodo	3,936
TOTAL ACTIVOS	105,254	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	105,254

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa Asociativa Campesina El Esfuerzo

Rubro(s): Panadería

Ubicación: El Nance

Municipio: Campamento

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 04 de Abril

ESTADO DE RESULTADOS DEL 23 Noviembre__ AL 04 abril DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	49,325	
	Ventas al Crédito	9,688	
	Ventas brutas	59,013	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones	970	
	Ventas Netas	58,043	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Materia Prima	9,405	
	Inventario Final de Producto en Proceso		
	Inventario Final de Producto Terminado	1,700	
	Total de Inventarios Finales	11,105	
	Otros ingresos		
	Total Ingresos		69,148
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	42,914	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	42,914	
	Salarios de mano de obra de producción	9,135	
	Inventario Inicial de Materia Prima	3,023	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso	557	
	Total Costos de Producción	55,628	55,628
	UTILIDAD BRUTA		13,520.19
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios	1,964	
	Total gastos de comercialización	1,964	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	1,586	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelaría y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	1,586	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	3,550	
IV.	EGRESOS TOTALES		59,178
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		9,970
VII.	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		9,970
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales		
	Impuesto sobre la renta	75	
	Total de Impuestos	75	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		9,895
XI.	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,895

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: Empresa Asociativa Campesina El Esfuerzo

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: El Nance

Municipio: Campamento

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 04 DE Abril de 2006

BALANCE GENERAL DEL__23/Noviem__AL 04 de Abril DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	1,457	Sobregiros	
Bancos	14,046	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	9,688	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	9,405	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	0	Cuentas por pagar	2400
Inventario de Productos Terminados	1,700	Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,296	TOTAL CIRCULANTE	2400
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	129,933	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	16,085	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)	106,174	OTROS PASIVOS	
Terrenos	7523		
TOTAL ACTIVO FIJO	259,715	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada			2400
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	22,515	Capital social	180,069
Otros		Transferencia del periodo	121,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	22,515	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	301,069
		Utilidad acumulada	5,162
		Utilidad del periodo	9,895
TOTAL ACTIVOS	318,526	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	318,526

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa Asociativa Campesina San Antonio

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Concordia

Municipio: Concordia

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 31 de Marzo

ESTADO DE RESULTADOS DEL 16 agosto__ AL 31 marzo DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	47,321	
	Ventas al Crédito	645	
	Ventas brutas	47,966	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	47,966	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Materia Prima	9,658	
	Inventario Final de Producto en Proceso	500	
	Inventario Final de Producto Terminado	120	
	Total de Inventarios Finales	10,278	
	Otros Ingresos	115	
	Total Ingresos		58,359
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	34,060	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	34,060	
	Salarios de mano de obra de producción	16,379	
	Inventario Inicial de Materia Prima	1,072	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso	90	
	Total Costos de Producción	51,602	51,602
	UTILIDAD BRUTA		6,757
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	564	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios	322	
	Total gastos de comercialización	886	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	1,006	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	100	
	Papelaría y útiles	3,590	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	4,696	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	5,582	
IV.	EGRESOS TOTALES		57,183
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		1,176
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		1,176
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales		
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		1,176
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,176

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Empresa Asociativa Campesina San Antonio

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea:

Municipio: Concordia

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 31 DE Marzo de 2006

BALANCE GENERAL DEL _____ AL 31 de marzo DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	4,373	Sobregiros	
Bancos	21,200	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	645	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	9,658	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	500	Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados	120	Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,496	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	101,907	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	24,610	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)	45,000		
Terrenos	20,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	191,517		
		TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada	16,816		0
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	132,669
Otros		Transferencia del periodo	83,517
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	216,186
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	1,176
TOTAL ACTIVOS	217,362	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	217,362

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Procesadora de Dulces Artesanales Cantarranas

Rubro(s): Dulces de leche

Ubicación: Cantarranas

Municipio: San Juan de Flores

Departamento: Fco. Morazán

Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/12/2005__ AL 28/3__ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	162,881	
	Ventas al Crédito	51,118	
	Ventas brutas	213,999	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	213,999	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Materia Prima	3,625	
	Inventario Final de Producto en Proceso		
	Inventario Final de Producto Terminado	9,251	
	Total de Inventarios Finales	12,876	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		226,875
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	166,485	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	166,485	
	Salarios de mano de obra de producción	36,642	
	Inventario Inicial de Materia Prima		
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Total Costos de Producción	203,127	203,127
	UTILIDAD BRUTA		23,749
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	3,936	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios	6,528	
	Total gastos de comercialización	10,464	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	2,800	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	687	
	Papelería y útiles	423	
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros	350	
	Total Gastos Administrativos	4,260	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	14,724	
IV.	EGRESOS TOTALES		217,851
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		9,025
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		9,025
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales		
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		9,025
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,025

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Procesadora de Dulces Artesanales Cantarranas
Rubro(s): Procesadora de Dulces de Leche
Ubicación: Aldea: Municipio: Departamento:
Fecha de elaboración: 29 de Marzo de 2006

BALANCE GENERAL DEL 12 de Dic _AL 28 de marzo_ DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	4,000	Sobregiros	
Bancos	43,257	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	51,118	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	3,625	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados	9,251	Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	111,251	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	43,250	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	12,250	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)		OTROS PASIVOS	
Terrenos			
TOTAL ACTIVO FIJO	55,500	TOTAL OTROS PASIVOS	
		0	
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada	7,934	0	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	58,619
Otros	4,000	Transferencia del periodo	101,339
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	159,958
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	9,025
TOTAL ACTIVOS	168,982	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	168,982

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Esfuerzo y Paz

Rubro(s): Tienda de insumos

Ubicación: Aldea:

Municipio: Silca

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 29 de Marzo de 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL_Nov/2004__ AL 22 de marzo_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	119,267	
	Ventas al Crédito	4,102	
	Ventas brutas	123,369	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	123,369	
	Inventario Final de mercadería	43,117	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		166,486
II.	COSTOS		
	Costos		
	Inventario Inicial de mercadería	0	
	Compra de mercadería	151,758	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	151,758	
	UTILIDAD BRUTA		14,728
III.	GASTOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	4,800	
	Servicios Públicos		
	Salarios	17,600	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	400	
	Papelería y útiles		
	Combustible		
	Promoción y publicidad	150	
	Viáticos	2,000	
	Fletes	1,800	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros	1,986	
	Total Gastos Administrativos	28,736	
IV.	EGRESOS TOTALES		180,494
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		-14,008
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		-14,008
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		-14,008
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS		0
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	-14,008

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: E.A.C.P. Esfuerzo y Paz

Rubro(s): Tienda de insumos

Ubicación: Aldea:

Municipio: Silca

Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 29 de marzo de 2006

BALANCE GENERAL DEL _____ AL 22 de marzo DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	9,209	Obligaciones bancarias	
Bancos	5,000	Proveedores	
Cuentas por cobrar	4,102	Anticipos	
Inventario	43,117	Cuentas por pagar	
Otros		Prestaciones y cesantías	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	61,428	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	9,602	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	3,300	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)			
Terrenos			
TOTAL ACTIVO FIJO	12,902	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada			
		TOTAL PASIVO	0
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial	6,165	Capital social	13727
Otros	6,000	Transferencia del periodo	83823
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	97550
		Utilidad acumulada	2953
		Utilidad del periodo	-14,008
TOTAL ACTIVOS	86,495	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	86495

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ASECOR

Rubro(s): Tienda de nsumos

Ubicación: Aldea: Municipio: El Rosario Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 21 de Marzo de 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL: 16 agosto_ AL 28 de febrero_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	469,235	
	Ventas al Crédito	0	
	Ventas brutas	469,235	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	469,235	
	Inventario Final de mercadería	212,874	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		682,110
II.	COSTOS		
	Costos		
	Inventario Inicial de mercadería	102,300	
	Compra de mercadería	527,867	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	630,167	
	UTILIDAD BRUTA		51,943
III	GASTOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	0	
	Servicios Públicos		
	Salarios	22,451	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	648	
	Papelería y útiles	6,765	
	Combustible		
	Promoción y publicidad	2,100	
	Viáticos	6,318	
	Fletes	6,318	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros	860	
	Total Gastos Administrativos	45,459	
IV	EGRESOS TOTALES		675,625
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		6,484
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		6,484
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		6,484
XI	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	6,484

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Asociación Servicios Comunitarios de El Rosario
Rubro(s): Tienda de insumos
Ubicación: Aldea: Municipio: El Rosario Departamento: Olancho
Fecha de elaboración: 21 de Marzo de 2006

BALANCE GENERAL DEL 16 de Agosto AL 28 de Febrero DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	9,555	Obligaciones bancarias	
Bancos	6,509	Proveedores	0
Cuentas por cobrar	0	Anticipos	
Inventario	212,874	Cuentas por pagar	
Otros		Prestaciones y cesantias	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	228,938	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	0	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	13,626	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)			
Terrenos			
TOTAL ACTIVO FIJO	13,626	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada			
		TOTAL PASIVO	0
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial	3,875	Capital social	196106
Otros	6,648	Transferencia del periodo	27525
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,523	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	223631
		Utilidad acumulada	22972
		Utilidad del periodo	6484
TOTAL ACTIVOS	253,087	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	253087

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ACARECAM

Rubro(s): Tienda de nsumos

Ubicación: Aldea: Municipio: Campamento Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 17 de Abril de 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL: 15 agosto_08 de Abril_ DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	426,948	
	Ventas al Crédito	27,036	
	Ventas brutas	453,984	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	453,984	
	Inventario Final de mercadería	122,007	
	Otros Ingresos	0	
	Total ingresos		575,990
II.	COSTOS		
	Costos		
	Inventario Inicial de mercadería	86,778	
	Compra de mercadería	431,809	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	518,587	
	UTILIDAD BRUTA		57,404
III.	GASTOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	10,500	
	Servicios Públicos		
	Salarios	15,400	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	867	
	Papelería y útiles	4,133	
	Combustible		
	Promoción y publicidad	2,575	
	Viáticos	1,204	
	Fletes	4,470	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros	3,474	
	Total Gastos Administrativos	42,623	
IV.	EGRESOS TOTALES		561,210
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		14,781
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		14,781
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		14,781
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	14,781

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ACARECAM

Rubro(s): Tienda de insumos de Carpintería y Ferretería

Ubicación: Aldea: Municipio: Campamento Departamento: Olancho

Fecha de elaboración: 17 de Abril de 2006

BALANCE GENERAL DEL _____ AL _____ DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	4,971	Obligaciones bancarias	
Bancos	81,762	Proveedores	29340
Cuentas por cobrar	27,036	Anticipos	
Inventario	122,007	Cuentas por pagar	
Otros		Prestaciones y cesantías	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	235,777	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	29340
ACTIVO FIJO			
Maquinaria y equipo		FIJO	
Vehículo		Obligaciones bancarias a largo plazo	
Mobiliario	8,732	Documentos por pagar	
Edificio (Construcciones)		TOTAL FIJO	0
Terrenos			
TOTAL ACTIVO FIJO	8,732	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada			
		TOTAL PASIVO	29340
OTROS ACTIVOS			
Marca comercial	6,165	CAPITAL CONTABLE	
Otros	2,124	Capital social	148183
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,289	Transferencia del periodo	55800
		Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	203983
		Utilidad acumulada	4694
		Utilidad del periodo	14781
TOTAL ACTIVOS	252,798	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	252798

Meses	Ventas	Compras	Gastos	UTILIDAD
Nov-04				0
Dic-04				0
Ene-05				0
Feb-05				0
Mar-05				0
Abr-05				0
May-05				0
Jun-05				0
Jul-05				0
Ago-05				0
Sep-05				0
Oct-05				0
Nov-05				0
Dic-05				0
Ene-06				0
Feb-06				0
Total	0	0	0	0

Inventa 122,007
122,007

ZAMORANO

**PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC**

**SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea**

Micro/pequeña empresa: Cooperativa Agropecuaria Regional de Valle Limitada, CARVAL

Rubro(s): Elaboración de bloques de concreto

Ubicación: Aldea: Los Terreros Municipio: Aramecina Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 28 de marzo de 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2005 AL 28 DE MARZO DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	50,447	
	Ventas al Crédito	1,200	
	Ventas brutas	51,647	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	51,647	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Materia Prima	0	
	Inventario Final de Producto en Proceso	0	
	Inventario Final de Producto Terminado	10,905	
	Total de Inventarios Finales	10,905	
	Otros Ingresos	0	
	Total Ingresos		62,552
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	27,988	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	27,988	
	Salarios de mano de obra de producción	6,211	
	Inventario Inicial de Materia Prima		
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Total Costos de Producción	34,199	34,199
	UTILIDAD BRUTA		28,354
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	750	
	Comisión	425	
	Combustible	72	
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	1,247	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	100	
	Papelera y útiles	773	
	Promoción y publicidad		
	Fletes	600	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros	650	
	Total Gastos Administrativos	2,123	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	3,370	
IV.	EGRESOS TOTALES		37,568
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	20,000	
VI.	UTILIDAD DESPUÉS DE AMORTIZACION		4,984
VII.	Pago de Intereses		
	A. Pago de Intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUÉS DE INTERESES		4,984
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS		4,984
XI.	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	4,984

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): AgroIndustrial

Ubicación: Aldea:

Municipio: *

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL AL 28 DE MARZO DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	19,144	Sobregiros	
Bancos	219	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	1,200	Proveedores	
Inventario de Materia Prima		Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	0	Cuentas por pagar	16,000
Inventario de Productos Terminados	10,905	Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,468	TOTAL CIRCULANTE	16,000
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	60,011	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	4,839	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)	90,407		
Terrenos	50,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	205,256	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	16,000
Depreciación acumulada			
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes		Capital social	
Otros		Transferencia de recursos económicos	215,740
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	215,740
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del período	4,984
TOTAL ACTIVOS	236,724	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	236,724

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Asociación de Artesanos de Amapala, ASAAM - COMISTAL

Rubro(s): Fotocopias, venta de inútiles y tienda de útiles escolares

Ubicación: Aldea: Municipio: Departamento:

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2005 AL 29 DE MARZO DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	19,706	
	Ventas al Crédito	2,017	
	Ventas brutas	21,722	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	21,722	
	Inventario Final de mercadería	0	
	Otros ingresos (Venta de comida, rifas)	6,179	
	Total ingresos		27,902
II.	COSTOS		
	Costos		
	Inventario Inicial de mercadería	2,850	
	Compra de mercadería	8,877	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	11,727	
	UTILIDAD BRUTA		16,175
III.	GASTOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres	3,675	
	Servicios Públicos	273	
	Salarios	8,300	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles	74	
	Combustible		
	Promoción y publicidad		
	Viáticos	950	
	Transporte de materiales y mercadería	495	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros	660	
	Total Gastos Administrativos	14,427	
IV.	EGRESOS TOTALES		27,902
V.	Amortización a préstamos		
	A. Amortización	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE AMORTIZACION		1,749
VII.	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		1,749
IX.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
X.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		1,749
XI.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
XII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	1,749

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL AL 29 DE MARZO DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	12,655	Obligaciones bancarias	
Bancos	920	Proveedores	
Cuentas por cobrar	2,017	Anticipos	
Inventario	35,968	Cuentas por pagar	5,500
Otros		Prestaciones y cesantías	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,561	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	5,500
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	94,192	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo		Documentos por pagar	
Mobiliario	19,733	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)			
Terrenos			
TOTAL ACTIVO FIJO	113,924	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada			
		TOTAL PASIVO	5,500
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial		Capital social	
Otros		Transferencia PRRAC Zamorano	158,236
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	158,236
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del período	1,749
TOTAL ACTIVOS	165,485	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	165,485

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Asociación de Apicultores de Valle, APIV

Rubro(s): Miel de abeja

Ubicación: Aldea: Bo. El Jardín Municipio: Nacaome Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 30 de abril de 2006

BIBLIOTECA WILSON POPENOR
ESQUELA AGRICOLA PANAMERICANA
APARTADO 98
TESUGUALPA HONDURAS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE ABRIL DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	4,930	
	Ventas al Crédito	9,640	
	Ventas brutas	14,570	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	14,570	
	Inventarios Finales		
	Inventario Final de Producto Terminado	17,961	
	Total de Inventarios Finales	17,961	
	Otros ingresos	0	
	Total ingresos		32,531
II.	COSTOS		
	Costos de producción		
	Compra de Materia Prima	14,906	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima		
	Compras Netas de Materia Prima	14,906	
	Salarios de mano de obra de producción	918	
	Inventario Inicial de Materia Prima		
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Total Costos de Producción	15,824	15,824
	UTILIDAD BRUTA		16,707
III.	GASTOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos	0	
	Comisión		
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	0	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes	90	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	90	
	Total de gastos de comercialización y administrativos	90	
IV.	EGRESOS TOTALES		15,914
V.	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		16,617
VI.	IMPUESTOS		
	Impuestos municipales	0	
	Impuesto sobre la renta	0	
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		16,617
VIII.	DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y OTROS	0	
IX.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,617	16,617

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Asociación de Apicultores de Valle, APIV
Rubro(s): Miel de abeja
Ubicación: Aldea: Bo, El Jardín Municipio: Nacaome Departamento: Valle
Fecha de elaboración: 30 de abril de 2006

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	3,817	Sobregiros	
Bancos	12,890	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	9,640	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	14,906	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	918
Inventario de Productos Terminados	17,961	Prestaciones y cesantías	
Otros		Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	59,213	TOTAL CIRCULANTE	918
ACTIVO FIJO		FIJO	
Maquinaria y equipo	6,500	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Equipo agrícola socios	155,088	Documentos por pagar	
Mobiliario	3,551	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)	309,550		
Terrenos	45,000	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	519,689		
		TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN			
Depreciación acumulada		TOTAL PASIVO	918
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	525,805
Otros		Transferencia del período	41,728
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	567,533
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del período	16,617
TOTAL ACTIVOS	585,068	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	585,068

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: FUERZAS UNIDAS FE Y ESPERANZA

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: El Tablón

Municipio: Caridad

Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL _____ AL _____ DE 2005

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	31,250	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	31,250	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones	0	
	Ventas Netas	31,250	
	Otros Ingresos	0	
	Total ingresos		31,250
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	75	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso		
	Inventario Inicial de Producto Terminado		
	Total de Inventarios Iniciales	75	
	Compra de Materia Prima/Insumos		
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima	0	
	Compras Netas de Materia Prima	17,239	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	6,037	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	0	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	618	
	Total de Inventarios Finales	6,655	
	Salarios de mano de obra de producción	5,682	
	Total Costos de Producción		16,341
III.	UTILIDAD BRUTA		14,909
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Comisión	2,665	
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	2,665	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	1,100	
	Papelería y útiles		
	Promoción y publicidad		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	1,100	
	Total de Gastos Operativos	3,765	
V.	UTILIDAD NETA		11,144
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses		
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		11,144
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		11,144
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,144

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: FUERZAS UNIDAS FE Y ESPERANZA

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: El Tablón Municipio: Caridad Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 28 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	18,626	Sobregiros	
Bancos		Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	0	Proveedores	
Inventario de Materia Prima		Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso		Cuentas por pagar	
Inventario de Productos Terminados		Impuestos por pagar	4100
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,626	TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	3,500	Obligaciones bancarias a largo plazo	41000
Maquinaria y equipo	62,217	Documentos por pagar	36900
Vehículo	0	TOTAL FIJO	32800
Mobiliario	2,871		
Edificio (Construcciones)	142,416	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	211,004	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACIÓN		TOTAL PASIVO	
Depreciación acumulada			0
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca y patentes	6,165	Capital social	147,771
Otros		Transferencia del periodo	71825
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	5,055
		Utilidad del periodo	11,144
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	235,795
TOTAL ACTIVOS	235,795	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	235795

activos= pasivos + patrimonio

Utilidades netas		10000
capital de trabajo	50%	5000
capital para socios	30%	3000
Reserva legal	10%	1000
Capital social	10%	1000
	100%	

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 SEPT 2005 AL 28 DE MARZO DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado (Tienda)	373,744	
	Ventas al contado (Miel)	11,900	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	385,644	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	385,644	
	Otros ingresos	0	
	Total Ingresos		385,644
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de mercadería	101,500	
	Compra de mercadería	312,300	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de mercadería		
	Compras Netas	413,800	
	(-) Inventario Final de mercadería	66,196	
	Total Costos		347,604
III.	UTILIDAD BRUTA		38,040
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios (Empleada)	9,000	
	Salario a socios	14,000	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	500	
	Papelería y útiles		
	Combustible		
	Promoción y publicidad		
	Viáticos		
	Fletes		
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros		
	Total Gastos Administrativos	23,500	
V.	UTILIDAD NETA		14,540
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		14,540
	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Total de Impuestos	0	
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		14,540
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		14,540

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL 28 DE MARZO DE 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	2,818	Obligaciones bancarias	
Bancos		Proveedores	
Cuentas por cobrar		Anticipos	
Inventario	66,196	Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,014	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO			
Terrenos	7,000	FIJO	
Maquinaria y equipo	166,940	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Vehículo	0	Documentos por pagar	
Mobiliario	14,029	TOTAL FIJO	0
Edificio (Construcciones)	57169		
TOTAL ACTIVO FIJO	245,138	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada	0		
		TOTAL PASIVO	0
OTROS ACTIVOS			
Marca comercial	6,165	CAPITAL CONTABLE	
Otros		Capital social	19,570
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Transferencia del periodo	219400
		Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	66,807
		Utilidad del período	14,540
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	320,317
TOTAL ACTIVOS	320,317	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	320,317

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: ACAHTIGOLF

Rubro(s): Casa de Huespedes

Ubicación: Aldea: Municipio: Amapala

Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 30 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 SEPT 2005 AL 30 DE MARZO DE 2006

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado (Hospedaje, camisetas y turismo)	13,332	
	Ventas al Crédito		
	Ventas Netas	13,332	
	Otros ingresos (Fondo social, donaciones, rifas y aportaciones)	24693	
	Total Ingresos		38,025
II.	COSTOS		
	Costos por servicios		
	Inventario Inicial de productos y mercadería	2,225	
	Compra de mercadería	6,418	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de productos		
	Compras Netas de mercadería	8,643	
	(-) Inventario final de productos y mercadería	0	
	Total de Costos por Servicios	8,643	
III.	UTILIDAD BRUTA		29,382
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos		
	Salarios		
	Viáticos	2,600	
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)		
	Papelería, útiles, fotocopias y otros gastos administrativos	5,070	
	Fletes	2,570	
	Mantenimiento de maquinaria y equipo		
	Pago por servicios técnicos		
	Promoción y publicidad	6,000	
	Alimentación	6,349	
	Gastos de actividades de turismo	4,192	
	Impuestos Municipales		
	Otros	450	
	Total Gastos Administrativos	27,231	
V.	UTILIDAD NETA		2,152
	Pago de intereses		
	A. Pago de intereses	0	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		2,152
VII.	IMPUESTOS		
	Impuesto sobre la renta		
	Otros impuestos		
	Total de Impuestos	0	
VIII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		2,152
VII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,152

Rent/ventas 16
Rent/Inver 11
Rent/Patr 2.2

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa:

Rubro(s): Servicios

Ubicación: Aldea:

Municipio:

Departamento:

Fecha de elaboración:

BALANCE GENERAL DEL _____ AL _____ DE 2005

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	403	Obligaciones bancarias	
Bancos	14,385	Proveedores	
Cuentas por cobrar	1,235	Anticipos	
Inventario	0	Cuentas por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,023	Impuestos por pagar	
		TOTAL CIRCULANTE	0
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	30,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	
Maquinaria y equipo		Documentos por pagar	
Vehículo		TOTAL FIJO	0
Mobiliario	50,135		
Edificio (Construcciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO	80,135	OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN		TOTAL OTROS PASIVOS	0
Depreciación acumulada			
		TOTAL PASIVO	0
OTROS ACTIVOS		CAPITAL CONTABLE	
Marca comercial	0	Capital social	40,304
Otros		Transferencia del periodo	19740
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	Reserva legal	
		Otras reservas	
		Utilidad acumulada	33,962
		Utilidad del periodo	2,152
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	96,158
TOTAL ACTIVOS	96,157.94	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	96,158

204864

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: Cooperativa Mixta San Sebastián Limitada, COMISASEL

Rubro(s): Tienda de consumo y Compra/venta de frijol rojo

Ubicación: Aldea: Barrio El Centro Municipio: Aramecina, Valle

Fecha de elaboración: 22 de febrero del año 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Ventas		221,652
Costos de ventas:		
Inventario Inicial	26,990	
Compras	244,841	
Mercadería Disponible	271,831	
Menos Inventario Final	72,394	199,437
Utilidad Bruta en Ventas		22,215
Gastos de Administración y Ventas		13,156
Gastos Directos	234	
Sueldos Temporales	100	
Honorarios Profesionales	1,200	
Cuota Alianza Cooperativa	1,500	
Chapia de Solar	100	
Gastos de Inventario	100	
Varios	40	
Material Eléctrico	275	
Bonificaciones	1,400	
Impuestos y Servicios Públicos	4,693	
Papelería y Útiles de Oficina	609	
Gastos de Asamblea	1,775	
Impuestos Municipales	380	
Viáticos	750	
Gastos de Ventas		10,283
Material de Empaque	715	
Transporte	2,800	
Comisión sobre ventas	6,768	
Gastos Financieros		39,232
Intereses pagados sobre préstamo	24,360	
Intereses pagados sobre aportaciones	8,844	
Intereses pagados sobre ret.	6,029	
Total Gastos		62,671
Más otros ingresos		
Aporte PRRAC Zamorano		71,400
Otros		18
Excedentes del período		8,747

ZAMORANO

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: COMISASEL

Rubro(s): Tienda de consumo y/o insumos

Ubicación: Barrio El Centro, municipio de Aramecina, Valle

Fecha de elaboración: 22 de febrero del año 2006

BALANCE GENERAL AL 29 DE MARZO DE 2006

ACTIVO

Circulante		98,241
Caja	10,378	
Inventario	72,394	
Ahorros y depósitos Banco de Occidente	964	
Cuentas por cobrar	<u>14,505</u>	
Propieda, Planta y Equipo		293,006
Mobiliario y equipo	22,085	
Depreciación acumulada (menos -)	4,450	
Terrenos	40,000	
Edificios	<u>235,371</u>	
Perdida Diferida		81,791
Inversiones		4,614
Aportaciones COMERSUR	4,271	
Aportaciones CASEUL	<u>343</u>	
Apoyo financiero PRRAC Zamorano		<u>71,000</u>
Total Activo		548,652
Pasivo		
Circulante		
Ahorros Retirables		81,204
Préstamos por pagar a largo plazo		27,500
Patrimonio y Reservas		439,948
Aportaciones obligatorias	386,326	
Donaciones	75,224	
Excedentes del periodo	8,747	
Excedentes o perdidas	<u>30,349</u>	
Suma de pasivo, patrimonio y reserva		548,652

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: LAS AZUCENAS

Rubro(s): Horchata de morro, pinol, cereal y pan

Ubicación: Aldea: El Guayabo

Municipio: Nacaome

Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 30 de marzo del 2006

ESTADO DE RESULTADOS DEL _____ AL _____ DE 2005

I.	INGRESOS	SALDO	
	Ventas		
	Ventas al Contado	31,967	
	Ventas al Crédito		
	Ventas brutas	31,967	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones		
	Ventas Netas	31,967	
	Otros Ingresos		
	Total Ingresos		31,967
II.	COSTOS		
	Inventario Inicial de Materia Prima	0	
	Inventario Inicial de Producto en Proceso	0	
	Inventario Inicial de Producto Terminado	3,285	
	Total de Inventarios Iniciales	3,285	
	Compra de Materia Prima/Insumos	17,460	
	(-) Devoluciones, descuentos y bonificaciones en compra de M. Prima	0	
	Compras Netas de Materia Prima	17,460	
	(-) Inventario Final de Materia Prima	14,321	
	(-) Inventario Final de Producto en Proceso	0	
	(-) Inventario Final de Producto Terminado	6,872	
	Total de Inventarios Finales	21,193	
	Salarios de mano de obra de producción	7,293	
	Total Costos de Producción		6,845
III.	UTILIDAD BRUTA		25,122
IV.	GASTOS OPERATIVOS		
	Gastos de comercialización		
	Viáticos		
	Comisión	269	
	Combustible		
	Salarios		
	Total gastos de comercialización	269	
	Gastos Administrativos		
	Alquileres		
	Servicios Públicos	700	
	Salarios		
	Aspectos legales (Permiso de operación, licencia sanitaria y otros)	30	
	Papelería, y otros gastos administrativos	4,089	
	Promoción y publicidad	328	
	Fletes	2,194	
	Mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo		
	Impuestos municipales		
	Otros	6,450	
	Total Gastos Administrativos	13,791	
	Total de Gastos Operativos	14,060	
V.	UTILIDAD NETA		11,063
	Pago de intereses		
	A. Pago de Prestamo	6,000	
VI.	UTILIDAD DESPUES DE INTERESES		5,063
	IMPUESTOS		
	Impuestos sobre la renta		
	Total de Impuestos		
VII.	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		5,063
VIII.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,063

PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL
PRRACSUB PROYECTO ACCIÓN "CAPACITACIÓN EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL
Contrato de Subvención Zamorano-Comunidad Europea

Micro/pequeña empresa: LAS AZUCENAS

Rubro(s): Panadería

Ubicación: Aldea: El Tablón

Municipio: Caridad

Departamento: Valle

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2006

BALANCE GENERAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 AL 28 DE MARZO DEL 2006

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	2,523	Sobregiros	
Bancos	1,177	Obligaciones bancarias	
Cuentas por cobrar	6,830	Proveedores	
Inventario de Materia Prima	14,321	Anticipos	
Inventario de Productos en Proceso	1,666	Cuentas por pagar	16500
Inventario de Productos Terminados	6,872	Impuestos por pagar	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,390	TOTAL CIRCULANTE	16500
ACTIVO FIJO		FIJO	
Terrenos	20,000	Obligaciones bancarias a largo plazo	0
Maquinaria y equipo	50,965	Documentos por pagar	
Vehículo	0	TOTAL FIJO	0
Mobiliario			
Edificio (Construcciones)	124,589	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	195,554	TOTAL OTROS PASIVOS	0
DEPRECIACION		TOTAL PASIVO	16500
Depreciación acumulada			
		CAPITAL CONTABLE	
OTROS ACTIVOS		Capital social	11,872
Marca y patentes	6,165	Transferencia del periodo	201,674
Otros		Reserva legal	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6,165	Otras reservas	
		Utilidad acumulada	
		Utilidad del periodo	5,063
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	218,608
TOTAL ACTIVOS	235,108	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	235108

50%
30%
10%
10%
100%A P
235,108 C16500
218,608
11,872

ANEXO 11

Anexo 11. Diagnóstico Preliminar

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION: "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL"

DIAGNOSTICO DE MERCADO
INFORMACION PRELIMINAR

Departamento: _____ Municipio: _____

A quien se le realizó la encuesta: _____ Nombre del establecimiento: _____

Fecha: _____ Nombre del Encuestador: _____

1.- ¿Potencial de la Zona?

a.- ¿Qué es lo que más se produce?

Producto	Zona
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

b.- ¿Qué es lo que mas se consume?

Producto	Zona
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2.- ¿Lista de Puntos de Venta?

Numero de Pulperías: _____ Numero de Mini mercados: _____ Numero de Supermercados: _____

Numero de Mercados Populares: _____ Ferias de Productores: _____ Otros: _____

3.- ¿Empresas que generan empleo?

Empresa/giro	Zona
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

4.- ¿ Estado de las vías de acceso a puntos de venta?

Estado/etapa de circulación	Zona
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

5. - ¿ Medio utilizado para el transporte de producto al punto de venta?

Medio de Transporte	Zona

6. - ¿Cuál es el nivel de ingresos de la población?.

Hombres: _____ Mujeres: _____

7. - ¿Cuántos pueblos, caseríos y aldeas tiene el municipio?

8.- ¿Cuál es la población actual de estos lugares?

Lugar	Numero

9.- ¿Desglosé de la población por sexo?

Lugar	Sexo

10.- ¿Desglosé de la población por edad?

Lugar	Edad

11.- ¿De estos lugares cuales cuentan con servicio básico y cuales servicios?

Lugar	Servicio

12. ¿Principales comerciantes de la zona?

Nombre	Actividad

ANEXO 12

Anexo 12. Diagnóstico de Público en General

ZAMORANO PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL PRRAC

SUBPROYECTO ACCION: "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL" DIAGNOSTICO DE MERCADO PUBLICO GENERAL

Departamento: _____ Municipio: _____ Comunidad: _____

Nombre del especialista de la zona: _____

Producto de la Empresa: _____

Nombre del Encuestado: _____

Nombre del Encuestador: _____

Fecha: _____ Nombre de la empresa: _____

I.- INFORMACIÓN GENERAL

1.- Cuales son los puntos de venta que existen en la zona?

a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros _____

2.- Cuales son y Dónde adquiere los productos que usted mas consume?

_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros
_____ a) Pulpería b) Bodega c) Supermercado d) Mini mercado e) Mercado f) otros

3.-Cuál es la calidad de los productos que usted consume?

_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala
_____ a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala

4.- Para obtener los producto que consume que es lo que influye en su decisión de compra?

a) Calidad b) Precio c) Marca d) Presentación Otros _____

5.- Conoce los que produce la comunidad?

Sí ☐

No ☐

6.- Describa los productos de la comunidad

7.- Consume lo que produce la comunidad?

Si ☐ No, por qué _____

8.- ¿Cuál es la calidad de los productos que se producen en la comunidad?

_____	a) Muy buena	b) Buena	c) Regular	d) Mala
_____	a) Muy buena	b) Buena	c) Regular	d) Mala
_____	a) Muy buena	b) Buena	c) Regular	d) Mala
_____	a) Muy buena	b) Buena	c) Regular	d) Mala
_____	a) Muy buena	b) Buena	c) Regular	d) Mala

9.- Descripción de marca, presentación, cantidad de compra, frecuencia de compra y precio de compra para el consumidor?.

Producto	Marca	Presentación	Cantidad de Compra	Frecuencia de compra	Precio de compra

10.- Existe una época de mayor o menor consumo:

Mayor _____ Menor _____

11.- ¿Cuál es el nivel de ingreso de la población?

Hombre _____ Mujer _____

12.- ¿Cuántos son los miembros de su familia?

13.- Observaciones: _____

ANEXO 13

Anexo13. Diagnóstico a Puntos de Venta

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCION: "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL"

DIAGNOSTICO DE MERCADO
SONDEO DE MERCADO

Departamento: _____ Municipio: _____

A quien se le realizó la encuesta: _____ Nombre del establecimiento: _____

Fecha: _____ Nombre del Encuestador: _____

INFORMACIÓN GENERAL

1. - ¿Cuáles son los productos que más se consumen en la zona versus los que más se producen?

Consumen o Venden	Producen
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2. - ¿ Estado de las vías de acceso a puntos de venta y/o consumidor?

Puntos de Venta: _____

3. - ¿ Medió utilizado para el transporte de producto al punto de venta?

Producto: _____

4. - ¿Cuál es el nivel de ingresos de la población?.

Hombres: _____ Mujeres: _____

5. - ¿ Cuales son las necesidades de los clientes de estos productos en el mercado?

6.- ¿Cuál es la disponibilidad de estos productos en el mercado?

7. - ¿Para la compra de un producto, que es lo que influye en el consumidor?.

Calidad: ☐ Marca: ☐ Precio: ☐ Presentación: ☐ Otro: _____

8. - ¿Cuáles son los puntos de venta existentes en la zona?.

Productor a consumidor final: ☐ Pulperías: ☐ Mercaditos: ☐ Ferias Agropecuarias: ☐

Otros: _____

9. - ¿Cuál es la marca, producto, presentación, cantidad de producto vendido, frecuencia de venta, precio de venta al consumidor y precio de compra de los productos?

Marca	Producto	Presentación	Cantidad	Frecuencia	Precio de Venta	Precio de Compra

10. - ¿Cuál es la calidad del producto(s), según cliente?.

Muy Buena ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐

11. - ¿ Dónde obtiene el producto que vende?.

Empresa ☐ Lugares Aledaños: ☐ Distribuidores: ☐ Otros mercados: _____

12. - ¿ Existe una época de mayor o menor venta?

Mayor: _____ Menor: _____

PRODUCTO(S) DE LA EMPRESA

1. - ¿Conoce el producto(s) elaborado(s) por la empresa?. Si: ☐ No: ☐

2. - ¿Cuál es la calidad del producto(s) de la empresa, según cliente?.

Muy Buena ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐

Que opinión tiene del producto(s): _____

3. - ¿Cuál es la marca, producto, presentación, cantidad de venta, frecuencia de venta, precio de venta al consumidor y precio de compra de los productos de la empresa beneficiaria, que vende en este local?.

Marca	Producto	Presentación	Cantidad	Frecuencia	Precio de Venta	Precio de Compra

4. - ¿ Dónde obtiene el producto de la empresa beneficiaria?.

Empresa: ☐ Distribuidores: ☐ Otros mercados: _____

OBSERVACIONES:

ANEXO 14



Anexo 14. Boletines de precios de productos e insumos



PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION
PARA AMERICA CENTRAL
SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS



Precios de Miel al consumidor en supermercados de Tegucigalpa en el
mes de Marzo del 2006



Marcas Comparadas

EL Panal, Africana
Carlota, El Colmenar
Abejita Dorada, Santa Elena
Coahpil, Caro

Elaborado el 15 de marzo del 2006

ANEXO 15

Anexo15. Cuadro de boletines elaborados y publicados por departamento.

Departamento	BOLETINES PUBLICADOS			
	2004	2005	*2006	TOTAL
Colón	223	354	131	708
El Paraíso	306	609	232	1147
Francisco Morazán	233	364	176	773
Gracias a Dios	114	146	74	334
Olancho	177	238	97	512
Valle	197	286	80	563
TOTAL	1,250	1,997	790	4,037

* Boletines publicados a abril 2006

ANEXO 16


ANEXO 17

Anexo 17. Etiquetas seleccionadas por Departamento

Departamento	Empresas		Etiquetas Seleccionadas
Colon	1	APROMENCOL	6
	2	INDEPLA	1
	3	La Libertad	1
	4	Barranco Blanco	1
	5	Unión Coloneña	1
	6	AMUPROCIS	2
		TOTAL COLON	12
El Paraíso	7	Unión y Esfuerzo	3
	8	Nuevo Amanecer	1
	9	Apícola de Alauca	1
	10	El Progreso	3
	11	UPROCA	2
	12	Visionarios del Futuro	1
	13	COMICOL	2
	14	APROFO	1
	15	Sagrado Corazón de Jesús	3
		TOTAL EL PARAISO	17
Francisco Morazán	16	APICAN	1
	17	AGAVICAN	1
	18	Dulces de Cantarranas	2
		TOTAL FRANCISCO MORAZAN	4
Gracias a Dios	19	Won Helpka	1
	20	Pequeño Esfuerzo	1
		TOTAL GRACIAS A DIOS	2
Olancho	21	San Antonio	1
	22	El Esfuerzo	1
	23	ESMA	1
	24	Guayape	1
		TOTAL OLANCHO	4
Valle	25	Fuerzas Unidas	1
	26	Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	1
	27	Las Azucenas	3
	28	APIV	1
		TOTAL VALLE	6

Colón


AMUPROCIS



El Paraíso


E.A.C.P. Apícola de Alauca





Unión Procesadora de Cacahuete






COMICOL





BIBLIOTECA WILSON POPENOM
 ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
 APARTADO 93
 TEMUCALPA HONDURAS

E.A.C.P. Sagrado Corazón de Jesús



Francisco Morazán

APICAN



Miel APICAN

La miel Apican es producida con estrictos controles de calidad, por productores que residen en la reserva Biológica del Chile.

COMPOSICION	
Humedad	18.50 %
Azúcares	60.00 %
Aminoácidos	3.50 %
Diastasa	18.00 %

Peso Neto
720ml

Es normal que la miel se cristalice, si esto ocurre calientela a 40 °C a baño maría para que vuelva a su estado líquido.

Reg. Smn.:
Envasada:




7 423330 1600017

Empresa Asociativa Campesina de Producción APICAN
San Juan de Flores, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 777-0254

AGAVICAN

Asociación de Agricultores y Ganaderos

LACTEOS AGAVICAN



De la Villa de San Francisco

Francisco Morazán

E.P.D.A. Cantarranas

Dulces Noemi

Ingredientes: Leche, Azúcar, Sorbato de Potasio
y colorante natural.


Cantarranas, Francisco Morazán, Honduras C.A.
Tel.: 754-0507 / 398-4577

Peso Neto
150 g.



Elab.:
Ven.:
Vence:

1124 1-012253 63-7105




7 422240 000047

Olancho

Panadería San Antonio



E.A.C.P. El Esfuerzo



ESMA



Ingredientes: Aceite y sal
Plátano Mínimo Malanga Yuca

Elab. El:

Vence el:

Elaborado por La Empresa de Servicios Múltiples
de la zona de AlmerGorel,
campamento Olancha, Honduras, C.A.

Avícola Guayape



Valle

Fuerzas Unidas

Contenido Neto 700 ml

Miel



Jicaril

La miel es considerada como uno de los alimentos más nutritivos que se conocen por su contenido de vitaminas, sales minerales y azúcares de fácil digestión.

COMPOSICION

Humedad	18.50 %
Azúcares	60.00 %
Aminoácidos	3.50 %
Diastasa	18.00 %

Reg. San.:



Envasado:

La cristalización es un proceso natural de la miel. Para revertir el proceso, calientela a baño maría.

Envasada por la Empresa Asociativa Campesina de Producción Fuerzas Unidas
Alianza, Valle, Honduras, C. A.

Fuerzas Unidas Fé y Esperanza

PANISUR

Panadería

Ingredientes:

Harina de trigo, azúcar, manteca
y levadura

Elaborado por:

La Empresa Asociativa Campesina Productora
Fuerzas Unidas Fé y Esperanza

El Tablón, Caridad, Valle, Honduras, C. A.

Horchata de Morro Las Azucenas

Ingredientes:

Morro,
maíz ó
arroz,
canela y
pimienta
gorda

Saludable y
Nutritivo



Preparación:
En un vaso con
agua, agregue
dos cucharadas
de horchata;
mezcle o licue
hasta diluirlo
completamente.
Agregue azúcar
al gusto.

Tomado bien frío

Peso Neto
1 libra.

Elaborado por la Empresa Asociativa de Producción
Las Azucenas, El Guayabo Número Uno,
Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Elabo:

Vence:

Reg. Sanitario:



7421330300029

cereal de Soya Las Azucenas

Tomado bien frío

Ingredientes:

Maíz, soya
y canela

Saludable y
Nutritivo



Preparación:
En un vaso con
agua o leche
agregue dos
cucharadas
de cereal de soya;
mezcle o licue
hasta diluirlo
completamente.
Agregue azúcar
al gusto.

Peso Neto
1 libra.

Elaborado por la Empresa Asociativa de Producción
Las Azucenas, El Guayabo Número Uno,
Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Elabo:

Vence:

Reg. Sanitario:



7421330300036

Pinol Las Azucenas

Tomado frío o caliente

Ingredientes:

Maíz,
cacao,
canela y
pimienta
gorda

Saludable y
Nutritivo



Preparación:
En un vaso con
agua o leche
agregue dos
cucharadas
de pinol;
mezcle o licue
hasta diluirlo
completamente.
Agregue azúcar
al gusto.

Peso Neto
1 libra.

Elaborado por la Empresa Asociativa de Producción
Las Azucenas, El Guayabo Número Uno,
Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Elabo:

Vence:

Reg. Sanitario:



7421330300012

APIV

Mie de Abeja La Campanita de APIV

Apicultores de Valle

**100%
Pura**

La miel es considerada
como uno de los alimentos más
nutritivos que se conocen por
su contenido de vitaminas,
sales minerales y azúcares de
facil digestión.

Entrega:

Vence:

**Cantidad Neta
500 ml**

CONTENIDO	
Huamantla	18.5%
Amacac	60.00%
Amatitlán	3.50%
Quetzala	18.0%

7421330500023

ANEXO 18

No.	Empresa	Producto	Presentación	Personería Jurídica	Permiso de Operación	RTN	Licencia Sanitaria	Registro Sanitario	Registro de Nombre Comercial	Permiso SENASA	Licencia Ambiental	Permiso de Explotación Avícola	Código de Barra	Registro de Marca	Marca Registrada
Departamento de Colon															
1	APROMENCOL	Medicina natural	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	E/T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	Varías *1
2	INDEPLA	Tajaditas de plátano	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	Tajaditas del Valle
3	Cooperativa La Libertad	Pan	Bolsa de 12 unidades	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	Honduras Aguán
4	E.A.C.P. Unión Colonense	Pan	Bolsa de 12 unidades	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	Palmipan
5	E.A.C.P. Wagucho	Tortilla de maíz y trigo	Bolsa de 10 unidades y por unidad	▲	▲	P	P	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	P	WAGUCHA
6	E.A.C.P. Barranco Blanco	Carne de Pollo	Libra	▲	▲	▲	E/T	N/A	N/A	N/A	▲	N/A	▲	▲	Pollo Caribe
7	AMUPROCIS	Vinóculas de naranja	Botella 750 ml, Bote 16 y 8 oz.	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	Lecelay
8	COOPROCOSPA	Tienda de consumo, insumos y venta de semilla	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Fuerzas Unidas	Tienda de consumo	Diferentes presentaciones	E/T	▲	P	E/T	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Caja Rural Nuevas Ideas	Servicio de Internet y llamadas telefónicas		▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	CAYCHESIL	Servicio de Internet y llamadas telefónicas		▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Departamento de El Paraiso															
1	E.A.C.P. Unión y Esfuerzo	Jabón, Acondicionador y Champú	Caja 100 g., bote de 8 y 16 oz.	▲	▲	▲	▲	P	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	SABITOUGH
2	Nuevo Amanecer	Carne de Pollo	Libra	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	P	P	P	P	▲	EL ALAUQUEÑO
3	E.A.C.P. Apícola de Alauca	Miel	Botella 750 y 500 ml.	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	FLOR DE CAFÉ
4	E.A.C.P. El Progreso	Flores de corte	Unidad	▲	▲	P	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	Aromas de Monserral
5	Asociación de Productores Hortícolas	Tienda de insumos agropecuarios	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	N/A	E/T	▲	E/T	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Unión Procesadora de Cacahuete	Cacahuete salado y garrapitado	Ristra	E/T	▲	P	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	SABROSITO
7	E.A.C.P. Visionarios del Futuro	Semilla de frijol y maíz artesanal	Bolsa de 22 y 25 lb.	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	P	N/A	N/A	N/A	E/T	MAYASOL
8	COMICOL	Café molido	Bolsa de 1 lb.	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	COPANTILLO
9	APROFO	Frijol empacado	Quintal y bolsa de 3.85 lb.	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	ORO ROJO
10	E.A.C.P. Sagrado Corazón de Jesús	Desinfectante, cera líquida y jabón de sábila	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	P	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	MONTEÑA AZUL
Departamento de Francisco Morazán															
1	5 de Junio	Frijol empacado	Quintal	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Flor de Café	Hortalizas	Libra	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	APICAN	Miel	Botella de 750 y 500 ml	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	E/T	APICAN
4	Promesa y Esfuerzo	Ahorro y Crédito	Crédito	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Coop. San Juan del Rancho	Ahorro y Crédito	Crédito	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	E.A.C.P. Cusucos	Papa	Libra	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	AGAVICAN	Queso	Libra	▲	▲	▲	▲	E/T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	AGAVICAN
8	Guayape en Desarrollo	Carne de Pollo	Libra	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	▲	N/A	E/T	GUAYAPE
9	E.A.C.P. Plantar	Papa	Libra	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	E.S.M. Esfuerzo y Unión	Servicios financieros	Crédito	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Departamento de Gracias a Dios															
1	Won Helpka	Arroz empacado	Libra	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	El Mosquito
2	APROCA	Cacao seco	Quintal	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	
3	Pequeño Esfuerzo	Arroz empacado	Quintal	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	Wavina Reiska
4	Kawo Bu Kaya	Cacao seco	Quintal	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	
5	Won Mibla Warka	Tienda de consumo	Unidad y libra	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Departamento de Olancho															
1	Panadería San Antonio	Panadería	Bolsa de 12 unidades	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	▲	PENNIEL
2	E.A.C.P. El Esfuerzo	Panadería	Bolsa de 12 unidades	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	▲	EL ESFUERZO
3	E.A.C.P. Vida Nueva	Tienda de consumo	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Los Vencedores	Productos cárnicos	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	▲	Delicias de Olancho
5	ESMA	Tajaditas de plátano y otros, Tienda de consumo	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	▲	TASABROSA
6	ACARECAM	Tienda de implementos para carpintería	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	
7	ASECOR	Tienda de insumos agropecuarios	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	N/A	N/A	E/T	▲	▲	N/A	N/A	N/A	
8	Esfuerzo y Paz	Tienda de insumos agropecuarios y tienda de consumo	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	N/A	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	
9	E.P.D.A. Cantarranas	Dulces	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	▲	E/T	NOEMI
Departamento de Valle															
1	Fuerzas Unidas	Miel y Tienda de Consumo	Botella 750 ml	▲	▲	▲	E/T	P	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	E/T	JICARIL
2	Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	Panadería	Bolsa de 12 unidades	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	PANISUR
3	EACP Las Azucenas	Pinol y Horchala	Libra	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	▲	N/A	▲	▲	LAS AZUCENAS
4	CARVAL	Bloque para construcción	Bloque	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	
5	CANAGOL	Caja rural de ahorro y crédito	Crédito	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	
6	COMISASEL	Tienda de consumo y frijol empacado	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	ACAHITIGOLF	Hotelería		▲	▲	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	
8	APIV	Miel	Botella 750 y 500 ml	▲	▲	▲	▲	E/T	N/A	N/A	▲	N/A	▲	E/T	LA CAMPANITA de APIV
9	COMISTAL - ASAAM	Tienda escolar y minutos	Diferentes presentaciones	▲	▲	▲	E/T	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SUBTOTAL			APLICA	54	54	54	38	29	4	7	14	3	16	30	
			PROCESO CONCLUIDO ▲	52	54	50	34	20	3	4	13	2	15	22	
			EN TRAMITE (E/T)	2	0	0	3	5	1	1	0	0	0	7	
			PENDIENTE (P)	0	0	4	1	4	0	2	1	1	1	1	
			NO APLICA (N/A)	0	0	0	16	25	50	47	40	51	38	24	

*1= Suavecito, Suspiro, Draguil, Davigor, Fungizas y sablpalm.

ANEXO 19



ZAMORANO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL DE HONDURAS
PROEMPRESAH
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC
SUBPROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"



UNIDAD DE MERCADEO
RESUMEN DE VENTAS DE MYPEs

No.	Empresa	Producto	Presentación	ANO 2004	ANO 2005	ANO 2006	TOTAL (L.)
Departamento de Colón							
1	APROMENCOL	Medicina natural	Diferentes presentaciones	4,570.00	24,010.00	251,968.67	280,548.67
2	INDEPLA	Tajaditas de plátano	Diferentes presentaciones	43,502.00	243,419.00	425,386.05	712,307.05
3	Cooperativa La Libertad	Pan	Bolsa de 12 unidades	85,710.00	907,672.00	772,094.67	1,765,476.67
4	E.A.C.P. Unión Colonense	Pan	Bolsa de 12 unidades	5,770.00	53,270.00	526,018.87	585,058.87
5	E.A.C.P. Waguacha	Tortilla de maíz y trigo	Bolsa de 10 unidades y por unidad	7,403.00	10,364.98	154,535.00	172,302.98
6	E.A.C.P. Barranco Blanco	Came de Pollo	Libra	10,116.86	5,981.25	295,962.42	312,060.53
7	AMUPROCIS	Vino/jalea de naranja	Botella 750 ml, Bote 16 y 8 oz.	8,618.00	98,509.00	146,085.00	253,212.00
8	COOMPROCOSPA	Tienda de consumo, insumos y venta de semilla	Diferentes presentaciones	0.00	301,464.80	860,081.20	1,161,526.00
9	Fuerzas Unidas	Tienda de consumo	Diferentes presentaciones	0.00	308,255.95	809,548.08	1,117,804.03
10	Caja Rural Nuevas Ideas	Servicio de internet y llamadas telefónicas		0.00	38,343.00	407,140.31	445,483.31
11	CAYCHESIL	Servicio de Internet y llamadas telefónicas		0.00	41,273.00	289,930.00	331,203.00
SUB TOTAL				165,689.86	2,032,562.98	4,938,731.05	7,136,983.89
Departamento de El Paraiso							
1	E.A.C.P. Unión y Esfuerzo	Jabón, Acondicionador y Champú	Caja 100 g. y bote de 8 y 16 oz.	3,706.00	83,324.00	182,577.17	279,607.17
2	Nuevo Amanecer	Came de Pollo	Libra	4,083.00	27,279.50	412,471.72	443,834.22
3	E.A.C.P. Apícola de Alauca	Miel	Botella 750 y 500 ml.	0.00	36,926.00	214,408.00	251,334.00
4	E.A.C.P. El Progreso	Flores de corte	Unidad	0.00	3,790.00	145,125.00	148,915.00
5	Asociación de Productores Hortícolas U	Tienda de insumos agropecuarios	Diferentes presentaciones	0.00	251,273.75	869,741.83	1,121,015.58
6	Unión Procesadora de Cacahuete	Cacahuete salado y garrapiñado	Ristra	0.00	38,892.50	199,234.50	237,927.00
7	E.A.C.P. Visionarios del Futuro	Semilla de frijol y maíz artesanal	Bolsa de 22 y 25 lb.	0.00	66,666.00	215,666.00	282,332.00
8	COMICOL	Café molido	Bolsa de 1 lb.	0.00	14,793.80	288,221.17	303,014.97
9	APROFO	Frijol empacado	Quintal y bolsa de 3.85 lb.	0.00	13,510.00	206,623.67	220,133.67
10	E.A.C.P. Sagrado Corazón de Jesús	Desinfectante, cera líquida y jabón de sábila	Diferentes presentaciones	4,994.00	38,393.00	209,725.87	253,112.67
SUB TOTAL				12,783.00	584,648.65	2,943,794.72	3,541,226.27
Departamento de Francisco Morazán							
1	5 de Junio	Frijol empacado	Quintal	0.00	48,090.00	617,950.00	666,040.00
2	Flor de Café	Hortalizas	Libra	0.00	72,800.00	335,710.00	408,510.00
3	APICAN	Miel	Botella de 750 y 500 ml	0.00	52,895.00	349,560.83	402,455.83
4	Promesa y Esfuerzo	Ahorro y Credito	Credito	0.00	60,000.00	285,810.75	355,810.75
5	Coop. San Juan del Rancho	Ahorro y Credito	Credito	2,142.50	62,396.50	261,842.87	326,381.87
6	E.A.C.P. Cusucos	Papa	Libra	0.00	63,891.00	312,950.00	376,841.00
7	AGAVICAN	Queso	Libra	144.00	2,245,822.01	784,019.05	3,029,985.06
8	Guayape en Desarrollo	Came de Pollo	Libra	0.00	24,162.70	308,539.29	332,701.99
9	E.A.C.P. Plantar	Papa	Libra	0.00	163,192.00	299,699.00	462,891.00
10	E.S.M. Esfuerzo y Unión	Servicios financieros	Credito	0	0	952,136.89	952,136.89
SUB TOTAL				2,286.50	2,793,049.21	4,518,218.69	7,313,554.40
Departamento de Gracias a Dios							
1	Won Helpka	Aroz empacado	Libra	2,096.00	5,922.00	175,911.08	183,929.08
2	APROCA	Cacao seco	Quintal	0.00	15,950.00	903,876.75	919,826.75
3	Pequeño Esfuerzo	Aroz empacado	Quintal	0.00	2,860.00	71,312.33	73,972.33
4	Kawo Bu Kaya	Cacao seco	Quintal	27,735.45	92,481.18	216,845.00	337,061.63
5	Won Mihta Warka	Tienda de consumo	Unidad y libra	0.00	135,901.64	499,808.61	635,711.25
SUB TOTAL				29,831.45	252,914.82	1,867,754.78	2,150,501.05
Departamento de Olancho							
1	Panadería San Antonio	Panadería	Bolsa de 12 unidades	9,435.00	65,206.00	270,907.00	345,548.00
2	E.A.C.P. El Esfuerzo	Panadería	Bolsa de 12 unidades	11,123.00	30,890.00	256,212.00	298,225.00
3	E.A.C.P. Vida Nueva	Tienda de consumo	Diferentes presentaciones	0.00	231,606.87	347,171.42	578,778.29
4	Los Vencedores	Productos cárnicos	Diferentes presentaciones	0.00	169,667.25	547,722.00	717,389.25
5	ESMA	Tajaditas de plátano y otros, Tienda de consumo	Diferentes presentaciones	5,895.80	142,733.12	369,856.95	518,485.87
6	ACARECAM	Tienda de implementos para camp/interfa	Diferentes presentaciones	5,752.00	185,618.80	1,105,861.50	1,297,233.30
7	ASECOR	Tienda de insumos agropecuarios	Diferentes presentaciones	3,547.50	946,803.15	819,386.03	1,769,716.68
8	Esfuerzo y Paz	Tienda de insumos agropecuarios y tienda de consum	Diferentes presentaciones	2,038.50	195,078.60	499,678.47	696,795.57
9	E.P.D.A. Cantárranas	Dulces	Diferentes presentaciones	0.00	40,285.00	904,645.50	944,930.50
SUB TOTAL				37,791.80	2,007,889.79	5,117,420.87	7,163,102.46
Departamento de Valle							
1	COMISTAL - ACOR	Comidas rápidas	Diferentes presentaciones	10,893.00	6,225.00	0.00	17,118.00
2	Fuerzas Unidas	Miel y Tienda de Consumo	Botella 750 ml	5,100.00	688,026.75	572,548.50	1,265,675.25
3	Fuerzas Unidas Fé y Esperanza	Panadería	Bolsa de 12 unidades	14,647.00	42,211.00	93,697.00	150,555.00
4	EACP Las Azucenas	Pinol y Horchata	Libra	18,019.00	44,979.41	261,437.00	324,435.41
5	CARVAL	Bloque para construcción	Bloque	20,493.00	51,104.00	360,499.00	432,096.00
6	CANAGOL	Caja rural de ahorro y crédito	Credito	0.00	73,490.48	303,595.00	377,085.48
7	COMISASEL	Tienda de consumo y frijol empacado	Diferentes presentaciones	0.00	177,738.43	399,293.00	577,031.43
8	ACAHTIGOLF	Hotelería	Camisetas y llaveros	11,200.00	35,954.00	85,205.00	132,359.00
9	APIV	Miel	Botella 750 y 500 ml	0.00	8,900.00	335,115.00	344,015.00
10	COMISTAL - ASAAM	Tienda escolar y minutas	Diferentes presentaciones	510.00	23,342.80	79,757.10	103,609.90
SUB TOTAL				80,862.00	1,151,971.67	2,491,146.50	3,723,980.27
TOTAL L				329,244.61	8,823,037.02	21,877,066.71	31,029,348.34
TOTAL US \$				17,420.35	466,827.36	1,157,516.76	1,641,764.46
TOTAL EUROS				14,408.95	386,128.53	957,420.86	1,357,958.35

TASA DE CAMBIO

L. 22.65 = 1 Euro
L. 18.90 = 1 US \$

Valle del Yegure, 31 de Mayo del 2006

* Salieron 5 empresas las que tuvieron una venta total de L. 16,206

ANEXO 20

Anexo 20. Diseño de placas entregadas a cada micro/pequeña empresa



ANEXO 21

► PRODUCTOS

El Zamorano apoya a microempresarias

► Tegucigalpa. Comprometido con el desarrollo empresarial de los países que sirve, el Zamorano creó el Programa para el Desarrollo Empresarial, Promempeza, incubadora de micro, pequeñas y medianas empresas.

Dicho programa fundamenta sus acciones en las necesidades expresadas por sus clientes, generando servicios de capacitación, asistencia técnica y empresarial y asesoría en mercadeo, con el fin de elevar la productividad y asegurar un nivel de ingreso económico sostenible y una mejor calidad de vida de la población.

INCORPORACIÓN

Dicho proyecto fue planificado para una duración de tres años, con el objetivo de incorporar a la economía de mercado aproximadamente 2,400 campesinos agrupados en micro y pequeñas empresas legalmente constituidas.

En el 2003 El Zamorano firmó un convenio con la Unión Europea para ejecutar el subproyecto denominado "Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial", en 29 municipios de seis departamentos, los que más fueron afectados durante el huracán Mitch. ◀



► Estas microempresarias han logrado colocar sus productos en su permercados de esta ciudad.

Programa de Desarrollo Empresarial de El Zamorano presenta sus frutos

1200001

La Escuela Agrícola de El Zamorano, comprometida con el desarrollo empresarial de los países que sirve, creó en 1986 el Programa para el Desarrollo Empresarial (PROEMPRESA) para ayudar a miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

PROEMPRESA fundamenta sus acciones en las necesidades específicas de sus clientes, generando servicios de capacitación, asesoría técnica y empresarial y asesoría en marketing, con el fin de dar a productores y negocios un nivel de ingreso económico sostenible y una mejor calidad de vida de la población.

En micro, pequeñas y medianas empresas como el Salgado y los PILARCI Zamorano se encuentran en etapa comercial, es decir que producen y comercializan continuamente y de manera sostenible los productos y servicios en mercados locales y extranjeros.

El funcionamiento eficaz de productores y proveedores por medio de este programa, permite y facilita

empresas se realizan las listas de compras de un supermercado competitivo, dando medida de comunicación, invitadas y planes de gastos y introducción de la calidad y presentación de los productos. Entre ellos: hortalizas, arroz, carne de frijol, soja, café, champoo, acordeón, jabón, etc. Gracias a la asesoría en representación de Microempresa Las Américas de Nacome, Valle y Difusa Dima, de Microempresa Unión y Federación El Progreso, de Nacome, Valle, el proceso de la calidad y el tiempo, según la visión de El Zamorano por la capacitación para la producción de productos de alta calidad que genere a ellos que sean ingresos que beneficien y mejoren la calidad de vida de la familia, tanto en lo económico como en educación.

Con la venta de los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas que están en los diferentes puntos de distribución, se genera la economía familiar y la economía de los negocios que están en la Escuela Agrícola de El Zamorano.



El programa PROEMPRESA ayuda a miles de productores de alimentos y productos de alta calidad y sostenible en los mercados locales y extranjeros.



Los productos de alta calidad y sostenible en los mercados locales y extranjeros, como el arroz, el café, el champoo, el jabón, etc., son producidos por los productores y proveedores de la Escuela Agrícola de El Zamorano.

Através de PROEMPRESAH

Zamorano apoyando el desarrollo de los pequeños productores



Campeños agrupados a la Empresa Asociativa Campesina de Producción (PLANTAR) de Valle de Ángeles se beneficiaron a través del proyecto Capacitación Empresarial Rural Técnica y Comercial del Programa para el Desarrollo Rural del Zamorano (PROEMPRESAH).

Los agricultores dedicados a la producción de papa y hortalizas obtuvieron durante un período de tres años un financiamiento de Lps. 156,598, los cuales serán destinados para infraestructura, capital de trabajo y compra de maquinaria y equipo necesario para el cultivo de papa.

Los fondos provienen de un convenio firmado entre el Programa Regional de Reconstrucción para América Central, PRORAC, financiado por la Unión Europea y Zamorano, con el objetivo de que PROEMPRESAH ejecute dicho proyecto durante un período de tres años.

PROEMPRESAH, creado en 1996 por Zamorano con el propósito de contribuir con el desarrollo rural, es considerado como la única incubadora de la micro, pequeña y mediana empresas de desarrollo de Latinoamérica. El total de productores beneficiados con este proyecto de PROEMPRESAH en Valle de Ángeles son 17 de los cuales once son hombres y seis son mujeres.

Productores. Principales beneficiarios



En los últimos tres años con el apoyo del PRORAC a unos 3,125 productores de los departamentos Francisco Morazán, El Paraiso, Valle, Olancho, Colón y Gracias a Dios se han beneficiado de manera directa.

Se han creado y fortalecido 54 empresas campesinas destinadas al desarrollo agroindustrial, agrícola, industrial y servicios turísticos del país, así como se ha contribuido a la generación de empleo y a la inclusión de la mujer en los pequeños productores del agro ya que el 53 % de los beneficiados son mujeres.

Los campesinos, a quienes se les realizó un diagnóstico empresarial para saber si eran elegibles al proyecto, manifestaron su agradecimiento a PRORAC y a Zamorano ya que, con los conocimientos adquiridos han logrado consolidar empresas que cumplen con las exigencias legales, que se capitalizan a diario y de la cuales perciben un salario.



Más noticias en la próxima edición de Zamorano Flash.
Coordinación de Medios, Zamorano. Abril de 2006

www.zamorano.edu

PROEMPRESAH
Te Informa

Por primera vez la Cooperativa Mixta Copantillo limitada Incursiona en los supermercados de la capital con su línea de café molido y café en grano, bajo la marca patentada COMICOL.


COMICOL es una empresa mixta apoyada por PROEMPRESAH con fondos de la Unión Europea, ubicada en San Lucas, departamento de El Paraiso y formada por 23 socios.

Los productos pueden ser adquiridos en los once supermercados La Colonia y por supuesto, en el puesto de venta de Zamorano.

Te invitamos a que apoyes a este grupo de empresarios.



ANEXO 22



1. INFORMATION GENERAL

1.54E+00 0.00 1.000000 0.000000

المسألة:

Алгебра

1. **Introduction**

ה'תשנ"ב

APPROPRIATE TO THE USE OF THE COURT

Forma de ligamintu

Formed by 4 independent sub-units:

And so it is proposed: Discussions and Notes

Page 10 of 10

1. ADDITIONAL INFORMATION

பித்தா இவ் இயற்கையாக வந்த அந்நியத்திற்கு, மூலம், அமைதி

Cooperativa Ferriera La Uterus

11/20/24. 10:00

وَقَفِي

Living Records

Table 10: $\mathcal{H}^1$ -norm; $\mathcal{H}^1$ -norm

Correns (1900)

17 MAR 1960

Reproduction of this document is prohibited without the written permission of the copyright owner.

COXETER, R.

60. 7007.4 2.030.24

Paradise

U. S. 22, 414 (1911)

ה'תש"ח

II. CAPACITACION

1. CO2.5 ATOMES 1. ATMOSPHERIC PRESSURE

Vertrag: Copierungen, Lesungen, Verkäufe

2) Firmen haben ein Interesse an Innovationen:

Further, the Committee is in disagreement, particularly with the Department, upon the principle, that the officer of the day is responsible for the regulation of the force.

2. 2. August 1944

YOUTH PROGRESS COMMISSION

4

Letter to the Editor: 08/10/2010

Tarifa Coste de la información de morales y
de la acción de poner en un punto.

11-10-1964

30 12 08 10.000 00 2004

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 10

07/11/2024

ליל יום הכיפורים

21. 2000. 1. 03. 2000. 1. 03. 2000. 1. 03.

"Con las conocimientos adquiridos en todas las especialidades, con la experiencia técnica y la empatía de nuestro personal estamos trabajando de una forma más ordenada y rigurosa, con el propósito de ofrecer un plan de buena calidad a nuestros clientes"

Magdalena Mancera, socia

III. ASISTENCIA TÉCNICA

- A. Producción Primaria
- Fertilización por computadora
 - Fertilización por satélite
 - Tratamiento de semillas
- B. Mejoramiento Genético de plantas obtenidas por selección a partir de la muestra de tipo con sus respectivos datos
- Tratamiento de semillas: Equipo para selección y manejo de semillas
- C. Asesoría Técnica y Empresarial
- Frecuencia de la Asesoría: Una vez por mes, sesión promedio de 2 horas cada una

IV. MERCADEO

- | | |
|---|---|
| 1. Fomento de Ventas | Ejecutado por el Departamento de Marketing |
| 2. Plan de Marketing | Ejecutado por el Departamento de Marketing |
| 3. Fiestas de Promoción de Operaciones | Desde 2000 |
| 4. Fiestas de Lanzamiento de Productos | Se realizó la promoción de lanzamiento 2000, por donde se documentó |
| 5. Fiestas de Registro de Ventas y Exponer | El primer lanzamiento en noviembre del 2000 |
| 6. Fiestas de Registro de Ventas | Permanente |
| 7. Fiestas de Lanzamiento de Productos | No aplica |
| 8. Ocio de Fomento | Se realizó en junio del 2000 |
| 9. Fomento de Ventas | Se realizaron en noviembre del 2000 |
| 10. Fiestas de Promoción de Marketing | Desde el 2000 |
| 11. Promoción (Venta, Asesoría) de Conocimiento Técnico | Permanente |
| 12. Venta de Asesoría | El primer lanzamiento en noviembre del 2000, equivalente a USD 41,000.00 |
| 13. Proyección de ventas | Desde el año 2000 se espera obtener un ingreso total de USD 1,000,000 equivalente a USD 41,000.00 |


USD = Lps. 100000

ANEXO 23

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUBPROYECTO ACCIÓN "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TÉCNICA Y COMERCIAL"

FLUJO DE PROCESO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACION A LAS MICRO/PEQUEÑAS EMPRESAS



* Empresas Avícolas

** Empresas Agroindustriales, Industriales y de servicios

ANEXO 24

Departamento El Paraíso		Diagnóstico Preliminar				Firma de convenio			Miembros			Diagnostico empresarial	Estudio de pre factibilidad
		Grupos	Participantes										
MUNICIPIO	EMPRESA		H	M	T	Agricola	Servicios	(Agro) Ind.	H	M	T		
ALAUCA		3											
	E.A.C.P Apícola de Alauca		24	2	26			03/10/2003	10	2	12	1	1
	E.A.C.P Nuevo Amanecer		19	10	29			09/10/2003	7	3	10	1	1
	E.A.C.P Visionarios del Futuro		14	1	15			04/12/2003	12	1	13	1	1
OROPOLI		1											
	APROFO		59	48	107	03/12/2003			18	16	34	1	1
YUSCARAN		2											
	E.A.C.P Sagrado Corazón		66	6	72			26/02/2004	0	10	10	1	1
	E.A.C.P El Progreso		11	15	26	06/12/2006			5	12	17	1	1
SAN ANTONIO DE FLORES		1											
	UPROCA		3	11	14			29/04/2004	5	10	15	1	1
SAN LUCAS		1											
	COMICOL		23	4	27			10/10/2003	18	5	23	1	1
GÜINOPE		3											
	APROHUDEMA		45	5	50		21/10/2003		26	1	27	1	1
	E.A.C.P Unión y Esfuerzo		0	12	12			06/10/2003	0	7	7	1	1
	EGL Güinope		20	0	20		21/10/2003		21	9	30	1	0
Consolidados		11	284	114	398	2	2	7	122	76	198	11	10

DEPARTAMENTO EL PARAISO		Transferencia de recursos	Paquetes tecnológicos	Producción pre comercial	Desarrollo de productos	Pruebas de mercado	Registro en supermercados	Estudio de factibilidad	Planificación, producción comercial	Boletines	Legalización de GO
MUNICIPIO	EMPRESA										
ALAUCA											
	E.A.C.P Apícola de Alauca	241,732.64	1		1	1	0	1	1	83	E.A.C.P
	E.A.C.P Nuevo Amanecer	243,113.62	1	1	3	1	0	1	1	73	E.A.C.P
	E.A.C.P Visionarios del Futuro	230,724.00	1	1	1	1	1	1	1	43	E.A.C.P
OROPOLI											
	APROFO	235,123.09	1	1	1	1	0	1	1	169	ASOCIACION
YUSCARAN											
	E.A.C.P Sagrado Corazón	211,069.00	1		3	1	1	1	1	292	E.A.C.P
	E.A.C.P El Progreso	216,870.00	1	1	1	0	0	1	0	114	E.A.C.P
SAN ANTONIO DE FLORES											
	UPROCA	210,249.05	1	1	2	1	1	1	1	93	
SAN LUCAS											
	COMICOL	245,025.32	1		2	1	1	1	1	116	COOPERATIVA
GÜINOPE											
	APROHUDEMA	225,938.00	1	1		N/A	N/A	1	1	71	ASOCIACION
	E.A.C.P Unión y Esfuerzo	202,978.65	1		3	1	1	1	1	142	E.A.C.P
	EGL Güinope	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	No
Consolidados		2,262,823.37	10	6	17	8	5	10	9	1196	9

Matriz de Monitoreo: Zamorano, Fase de Capacitación																						
DEPARTAMENTO EL PARAISO		ORGANIZACIÓN			ADMINISTRACIÓN			TALLER SOLUCION DE PROBLEMAS # 1			TALLER SOLUCION DE PROBLEMAS # 2			TALLER SOLUCION DE PROBLEMAS # 3			TALLER FUERZA DE VENTAS			SEMINARIO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS		
MUNICIPIO	EMPRESA	PARTICIPANTES			PARTICIPANTES			PARTICIPANTES			PARTICIPANTES			PARTICIPANTES			PARTICIPANTES			PARTICIPANTES		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ALAICA	E.A.C.P Apícola de Alauca	9	2	11	9	1	10	16	2	18	1	0	1	0	0	0	3	0	3	2	0	2
	E.A.C.P Nuevo Amanecer	8	4	10	5	5	10	10	6	16	3	0	3	5	3	8	4	1	5	2	0	2
	E.A.C.P Visionarios del Futuro	10	0	10	8	1	10	10	1	11	1	1	2	5	1	6	3	0	3	2	0	2
DROPOJ	APROFO	8	1	9	7	1	8	23	14	37	1	0	1	0	0	0	4	1	5	1	1	2
YUSCARAN	E.A.C.P Sagrado Corazón	0	9	9	2	8	10	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
	E.A.C.P El Progreso	3	5	8	2	7	9	7	13	20	1	0	1	0	0	0	2	4	6	0	2	2
SAN ANTONIO DE FLORES	UPROCA	2	9	11	2	9	11	4	11	15	0	2	2	0	0	0	3	2	5	1	1	2
SAN LUCAS	COMICOL	11	0	11	10	0	10	17	8	23	2	1	3	0	0	0	4	1	5	2	0	2
GÓNOPE	APROHUEMA	8	2	10	7	3	10	22	2	24	1	0	1	0	0	0	3	2	5	2	0	2
	E.A.C.P Unión y Esfuerzo	0	10	10	0	10	10	0	7	7	0	3	3	0	0	0	0	5	5	0	2	2
	EGL Gónope	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidados		64	44	108	63	45	98	109	71	180	10	8	18	10	4	14	26	17	43	12	8	20

		Diagnostico preliminar				Firma de convenio				Miembros				
Departamento: Valle		Grupos (#)	Particip.			Grupo (#)	Agropec.	(Agro) Ind.	Servicios	H	M	T	Diagnostico empresarial	Estudio de pre factibilidad
Municipio	Empresa		H	M	T									
San Antonio de oriente	C.Rural Promesa E.	1	49	21	70	1			20/10/2003	49	58	107	1	1
	Coop.San Juan del Rancho.	1	52	13	65	1			20/10/2003	54	12	66	1	1
	AGAZA	1	16	2	18	1		28/10/2003		16	2	18	1	1
Valle de Angeles														
	PLANTAR	1	14	4	18	1	23/10/2003			11	6	17	1	1
	CUSUCOS	1	11	3	14	1	23/10/2003			11	3	14	1	1
Orica														
	5 de Junio	1	28	12	40	1	24/10/2003			15	5	20	1	1
	16 de Julio	1	0	27	27	1		24/10/2003		0	27	27	1	
Guayape(Olancho)	Mujeres Divinas	1	0	18	18	1		24/10/2003		0	18	18	1	
	Avicola Guayape	1	6	9	15	1	22/07/2004			6	9	15	1	1
San Juan de Flores														
	APICAN	1	20	5	25	1		22/10/2003		13	1	14	1	1
	Flor de Café	1	450	200	650	1	29/11/2003			11	3	14	1	1
Villa de San Francisco	E.S.M.Esfuerzo y Unión	1	0	16	16	1			27/09/2005	0	16	16	1	1
	AGAVICAN	1	13	2	15	1		11/12/2003		16	1	17	1	1
	Mujeres en Acción	1	0	21	21	1		07/10/2003		0	21	21	1	
Consolidados		14	659	353	1012	14	6	5	3	202	182	384	14	11

Departamento F.M		Transferencia de recursos	Paquetes Tecnológicos	Produccion pre comercial	Desarrollo de productos	Pruebas de mercado	Registro en supermercados	Estudio de factibilidad	Planificacion, produccion comercial	Boletines	Legalizacion de GO
Municipio	Nombre de empresa										
San Antonio Oriente	Caja Rural Promesa y Esfuerzo	223,527.95	1	1	1	1	0	1	1	4	Caja Rural
	Coop.San Juan del Rancho	223,937.37	1	1	1	1	0	1	1	N/A	Cooperativa
	AGAZA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valle de Angeles	E.A.C.P.PLANTAR	199,862.94	3	1	1	1	0	1	1	123	EACP
	E.A.C.P.CUSUCOS	218,162.94	3	1	1	1	1	1	1	136	EACP
Orlca	5 de JUNIO	269,536.56	3	1	1	1	0	1	1	84	EACP
	16 DE JULIO	-								25	
	Mujeres Divinas	-									
Guayape (Olancho)	Empresa Avícola Guyape	256,885.13	1	1	1	1	0	1	1	59	Empresa Avícola
San Juan de Flores	E.A.C.P. APICAN	192,070.00	1	1	1	1	1	1	1	92	EACP
	E.S.M. Esfuerzo y Union	149,910.00	1	1	1	1	0	1	1	N/A	Empresa de Servicios Múltiples
Villa de San Francisco	E.A.C.P. Flor de Café	194,236.05	3	1	2	1	0	1	1	184	EACP
	AGAVICAN	252,247.97	3	1	3	1	0	1	1	125	Asociación
Consolidados		2,180,376.91	20	10	13	10	2	10	10	832	10

[illegible]

		Diagnostico preliminar				Firma de convenio				Miembros					
Departamento		Grupos (#)	Particip.			Grupo (#)	Agropec.	(Agro) Ind.	Servicios	H	M	T	Diagnostico empresarial	Estudio de pre factibilidad	
	Municipio		H	M	T										
Gracias a Dios															
	Ahuás	3				3									
	APROCA		20	5	25			04/12/2003		25	15	40	Si	Si	
	Pequeño Esfuerzo		8	13	21			26/01/2004		7	8	15	Si	Si	
	Kupia Kumi		310	86	396		04/12/2003			0	0	0	No	No	
	Wuampusirpi	3				3									
	Kawo Bu Kaya		409	83	492				11/03/2004	128	80	208	Si	Si	
	Won Helpka		79	49	128			03/02/2004		35	30	65	Si	Si	
	Won Mihla Warka		18	18	36				14/03/2004	11	21	32	Si	Si	
Consolidados		6	844	254	1098	6	1	3	2	206	154	360	5	5	

		Diagnostico preliminar				Firma de convenio				Miembros				
Departamento: Olancho		Grupos (#)	Particip.			Grupo (#)	Agropec.	(Agro) Ind.	Servicios	H	M	T	Diagnostico empresarial	Estudio de pre factibilidad
Municipio	Empresa		H	M	T									
Campamento		5				5								
	ESMA		200	120	320			11/12/2003		8	3	11	1	1
	ACARECAM		58	7	65				05/11/2003	17	0	17	1	1
	E.A.C.P Esfuerzo		0	10	10			30/01/2004		0	5	5	1	1
	AMPROVOL		54	6	60		06/11/2003			54	6	60	1	1
Concordia	AGACCOL		55	18	73			10/12/2003		55	18	73	1	1
		1				1								
Silca	E.A.C.P San Antonio		0	13	13			07/11/2003		0	10	10	1	1
		1				1								
Salama	E.A.C.P Esf. Y Paz		19	3	22				2004	11	5	16	1	1
		2				2								
El Rosario	E.A.C.P Vida Nueva		23	11	34				03/12/2003	19	11	30	1	2
	ASC Salamá		53	211	264				31/01/2004	53	211	264	1	
San Ant. Flores		2				2								
	E.S.M Los Vencedores		14	29	43			10/12/2003		1	8	9	1	1
	ASECOR		600	900	1500				20/11/2003	700	1,020	1,720	1	1
		1				1								
	EPDA Cantarranas		1	7	8			Sep-05		1	7	8	1	1
Consolidados		12	1077	1335	2412	12	1	6	5	919	1304	2223	12	12

Departamento: Olancho		Transferencia de recursos	Paquetes tecnológicos	Producción pre comercial	Desarrollo de productos	Pruebas de mercado	Registro en supermercados	Estudio de factibilidad	Planificación, producción comercial	Boletines	Legalización de GO
Municipio	Nombre de empresa										
Campamento	ESMA	294,930.02	2	1	3	3	3	1	1	35	Empresa Servicios Múltiples
	ACARECAM	192,636.00	1	1	1		N/A	1	1	27	Asociación Carpinteros
	E.A.C.P Esfuerzo	220,624.75	2	1	5	3	N/A	1	1	79	Empresa Asociativa Campesina de producción
	AMPROVOL	-								10	
	AGACCOL	-	1	1	1	1	N/A	0	0	35	
Concordia											
	E.A.C.P San Antonio	201,093.00	2	1	5	2	N/A	1	1	81	Empresa Asociativa Campesina de producción
Silca											
	E.A.C.P Esf. Y Paz	155,994.00	1	1	2	0	N/A	1	1	41	Empresa Asociativa Campesina de producción
Salama											
	E.A.C.P Vida Nueva	213,570.00	2	1	1	0	N/A	1	1	86	Empresa Asociativa Campesina de producción
	ASC SALAMA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
El Rosario											
	E.S.M Los Vencedores	96,532.00	2	1	4	2	N/A	1	1	18	Empresa Servicios Múltiples
	ASECOR	200,932.00	1	1	1	0	N/A	1	1	41	Asociación Servicios Comunitarios
San Ant. Flores											
	EPDA Cantarranas	215,316.14	2	1	4	3	3	1	1	0	Empresa procesadora de Dulces Artesanales
Consolidados		1,791,627.91	16	10	27	14	6	9	9	453	9

Matriz de Monitoreo: Zamorano, Fase de Capacitación																													
	Capacitaciones				Diseño de curso				Organización			Administración			Taller Solución de Problemas # 1			Talleres Solución de problemas # 2			Talleres Solución de problemas # 3			Taller Fuerza de Ventas			Seminario Intercambio de Experiencias		
	Investigación de pre capacitación								Participantes			Participantes			Participantes			Participantes			Participantes			Participantes			Participantes		
Departamento Olancho	Empr. (H)	Particip.			Empr. (H)	Particip.			H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Municipio																													
Campamento	3																												
ESMA									6	1	7	6	2	8	16	10	28	2	3	5	7	3	10	2	1	3	1	1	2
ACARECAM									9	1	10	10	0	10	17	2	16	1	1	2	5	0	5	4	0	4	0	2	2
E.A.C.P. Esmerzo									0	9	9	0	8	8	0	7	7	0	2	2	0	4	4	0	3	3	0	2	2
AMPROVOL									7	2	9	7	2	9	4	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGACCOL									10	0	10	8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concordia	1																												
E.A.C.P. San Antonio									0	12	12	0	10	10	0	8	8	0	2	2	0	5	5	0	5	5	0	2	2
Silka	1								7	3	10	7	2	10	14	8	20	1	2	3	11	6	17	2	2	4	1	1	2
Salama	1																												
E.A.C.P. Vida Nueva									6	4	10	7	2	10	23	14	37	9	8	17	10	7	17	3	0	3	1	1	2
ASC Salama									1	9	10	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El Rosario	2																												
E.S.M. Los Vencedores									2	6	8	2	7	9	3	8	11	2	3	5	2	3	5	2	4	8	0	2	2
ASECOR									2	8	10	2	8	10	8	28	37	1	3	4	1	3	4	1	2	3	0	2	2
San Ant. Flores	1																												
EPDA Cantarranas									3	7	10	1	7	8	1	7	8	1	2	3	1	2	3	0	5	5	0	2	2
Consolidados	9	0	0	0	0	0	0	0	53	62	115	51	64	105	89	110	169	17	26	43	37	33	70	14	22	36	3	15	18

Departamento: Valle		FIRMA DE CONVENIO				Socios			Diagnóstico empresarial	Estudio de pre factibilidad
Municipio	Empresa	Agropec.	Servicios	(Agro) Ind.	Caja Rural	H	M	T		
Caridad										
	FUFE			13/11/2003		2	5	7	1	1
Aramecina										
	CARVAL			13/11/2003		15	12	27	1	1
	COMISASEL		08/10/2003			32	82	114	1	1
Goascorán										
	CANAGOL				20/11/2003	40	14	54	1	1
Alianza										
	Fuerzas Unidas			30/10/2003		6	7	13	1	1
Nacaome										
	APIV			29/11/2003		14	2	16	1	1
	Las Azucenas			10/10/2003		0	8	8	1	1
	Fuerzas Unidas El Chilcal			07/11/2003					1	0
	Nueva Esperanza			04/12/2003		1	27	28	1	1
	Monte Sinaí			07/11/2003		0	25	25	1	0
	Siglo XXI			29/11/2003		16	8	24	1	0
Amapala										
	ACAHTIGOLF		03/12/2003			3	18	21	1	1
	COMISTAL ASAAM		26/11/2003			0	6	6	1	1
Consolidados			3	9	1	129	214	343	13	10

Especialista del Departamento de Valle: Ingeniero Frank Alexander Calderón Vijil

Fecha: 17 de mayo de 2006

Departamento: Valle		Transferencia de recursos (Lempiras)	Paquetes tecnológicos	Producción pre comercial	Desarrollo de productos	Pruebas de mercado	Registro en supermercados	Estudio de factibilidad	Planificación, producción comercial	Boletines	Legalización de GO
Municipio	Nombre de empresa										
Caridad											
	FUFE	255,869.00	2		5	1	0	1	1	83	E. A. C. P.
Aramecón											
	CARVAL	215,740.00	1	1	1	N/A	N/A	1	1	0	Cooperativa
	COMISASEL	147,740.00	1	1	2	1	N/A	1	1	116	Cooperativa
Goascorán											
	CANAGOL	209,698.00	1	1	2	1	N/A	1	1	27	Cooperativa
Alianza											
	Fuerzas Unidas	219,400.00	2	1	1	1	0	1	1	121	E. A. C. P.
Nacaome											
	APIV	226,798.00	1	1	1	1	1	1	1	84	E. A. C. P.
	Las Azucenas	264,485.70	2	1	5	1	1	1	1	103	E. A. C. P.
	Fuerzas Unidas El ch	0.00	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Nueva Esperanza	0.00	1	1	1	1	0	0	0	16	
	Monte Sinaí	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	
	Siglo XXI	0.00	0	1	0	0	0	0	0	13	
Amapala											
	ACAHTIGOLF	274,637.00	1		1	1	N/A	1	1	0	Sociedad de R. L. y C. V.
	COMISTAL ASAAM	158,236.00	3	1	3	1	N/A	1	1	0	Cooperativa
Consolidados		1,972,603.70	16	11	22	9	2	9	9	563	9

Especialista del Departamento de Valle: Ingeniero Frank Alexander Calderón Vijil

Fecha: 17 de mayo de 2006

Matriz de Monitoreo: Zamorano, Fase de Capacitación											Matriz de Monitoreo: Zamorano, Fase de Capacitación											
Departamento: Valle		Organización			Administración			Taller Solución de Problemas # 1			Taller Solución de problemas # 2			Taller Solución de problemas # 3			Taller Fuerza de Ventas			Seminario Intercambio de Experiencias		
		Participantes			Participantes			Participantes			Participantes			Participantes			Participantes			Participantes		
Municipio		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Caridad	FUFE	5	2	10	5	2	10	2	5	7	2	5	7	2	3	5	1	2	3	2	0	2
Aramacón	CARVAL	5	5	10	0	8	8	11	9	20	11	9	20	0	3	3	2	1	3	0	0	0
	COMISASEL	2	9	10	3	6	9	1	9	10	1	9	10	1	7	8	0	3	3	0	2	2
Goascorán	CANAGOL	8	2	10	7	3	10	14	2	18	8	2	10	5	1	6	2	2	4	1	0	1
Alianza	Fuerzas Unidas	6	4	10	5	5	10	5	4	9	5	3	8	5	1	6	3	0	3	2	0	2
Nacaome	APIV	5	2	10	8	2	10	9	2	11	7	2	9	0	2	8	3	0	3	2	0	2
	Las Azucenas	0	10	10	0	10	10	0	16	16	0	7	7	0	6	6	0	3	3	0	2	2
	Fuerzas Unidas El Chel	0	8	10	0	8	10															
	Nueva Esperanza	2	8	10	2	8	10	1	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Monje Sinal	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Siglo XXI	4	4	8	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amapala	ACAHTIGOLF	1	9	10	1	9	10	1	24	25	3	18	21	0	7	7	0	3	3	0	2	2
	COMISTAL ASAAM	5	6	11	5	6	11	1	8	9	0	6	6	0	3	3	0	3	3	0	1	1
Consolidados		49	78	129	44	82	128	45	106	150	37	61	98	19	33	62	11	17	28	7	7	14

Especialista del Departamento de Valle: Ingeniero Frank Alexander Calderón Villal
Fecha: 17 de mayo de 2008

ANEXO 25

SUB PROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"

CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIONES INICIAL, INTERMEDIA, PROGRESO Y FINAL DE LAS MICROEMPRESAS
2003-2006


#	DEPARTAMENTO	MICROEMPRESA	RUBRO DE PRODUCCION	EVALUACION INICIAL	EVALUACION INTERMEDIA	EVALUACION DE PROGRESO	EVALUACION FINAL		
				2004	2005	2005	2006		
1	FRANCISCO MORAZAN	Cooperativa San Juan del Rancho	Ahorro y Prestamo	34.0	40.19	91.00	93.50	E	4
2	FRANCISCO MORAZAN	E. S. M. Esfuerzo y Unión	Ahorro y Prestamo			90.25	93.00	E	
3	FRANCISCO MORAZAN	E. A. C. P. PLANTAR	Papa	22.5	53.02	82.50	92.50	E	
4	VALLE	Caja Rural Promesa y Esfuerzo	Ahorro y Prestamo	24.5	49.17	91.00	91.00	E	
5	GRACIAS A DIOS	Cooperativa CANAGOL	Servicios de Ahorro y Prestamos	14.25	39.29	92.00	90.00	MB	22
6	COLON	Kawo Bukaya	Cacao	19.50	48.31	87.50	89.50	MB	
7	COLON	INDEPLA	Tajaditas de plátano	50.00	58.81	75.25	89.00	MB	
8	FRANCISCO MORAZAN	Cooperativa La Libertad	Panadería	42.00	51.36	83.25	88.00	MB	
9	OLANCHO	E. A. C. P. Los CUSUCOS	Papa - Hortalizas	21.5	40.29	72.25	87.25	MB	
10	VALLE	E. A. C. P. APICAN	Miel de abeja	25.5	37.43	74.50	87.00	MB	
11	COLON	E. A. C. P. 5 de Junio	Frijol	30.0	45.00	75.25	90.25	MB	
12	GRACIAS A DIOS	ASERCOR	Tienda de Insumos agropecuarios	43.00	44.17	77.25	86.50	MB	
13	COLON	Asociación ACAHTIGOLF	Casa de Huespedes	31.00	53.33	78.25	86.00	MB	
14	COLON	Cooperativa Unión Coloneña	Panadería	27.00	39.21	70.25	85.75	MB	
15	OLANCHO	APROCA	Tienda de insumos	24.50	38.10	86.00	85.25	MB	
16	COLON	COMPROCOSPA	Tienda de Insumos/Consumo	30.00	40.52	75.75	85.00	MB	
17	VALLE	Caja Rural CAYCHESYL	Servicios de internet y llamadas				84.75	MB	
18	OLANCHO	El Esfuerzo	Panadería	44.00	48.14	67.25	84.00	MB	
19	COLON	AMUPROCIS	Vino y jalea de naranja	44.00	47.10	62.75	83.50	MB	
20	COLON	E. S. M. Dulces Noemy	Dulces			36.50	83.25	MB	
21	COLON	Cooperativa COMISTAL - ASAAM	Venta de útiles escolares, fotocopias, charamus	35.50	49.17	82.25	82.75	MB	
22	VALLE	ACARECAM	Tienda de insumos de carpintería	36.00	50.52	76.75	82.50	MB	
23	EL PARAISO	Caja Rural Nuevas Ideas	Servicios de internet y llamadas			80.25	82.25	MB	
24	EL PARAISO	APROMENCOL	Medicina Natural	43.50	50.76	73.00	82.00	MB	
25	VALLE	Caja Rural Fuerzas Unidas	Tienda de Insumos/Consumo			69.50	81.75	MB	
26	OLANCHO	E. A. C. P. Fuerzas Unidas Fe y Esperanza	Panadería	18.50	43.38	79.25	81.25	MB	
27	EL PARAISO	E. A. C. P. Sagardo Corazón de Jesús	Desinfectante, cera liquida y jabón de sábila	48.25	54.52	88.00	79.75	B	20
28	GRACIAS A DIOS	APROHUDEMA Asociación de Productores	Tienda de Insumos Agropecuarios	27.50	35.40	79.00	79.50	B	
29	EL PARAISO	E. A. C. P. Las Azucenas	Horchata, pinol y panadería	35.25	52.02	68.00	79.00	B	
30	OLANCHO	Los Vencedores	Carnes y embutidos			77.50	78.75	B	
31	EL PARAISO	E. A. C. P. UPROCA	Cacahuete garrapiñado y salado	18.50	45.05	70.00	78.50	B	
32	EL PARAISO	Empresa de Servicios Múltiples Pequeños	Arroz	33.25	47.55	70.75	77.50	B	
33	VALLE	E. A. C. P. Nuevo Amanecer	Producción y procesamiento de pollo de engorde	25.75	45.29	72.00	77.00	B	
34	OLANCHO	ESMA	Tajaditas y Tienda de Consumo	22.50	34.29	73.50	76.75	B	
35	COLON	E. A. C. P. Unión y Esfuerzo	Champú, acondicionador y jabón de sábila	57.75	48.98	82.00	76.50	B	
36	EL PARAISO	COMICOL	Café tostado y molido	36.00	35.83	73.00	76.00	B	
37	VALLE	E. A. C. P. APIV	Miel de abeja	23.50	24.76	66.50	75.75	B	
38	GRACIAS A DIOS	San Antonio	Panadería	33.00	50.24	81.75	75.25	B	
39	OLANCHO	EACP Barranco Blanco	Carne de pollo	25.00	49.02	70.75	74.25	B	
40	EL PARAISO	E. A. C. P. Apícola de Alauca	Miel de abeja	21.50	42.19	76.00	73.00	B	
41	FRANCISCO MORAZAN	Cooperativa COMISASEL	Tienda de Insumos, compra y venta de frijol	62.75	52.74	69.75	72.50	B	
42	VALLE	Won Mihta Warka	Tienda de Consumo	22.25	34.81		72.25	B	
43	GRACIAS A DIOS	E. A. C. P. AGAVICAN	Derivados de Leche	32.5	42.07	70.75	72.25	B	
44	EL PARAISO	Empresa Avícola Guayape	Carne de pollo			73.00	71.75	B	
45	OLANCHO	E. A. C. P. Visionarios del Futuro	Semilla Artesanal Mejorada	32.50	37.19	81.00	71.00	B	
46	OLANCHO	E. A. C. P. Flor de Café	Hortalizas	29.0	41.60	75.50	70.75	B	
47	VALLE	CARVAL	Bloques de cemento	34.00	45.29	84.25	69.25	R	7
48	EL PARAISO	Cooperativa Won Helpka	Arroz	37.50	47.74	78.25	69.00	R	
49	COLON	E. A. C. P. El Progreso	Rosas	32.25	41.62	58.00	64.75	R	
50	FRANCISCO MORAZAN	Esfuerzo y Paz	Tienda de Insumos y de consumo	33.50	46.19	83.00	70.75	R	
51	FRANCISCO MORAZAN	Vida Nueva	Tienda de Consumo	22.50	43.86	80.00	69.75	R	
52	FRANCISCO MORAZAN	E. A. C. P. Fuerzas Unidas	Miel y Tienda de insumos	30.75	42.79	71.50	62.75	R	
53	FRANCISCO MORAZAN	APROFO	Frijol clasificado	22.00	35.83	70.00	61.25	R	
54	FRANCISCO MORAZAN	EACP Wagucho	Tortilla de harina y maíz	14.00	42.67	59.75	53.75	D	1
PROMEDIO				31.36	44.40	75.64	79.20		

ANEXO 26

COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION PRACC
RESULTADOS FINALES SUBPROYECTO ACCION 2003-2006

Actividad	Meta Final	Ejecutado
Diagnostico preliminar # GOS	60	157
Convenios suscritos # GOS	60	72
Investigacion precapacitacion # GOS	60	72
Cursos organización y admon	60	68
Diagnosticos empresariales	60	69
Estudios de prefactibilidad	60	57
Taller Solucion de Problemas	2	3
Seminarios Intercambio Experiencias	1	4
Desarrollo de Productos	30	55
Producción Pre Comercial	60	30
Transferencia de Recursos Económicos	60	54
Empresas y Organizaciones Legalizadas	60	53
Boletines de Precios # GO's	70	64
Pruebas de Mercado	60	46
Registro de empresas en Supermercados, Mercaditos, etc	30	18
Planes de Negocios	60	54

RESULTADOS FINALES SUBPROYECTO ACCION 2003-2006



ANEXO 27

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC

SUB PROYECTO ACCION "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"

EVALUACION FINAL DE LAS MICROEMPRESAS

EMPLEOS GENERADOS POR LAS MICROEMPRESAS

DEPARTAMENTO	MICROEMPRESA	RUBRO DE PRODUCCION	GENERACION DE EMPLEO			TOTAL
			SOCIOS(AS)	NO SOCIOS (AS)		
			P	T		
COLON	INDEPLA	Tajaditas de Plátano	6	0	4	10
	Cooperativa La Libertad	Panadería	13	0	2	15
	AMUPROCIS	Vino y jalea de naranja	4	0	0	4
	COOMPROCOSPA	Tienda de Consumo e Insumos	2	2	0	4
	Caja Rural CAYCHESYL	Servicios de Internet y Llamadas	1	0	2	3
	Cooperativa Unión Coloneña	Panadería	4	2	0	6
	APROMENCOL	Medicina Natural	5	0	1	6
	Caja Rural Fuerzas Unidas	Tienda de Consumo e Insumos	1	13	0	14
	Caja Rural Nuevas Ideas	Servicios de Internet y Llamadas	0	10	2	12
	EACP WAGUCHA	Tortilla de harina y maíz	6	0	0	6
	EACP Barranco Blanco	Carne de pollo	2	16	0	18
Total empleos generados en MYPEs de Colón			44	43	11	98
Promedio			4.0	3.9	1.0	8.9
EL PARAISO	E. A. C. P. Sagardo Corazón de Jesús	Desinfectante, cera líquida y jabón de sábila	3	5	1	9
	E. A. C. P. El Progreso	Rosas	1	7	1	9
	APROFO	Frijol clasificado	2	32		34
	E. A. C. P. Nuevo Amanecer	Producción y procesamiento de pollo de engor	4	17	0	21
	E. A. C. P. Visionarios del Futuro	Semilla Artesanal Mejorada	13	7	0	20
	E. A. C. P. Apícola de Alauca	Miel de abeja	3	11	0	14
	E. A. C. P. UPROCA	Cacahuete garrapiñado y salado	6	4	0	10
	E. A. C. P. Unión y Esfuerzo	Champú, acondicionador y jabón de sábila	4	2	1	7
	APROHUDEMA Asociación de Produ	Tienda de Insumos Agropecuarios	2	24	0	26
	COMICOL	Café tostado y molido	6		0	6
Total empleos generados en MYPEs de El Paraíso			44	109	3	156
Promedio			4.4	10.9	0.3	15.6
FRANCISCO MORAZAN	Cooperativa San Juan del Rancho	Ahorro y Prestamo	4	0	0	4
	E. S. M. Esfuerzo y Unión	Ahorro y Prestamo	5	0	0	5
	Caja Rural Promesa y Esfuerzo	Ahorro y Prestamo	5	11	0	16
	E. A. C. P. APICAN	Miel de abeja	15	0	0	15
	E. A. C. P. AGAVICAN	Derivados de Leche	3	11	0	14
	E. A. C. P. Flor de Café	Hortalizas	8	0	0	8
	E. A. C. P. 5 de Junio	Frijol	17	0	0	17
	E. A. C. P. PLANTAR	Papa	10	0	0	10
	E. A. C. P. Los CUSUCOS	Papa - Hortalizas	11	0	0	11
	E. S. M. Dulces Noemy	Dulces	8	5	0	13
Total empleos generados en MYPEs de Francisco Morazán			86	27	0	113
Promedio			8.6	2.7	0	11.3
GRACIAS A DIOS	Kawo Bukaya	Cacao	2	57	0	59
	Empresa de Servicios Múltiples Peque	Arroz	2	16	16	34
	APROCA	Tienda de Insumos	2	12	0	14
	Won Mihta Warka	Tienda de Consumo	2	2	0	4
	Cooperativa Won Helpka	Arroz	3	26	0	29
Total empleos generados en MYPEs de Gracias a Dios			11	113	16	140
Promedio			2.2	22.6	3.2	28
OLANCHO	El Esfuerzo	Panadería	5	0	1	6
	Los Vencedores	Carnes y embutidos	7	0	2	9
	San Antonio	Panadería	8	0	0	8
	ACARECAM	Tienda de insumos de carpintería	18	0	1	19
	ASERCOR	Tienda de Insumos agropecuarios	3	240	2	245
	Esfuerzo y Paz	Tienda de Insumos y de consumo	2	15	0	17
	Empresa Avícola Guayape	Carne de pollo	2	33	0	35
	ESMA	Tajaditas y Tienda de Consumo	7	3	30	40
	Vida Nueva	Tienda de Consumo	1	0	0	1
Total empleos generados en MYPEs de Olancho			53	291	36	380
Promedio			5.9	32.3	4.0	42.2
VALLE	Cooperativa CANAGOL	Servicios de Ahorro y Prestamos	21	0	0	21
	Asociación ACAHTIGOLF	Casa de Huespedes	19	0	3	22
	Cooperativa COMISTAL - ASAAM	Venta de utiles escolares, fotocopias, charam	1	1	2	4
	E. A. C. P. Fuerzas Unidas Fe y Esper	Panadería	5	0	0	5
	E. A. C. P. Las Azucenas	Horchata, pinol y panadería	9	0	0	9
	E. A. C. P. APIV	Miel de abeja	16	0	1	17
	Cooperativa COMISASEL	Tienda de insumos, compra y venta de frijol	1	13	1	15
	CARVAL	Bloques de cemento	1	1	1	3
Total empleos generados en MYPEs de Valle			82	16	9	107
Promedio			9.1	1.8	1.0	11.9
TOTAL			320	599	75	994
Promedio generado/MYPEs			5.9	11.1	1.4	18.4

ANEXO 28

ZAMORANO
PROGRAMA REGIONAL DE RECONSTRUCCION PARA AMERICA CENTRAL
PRRAC
SUPROYECTO ACCION: "CAPACITACION EMPRESARIAL RURAL TECNICA Y COMERCIAL"
CONTRATO DE SUBVENCION ZAMORANO-COMUNIDAD EUROPEA

DEPARTAMENTO	EMPRESAS DISPUESTAS A PAGAR POR SERVICIOS DE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, ASISTENCIA EMPRESARIAL Y ASISTENCIA EN MERCADEO		EMPRESAS QUE SOLICITAN SE LES INCLUYA EN PROXIMOS PROYECTOS	
Colón	1	APROMENCOL	1	COOMPROCOSPA
	2	BARRANCO BLANCO	2	UNION COLONEÑA
	3	CAYCHESIL	3	AMUPROCIS
	4	LA LIBERTAD	4	FUERZAS UNIDAS
	5	NUEVAS IDEAS	5	INDEPLA
	6	WAGUCHAS		
El Paraíso	1	APROFO	1	APICOLA DE ALAUCA
	2	VISIONARIOS DEL FUTURO	2	APROHUDEMA
	3	NUEVO AMANECER	3	COMICOL
	4	UPROCA		
	5	UNION Y ESFUERZO		
	6	EL PROGRESO		
	7	SAGRADO CORAZON DE JESUS		
Francisco Morazán	1	PLANTAR	1	AVICOLA DE GUAYAPE
	2	5 DE JUNIO	2	APICAN
	3	AGAVICAN	3	SAN JUAN DEL RANCHO
	4	ESFUERZO Y UNION	4	PROMESA Y ESFUERZO
	5	FLOR DE CAFÉ		
	6	CUSUCOS		
Gracias a Dios	1	APROCA	1	KAWO BU KAYA
	2	PEQUEÑO ESFUERZO	2	WON HELPKA
	3	WON MIHTA WARKA		
Olancho	1	ESMA	1	ACARECAM (no envió respuesta)
	2	ASECOR		
	3	EL ESFUERZO		
	4	EPDA CANTARRANAS		
	5	ESFUERZO Y PAZ		
	6	LOS VENCEDORES		
	7	SAN ANTONIO		
	8	VIDA NUEVA		
Valle	1	APIV	1	LAS AZUCENAS
	2	CARVAL	2	ACAHTIGOLF
	3	CANAGOL	3	ASAAM
	4	FUERZAS UNIDAS SAN PEDRO CALERO	4	FUFE
	5	COMISASEL		
TOTAL		35	19	

Valle del Yeguaré, 24 de mayo del 2006