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I. RESUMEN EJECUTIVO

Actualmente Honduras estd afrontando una severa epidemia de Amarillamiento Letal del Cocotero
(ALC), que ha destruido en solo 6 afios, casi un 90% de los cocoteros de la costa Caribe y las islas de la
Bahia. La pérdida de los cocoteros ha tenido serias implicaciones sociales, ambientales y econémicas
en las comunidades afectadas que incluyen poblaciones garifunas, anglo-antillanas, ladinas y misquitas
que habitan el litoral Caribe de Honduras y las Islas de la Bahia. El reestablecimiento deil cocotero en la
costa norte de Honduras es considerado prioritario dentro de los planes de desarrollo social de las
comunidades garifunas. El proyecto que aqui se plantea, apoyard a estas comunidades para
reestablecer la produccidn y comercializacion del coco y sus derivados, reactivar las fuentes clasicas de
ingresos y asf producir un impacio directo en la sostenibilidad de los medios de vida de las comunidades
afectadas. Se estima que hasta la fecha se ha replantado aproximadamente 15% del area afectada por
el ALC con variedades resistentes al ALC, gue han tenido un Impacic modesto en la reaciivacién
econdmica de las comunidades. Los esfuerzos de replantacidn continGan bajo el supuesto de que existe
material suficiente y confiable para la replantacién y que las variedades de cocoteros, principalmente
Enanos Malayos, Altos del Pacifico e hibridos Maypan, tienen una resisiencia comprobada a Ia
enfermedad. Sin embargo, la resistencia de estas variedades se ha puesto en duda como resultado de
recientes epidemias de ALC en Jamaica, y la Florida, y de muertes, aun no cuantificadas, de palmas de
estas variedades, en Honduras. Para recuperar las zonas afectadas por ALC en la costa atlantica de
Honduras y reactivar la economfia garifuna, se ha estimado necesario replantar en un plazo aproximado
de 5 a 8 aflos, alrededor de 900,000 palmas de cocotero resistentes al ALC, equivalente a 6,000 ha.

Puesto que en la actualidad no existe suficiente material para la replantacion, dentro o fuera del pals, y
la tolerancia del material para la replantacién no estd comprobada o puede “romperse”, este proyecto
tiene los siguientes objetivos:

1}. mejorar la dispenibilidad nacional de material confiable para la replantacion de areas afeciadas, a
mediano y largo plazo, a fravés del establecimiento de 6 Ha de huertos madre de variedades elite y
el establecimiento de 3 Ha. de ensayos de resistencia; 2). establecer tres replantaciones piloto en
areas afectadas con variedades del Alto del Pacifico mexicano, otras palméaceas y otras especies
adaptadas a condiciones de playa en areas estratégicas de la costa atlantica de Honduras 3).
fortatecer la capacidad local de produccién y fomentar la comercializacién del coco y el
procesamiento de sus producios derivados, incluyendo ariesanias, para la creacion de fuentes
alternativas de ingreso a través de capacitaciones a instituciones de base; 4). fortalecer la
investigacién aplicada y los mecanismos de colaboracién nacional e internacional necesarios para
acompariar el proceso de replantacion, produccion y comercializacién del coco y sus productos
derivados.

Es indispensable que los esfuerzos y actividades de este proyecto, sean paralelos y coherenies con
ofros programas de replantacién actuales y fuluros y con proyectos de desarrollo social, agricola y
turistico en la zona de accién del proyecto. Se propone, que esta colaboracion puede ser articulada a
través de las instituciones de la Red Wafaluma que desarrollan programas de manejo del ALC. Ya que
el proyecto busca sentar las bases para una replantaciéon masiva de las zonas afectadas a mediano y
largo plazo y asf reactivar la economfa de las poblacién afectada, el impacto de este proyecto depende
directamente de la continuidad de los huertos madre y del monttoreo de los ensayos de resistencia por
un plazo de aproximado de 10 afios.

El Proyecto se localizara en el area costera de 3 municipios de Aflantida y Colon a ser seleccionados,
con experiencia y éxito comprobado en programas previos de rehabilitacion de zonas afectadas. La
poblacién directa a beneficiar en el corto, mediano y largo plazo es alrededor de 200 familias e,
indirectamente 80,000 pobladores de la zona costera de Honduras.
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Il. ANTECEDENTES

La economia hondurefia, devastada por el huracan Mitch en octubre de 1998, enfrenta
un severo brote del Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) que no solamente
amenaza la industria turistica de vital importancia para el pais v el fragil ecosistema
costero, sino también los medios de vida de los grupos étnicos mas vulnerables como
las comunidades Garifunas y Misquitas. En los Ultimos seis afios el Amarillamiento
Letal ha destruido aproximadamente el 90% de la poblacién de cocoteros de la costa
de Honduras. La enfermedad se ha expandiendo répidamente, lo que constituye una
amenaza para otros paises centroamericanos y se especula que en un futuro proximo
puede llegar a paises suramericanos.

En el 2002, Zamorano realizé un estudio para documentar las implicaciones sociales
de la actual pérdida de cocoteros en la costa norte de Honduras e Islas de la Bahia y
la desestabilizacién de uno de los principales medios de subsistencia para sus
pobladores. El estudio analiz66 las implicaciones ambientales, sociales y econémicas
de la pérdida del cocotero a causa del ALC en las comunidades afectadas (Ardon et
al., 2002).

El impacto social

El diagndstico del problema a fravés de entrevistas con pobladores de las zonas
afectadas, confirmé la importancia esencial del cocotero para la subsistencia,
alimentacion, dieta y recreacion de los mdltiples grupos de diferentes estratos socio-
econdmicos de las comunidades del litoral, islas y cayos de la costa Caribe de
Honduras. El estudio también mostré al cocotero como un eje para la bisqueda de la
diversificacidon de ingreso de los pobladores, especialmente para los grupos vulnerables
como las madres jefes de familia. El turismo, como fuente importante de ingresos en
esta regidon, también depende de la presencia de las palmas de coco para la belleza
escénica y la estabilidad de los sitios de recreacion.

El analisis de las entrevistas confirmé una constante incertidumbre entre los diferentes
grupos, especialmente las madres de familia, sobre el impacto en la nutricién de las
actuales y futuras generaciones por la falta del coco y sus derivados en la dieta
alimenticia. Un andlisis contextual mostré que ademas de la importancia alimenticia, el
cocotero tenia multipies implicaciones para la sostenibilidad del indice de Desarrollo
Humano (IDH) de la regién costera y las Islas de la Bahia, que estéa entre los mas altos
del pafs (Ardon et al, 2002).

El impacto ambiental

Aungue hasta la fecha no se han realizado mediciones biologicas especificas, ni existe
un andlisis cuantitativo de la magnitud del problema, el estudio explord el impacto
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ambiental de la pérdida casi total de la variedad susceptible Alto del Atlantico en un
espacio de 6 anos. También se documentaron los testimonios de actores involucrados
y observaciones realizadas durante el recorrido de reconocimiento. Una visita casual a
una region con playas que antes fueran magnificos cocales saturados de palmeras de
coco en pleno vigor productivo, es suficiente para apreciar el efecto de esta
devastadora enfermedad, que recuerda a un sitic afectado por un incendic o una
explosion. Desde su introduccién al continente americano hace 500 afios, la presencia
de la palma de coco ha contribuido al mantenimiento del equilibrio del agro sistema
costero, previniendo la erosién de las franjas costeras y presentando variadas
condiciones para el mantenimiento de la estabilidad bioldgica y el aprovechamiento
multiple del espacio, asi como la conservacién de la plusvalia de los activos del
patrimonio familiar y comunitario. En la actualidad, en varias zonas afectadas por el
ALC se reportan frecuentes tormentas de arena cuando hay vientos fuertes. Por causa
de la erosién, los bancos de arena avanzan rédpidamente hacia las areas residenciales
de la comunidad. También se observan cocales muertos, que se convierten
rapidamente en matorrales impenetrables por el cambio en la cobertura del suelo y por
la falta de sombra del dosel.

El impacto econémico

Aungue en Honduras nunca ha existido una industria de coco comparable con la de
otros paises de la regién como Jamaica o México, el coco ha constituido un producto
de exportacién importante como fruta fresca y como copra para la industria de aceite.

Desde un contexto histdrico, el estudio compard la produccién de coco como fruta
fresca y los subproductos de éste para los mercados de exportacion y consumo local,
antes y después de la epidemia del ALC en Honduras. De los 11millones de hectareas
de cocoteros reportadas en el mundo, se estima-que antes de la llegada del ALC a
Honduras (a mediados de la década de los noventa), existian alrededor de 6,000
hectareas de palmas de coco, con una poblacidén de unos 660,000 cocoteros, que
producian aproximadamente 29 millones de frutos -por ario; lo que representaba un
monto de 30 millones de lempiras anuales (equivalentes a aproximadamente EE. UU.
$1.8 millones).

En la actualidad, se estima que esta produccién ha declinado entre un 80 - 90% y que
el precio de un fruto de coco es de 10 a 15 veces mas de lo que fue antes del ALC

(Ardon ef al., 2002)

El estudio establecié que en 1889 se exportaban cerca de ocho millones de cocos
selectos por arfio, cantidad que ascendié a 150 millones en el periodo entre 1937 y
1950, sin contar la importante porcién de la produccion destinada al consumo nacional,
qgue siempre ha sido significativa. Aunque se encontraron referencias de un nimero
muy reducido de grandes exportadores de fruta fresca en Roatan y la participacién de
la Standard Fruit Company en este negocio, este rubro productivo ha estado
Péagina 5



representado principalmente por pequefios y medianos productores, quienes han
tenido un acceso equitativo para el consumo y la comercializacion local e internacional.
Esto eleva la importancia socioeconémica del cocotero por ser un rubro con altos
niveles de equidad y sostenibilidad econdmica y ambiental. Se especula que la
calificacién como un rubro de poca importancia para la industria nacional, que no ha
logrado entrar dentro de las politicas de fomentc a la produccién, se debe
principalmente a la composicién de sus productores. Antes de la llegada del ALC, tres
intermediarios de las Islas de la Bahia lograban manejar la exportacion de 10 millones
de cocos como fruta fresca, para el mercado europeo y como copra para una planta de
procesamiento en Texas, Estados Unidos. La Standard Fruit Company exportaba
cerca de dos millones de cocos al afio como fruta fresca y utilizaba la fibra de coco
como sustrato para la produccién de banano en cultivo in vifro; actualmente esta
cantidad se ha reducido a unos 80,000 frutos por afo.

El estudio también documenté el valor del coco para procesamiento y como fuente de
intercambio en los mercados locales y regionales, que fue muy extendido y funcional,
ya que aun siendo un recurso de facil obtencién y bajo costo, sirvié como ente dinamico
para que muchas familias pudieran alimentar y educar a sus hijos. Los testimonios
recolectados en la region durante el recorrido demuestran que, con mucha frecuencia,
las madres jefes de familia integraban el coco dentro de sus estrategias de consumo e
intercambio para el sostenimiento de sus hogares. Actualmente se empieza a percibir
un eéxodo de ciertos grupos de las comunidades hacia las ciudades, a medida que las
oportunidades de generacion de ingresos disminuyen. Se especula que el decline
masivo de las palmas de coco, ligade a otros complejos factores sociales, contribuya a
esta tendenola

El mantenimiento de las parcelas de cocoteros familiares o comunitarias, ademas de
contribuir a elevar el valor de los predios como patrimonio, representaba un importante
atractivo para el fomento del turismo nacional y extranjero que contribuia a dinamizar y
fortalecer las estrategias econémicas de las familias de las comunidades, Iooahzadas
en diferentes estratos socioeconémicos (Ardon et al, 2002).

Origen y genética del cocotero: entendiendo la causa de la epidemia actual y de
los retos futuros

Para entender la actual epidemia del ALC en Honduras, y disefar estrategias
apropiadas de manejo de la enfermedad es Util conocer algo de la historia y genética
de la palma de coco. La palma de coco (Cocos nucifera) no es una especie nativa en
la costa Atlantica de Honduras y fue introducida al continente americano durante la
conquista espariola (Dixon, 1985). Las primeras introducciones procedentes de la
regiéon Indo-pacifica en el Asia ocurrieron en la costa Pacifica en 1514, fueron
difundidas desde Panama hasta México (Bruman, 1944; Harries, 1977); esta variedad
es actualmente denominada “Alto de Panama” (AP). Por el contrario, las palmas de
cocotero presentes en la costa caribe de América Central, incluyendo el litoral Atlantico
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de Honduras, constituyen una variedad diferente a los Altos de Panamg, que fue
introducida a Puerto Rico desde las Islas Cape Verde en 1549 (Harries,1978). Esta
variedad, genéticamente diferente al AP y conocida como “Alto de Jamaica® o “Alto del
Atlantico” (AA), fue difundida répidamente durante el sigio XXVIl y es la predominante
en la actualidad en la costa atlantica de Honduras y el resto de Centroamérica (Dixon,
1985). La variedad AA es altamente susceptible al ALC, mientras gue algunos ecotipos
de la variedad AP muestran tolerancia (Harries, 1973; Been, 1981; Zizumbo ef al.,
1999). Es esta homogeneidad genética (gran predominancia de la variedad AA en la
costa Aflantica) la que ha conducido a una epidemia de la escala que observamos
actualmente en Honduras, y no en otros paises de la cuenca del Caribe.

El Amarillamiento letal del Cocotero y su diseminacién

El ALC, reportado hace mas de un siglo en las Islas de Gran Caiméan, ha causado
epidemias esporadicas en la cuenca del Caribe y actualmente se encuentra en la
Florida (EEUU), México, Guatemala, Belice, Honduras, Jamaica, Republica Dominicana
y Cuba, pero los paises mas afectados son Jamaica, México y Honduras (Doyle, 2003).
La enfermedad amenaza con diseminarse al resto del territorio centroamericano y es
muy probable que eventualmente llegue a Suramérica. En Honduras, el ALC fue
detectado en lIslas de la Bahia en 1995 (Ashburner, ef al, 1996) y en tierra firme en
1996 en Santa Fe, Coldn, iniciando, en un corto periodo, una ola de destruccion
masiva de plantaciones, practicamente aniquilando las 6,000 hectéreas existentes a lo
largo del corredor costerc (650 km?) e !slas de la Bahfa. En 1998 la enfermedad se
convirti6 en epidemia, posiblemente potenciada por dos factores: una mayor
diseminacion del vector(es) de la enfermedad, y el alto estrés abidtico resultante en las
palmas a consecuencia de los vientos huracanados del huracan Mitch, (Doyle, 2001).
La enfermedad esta presente en la costa atlantica, desde el Municipio de Omoa en el
Dpto. de Cortés, al oeste, hasta Santa Fe en el departamento de Coldn, en el este
(Red Wafaluma, 2002).

La enfermedad es causada por un grupo de microorganismos conocidos como
fitoplasmas que ataca alrededor de 37 especies de palmaceas (Anexo 1),
principalmente a algunas variedades del cocotero, Cocos nucifera L. (Harrison ef. al.
1994). lLos fitoplasmas son sensibles a las tetraciclinas pero resistentes a las
penicilinas. Hasta la fecha no se han podido aislar ni cultivar in vitro, no es posible
transmitirlos artificialmente y esto crea dificultades técnicas para su estudio y por
consiguiente, para el control de la enfermedad. Se ha propuesto que el homéptero
Myndus crudus Van Duzee es vector del fitoplasma del ALC en Florida (Howard ef al.,
en 1983; Howard, 1995). Existe una alta posibilidad de que el ALC sea transmitido
por mas de un vector, pero hasta la fecha no se ha realizado suficiente
investigacion para demostrar la existencia de vectores adicionales. La
dispersion de la enfermedad puede ocurrir por saltos, siendo el vector diseminado por
el viento moviéndolo distancias de 100 Km. o mas, y en forma radial, cuando el vector
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se mueve a palmas préoximas a una infectada, aunque no necesariamente las més
inmediatas.

La sintomatologia del ALC es muy caracteristica (Anexo 2) aunque puede ser
facilmente confundida por otras enfermedades como el anillo rojo, causado por el
nematodo Bursaphelenchus cocophilus, o el hartrot causado por un tripanozoma. Cada
enfermedad requiere de un modo de control diferente.

Varias técnicas se han probado para el control del ALC (Anexo 4): a) Control del
vector(es), por insecticidas; b) Uso de tetraciclinas para prevenir la enfermedad y para
el tratamiento de plantas sintomaticas, aunque su descontinuacién resulta en la
recurrencia de la enfermedad; c¢) Saneamiento consistente en la corta y quema de
palmas enfermas; d) Cuarentenas; y e) Siembra de material vegetal tolerante.

Variedades de cocotero tolerantes al ALC

Hasta la fecha el Unico método eficiente para el control del ALC es el control genético
mediante la replantacién con variedades de cocotero tolerante. No se ha reportado
ninguna variedad 100% resistente o inmune a la enfermedad por lo que es imposible
erradicar la enfermedad; por esta razdén, es mas apropiado hablar de “tolerancia” al
ALC. En los afios setenta se descubrio en Jamaica la existencia de variedades
tolerantes a la enfermedad como el Enano Malayo Amarillo (EMA, altamente tolerante)
y el Alto de Panama (AP, medianamente tolerante), y se desarrollaron hibridos entre
estos dos (EMA x AP) (Anexo 3) combinando sus cualidades. (Been, 1995). Estas
variedades ampliamente usadas en todo el continente americanc para el manejo y
prevencion del ALC, provienen de este proyecto de investigacion de mas de 20 afios de
duracion y de los ensayos de resistencia que contindan siendo evaluados 30 afos
después.

A fines de los afios ochenta, en respuesta a la epidemia del ALC en la peninsula del
Yucatén, se inicié otro estudio para evaluar al germoplasma presente en México. Se
recolectaron 15 poblaciones en las costas del Pacifico y dos en el Golfo de México. El
analisis de estas poblaciones mostré la existencia de tres ecotipos diferentes en el
Pacifico, y los correspondientes al Alto del Atlantico (AA) y al EMA. En 1991, también
en México, se establecieron ensayos de resistencia en un area afectada por el ALC
para evaluar la tolerancia de las variedades a utilizar en los programas de
replantaciéon. En 1999 los resuitados mostraron al EMA con el nivel mas alto de
sobrevivencia (94%) y al AA con el mas bajo (21%), y se encontraron niveles de
sobrevivencia de hasta 77% poblaciones de AP (Zizumbo ef al., 1999).

Durante la epidemia del ALC en la Florida, también se establecieron ensayos similares
en Fort Lauderdale Research and Education Center en 1981. En una reciente
evaluacion realizada 19 afnos después del establecimiento del ensayo, se reportaron
pérdidas del 70% de los EM y 83% de los hibridos Mapan (Harrison ef af, 2002).
Recientemente, también se ha reportado un nuevo brote del ALC en Palm Beach y
otras areas en la Florida, donde se realizé una replantacién masiva en la década de los
ochenta con variedades resistentes al ALC, después de una severa epidemia (CICLY,
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2003; Harrison, comunicacién personal). Los resultados en la Florida, coinciden con
alarmantes reportes de altas pérdidas en Enanos Malayos e hibridos Maypan en
Jamaica en los Ultimos 6 afios (CICLY, 2001; Myrie, 2002). Hasta la fecha no se
conoce ninguna resistencia genética o tipo de control para el nuevo brote de la
enfermedad (FAO, 2002). En Honduras, también se han registrado pérdidas de
variedades resistentes (Doyle ef af; 2002), aunque estas pérdidas no han podido ser
adecuadamente cuantificadas. Las altas pérdidas en Jamaica, la Florida y Honduras de
variedades consideradas resistentes al ALC como el hibridoc Maypan y el Enano
Malayo, presentan importantes retos para los programas de replantacion de cocoteros
en Honduras.

Intervenciones

El Gobierno de Honduras ante la critica situacion planteada y considerando que el
cocotero es |a fuente de alimento, techo y combustible para importantes sectores
poblacionales de la Regidn Norte del pais (Islas de la Bahia, Cortés, Atlantida, Colén y
Gracias a Dios), que proporciona ingreso econdémico en mas de 1,300 explotaciones en
aproximadamente 16,000 TM de nueces y es fuente de divisas tanto por derivados de
productos y subproductos, crea un programa de replantacién de zonas afectadas. A
través del Decreto 1281-96 se crea el Programa Nacional del Coco, conformado por
una Junta Directiva presidida por el Secretario de Recursos Naturales (hoy Agricultura
y Ganaderia — SAG) e integrada por un representante de la Direccién de Ciencia y
Tecnologia Agropecuaria (DICTA), del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA), de la Secretaria del Medio Ambiente (hoy Recursos Naturales y Ambiente —
SERNA), la Direccién General de Turismo; la Asociacidon de Municipios de Honduras
(AMHON) y la Administracion Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR) (3). Ese mismo
afio (Diciembre 1996) con apoyo de OIRSA/PARSA, se importaron desde Costa Rica,
4,500 palmas del hibrido MAPAN, con el propésito de replantarlos en Roatan, Islas de
la Bahia y Santa Fe, Colon (Chirinos, borrador propuesta FAQO, 2003; Sin publicar).

Para iniciar el Programa, DICTA y SENASA formularon un Plan de Accién a ejecutarse
a partir de septiembre de 1998; no obstante, problemas de orden financiero retrasaron
su ejecucion, misma que se inicidé hasta el afio 2000, con una donacién del Japdén por
Lps. 3,075,000 del programa 2KRy contrapartida nacional por un monto de Lps.
210,000, haciendo un total de Lps. 3,285,000 (EE.UU. 202,154) a ser ejecutado en un
periodo de dos arios, encontrandose esta etapa en su fase final (2003).

En el marco del interés del Gobierno de resolver los graves problemas
agroalimentarios, econémicos, socioculturales y ambientales, en el periodo 2000-2002
surgieron tres proyectos importantes: el proyecto de CARITAS, el proyecto de
PROLANSATE/ZAMORANO vy el Proyecto Nacional del Coco de DICTA-SENASA.
Estos centraron sus principales acciones en la repoblacion de areas afectadas
utilizando tres diferentes variedades de cocotero tolerantes a la enfermedad (hibridos
Mapan, Enanos Malayos y Altos del Pacifico), estableciendo viveros o mediante Ia
plantacion directa. Alrededor de esta actividad se desarrollaron acciones
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compiementarias como capacitacion, divulgacién, promocién y algunos aspectos de
investigacion aplicada (Red Wafaluma, 2002).

Estas actividades se detallan en los cuadros 1, 2 y 3 (Anexo 6). Elimpacto de los
proyectos ejecutados por CARITAS y por PROLANSATE/ZAMORANO fueron
evaluados en detaiie para anaiizar sistematicamente ios elementos y las causas de
éxito y fracaso registrados durante la ejecucion. Las evaluaciones concluyen que los
objetivos del proyecto PROLANSATE/ZAMORANO fueron alcanzados en un 40-50%, y
los del proyecto de CARITAS en un 60%. Los documentos de las evaluaciones de
ambos proyectos detallando las causas por las cuales no se alcanzaron los objetivos,
estan disponibles para su consulta (Morales, 2001; Martinez, 2001). Las
recomendaciones resultantes de estas evaluaciones y de los proyectos analogos que
se han ejecutado en Honduras, han sido tomadas en cuenta en la planificacién de
objetivos y actividades de este proyecto.

La proyeccidn de numero de palmas de cocotero distribuidas, sembradas vy
establecidas exitosamente  a junio del 2002 por los tres programas fue de 107,746
cocoteros (Angel Suazo, PNC, comunicacion personal, 2001), equivalente a un 16 %
de la poblacién de palmas existentes en la costa atlantica del pais, antes de la
aparicion del ALC. lLuego de la culminacién de los proyectos de CARITA y
PROLANSATE-ZAMORANQO, no se tienen datos de si esta meta fue lograda, aungue
se reporté verbalmente que el Proyecto Nacional del Coco registré una mortalidad, por
diversas causas bibticas y abidticas, del 40% de palmas replantadas hasta el 2003
(Oropeza, comunicacion personal). El nimere de plantas establecidas con éxito por los
proyectos de CARITAS y PROLANSATE-ZAMORANO vy las causas de fracaso estan
detallados en los documentos de evaluacion.

Las recomendacién mas importantes del estudio del impacto del ALC y las
evaluaciones de los proyectos (Morales, 2001; Martinez, 2001; Ardon et al. 2001)
estan incluidas en el Anexo 8. lLos puntos mas sobresalientes de estas

recomendaciones son:

1).Evaluar los programas y compartir experiencias; 2).Unificar programas y acciones;
3).Implementar programas apropiados de manejo de Vviveros; 4).Establecer
colaboracién regional; 5).Continuar con programas de capacitacién y comunicacion; 6).
Afinar criterios para la adquisicion de semilla y verificar la confiabilidad de su tolerancia;
7). Establecer huertos madre en las comunidades para propagar suficiente material
local para la replantacion; 8).Definir muy bien la poblacién beneficiaria del proyecto; 9).
Hacer una seleccion mas cuidadosa de los lideres y fortalecer los comités locales del
coco; 10).Promover la creacién de microempresas para la propagacion de semilla y
produccidén de plantas; 11). Continuar apoyando a las escuelas, otros centros
educativos y asociaciones de mujeres que hayan tenido éxito en el manejo de viveros.
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lll. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En los ditimos 5 afios, han surgido varios programas con el fin de reestablecer la
produccion de coco, introduciendo variedades con 'resistencia’ a la enfermedad.
Estos programas han tenido un impacto modesto pues se estima gue, hasta la fecha,
solo se ha alcanzado a replantar alrededor del 15% de palmas en las zonas afectadas,
mientras muchas comunidades contindan sufriendo la pérdida de una fuente de
alimentacién e ingreso. Los esfuerzos de replantacion contindan bajo el supuesto
de que existe material suficiente y confiable para la replantacion y que las
variedades de cocoteros, principalmente Enanos Malayos, Altos del Pacifico e hibridos
Maypan, tienen una resistencia comprobada a la enfermedad. Sin embargo, la
resistencia de estas variedades se ha puesto en duda como resultado de recientes
epidemias de ALC en Jamaica, y la Florida, y de muertes, aun no cuantificadas, de
palmas de estas variedades, en Honduras.

La reciente mortalidad de variedades tolerantes a causa del ALC en Jamaica y la
Florida (las mismas que estan siendo replantadas en Honduras), la falta de suficiente
material tolerante de buena calidad y de procedencia confiable, las encuestas con
miembros de comunidades Garifunas (Morales, 2001; Martinez, 2001; Ardon et al.
2001) y las evaluaciones de los proyectos de replantacion de Caritas y PROLANSATE-
Zamorano (Morales, 2002) permiten concluir que no existe actualmente una respuesta

integral a corto plazo al complejo problema biolégico, social y ambiental causado por el
AL C en Honduras.

A pesar de esta incertidumbre, los programas de replantacion con palmas de cocotero
y otras especies (incluyendo no palmaceas) nativas e introducidas deben continuar, en
un esfuerzo por incrementar la base genética de la flora costera. Estas actividades
deben realizarse paralelamente con investigacion aplicada y programas de
capacitacion en las comunidades

E! Gobierno de Honduras, apoyado por Zamorano y otras organizaciones activas de la
Red Wafaluma, preocupado por el restablecimiento de las plantaciones de coco por
razones ambientales y econdmicas pero fundamentalmente por la inseguridad
alimentaria que pudiera derivarse del ALC, a través de la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia (SAG), en su calidad de presidente del Gabinete de la Produccidon, ha
solicitado a la Organizacion de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
(FAQ), como agencia de las Naciones Unidas especializada en el tema, el apoyo para
coadyuvar esfuerzos en las tareas emprendidas con relaciéon al manejo del ALC y
mitigar sus efectos.

En atencién a esta peticidon y en el marco de expansién del Programa especial para la

Seguridad Alimentaria de la FAO (PESA/FAQ), se realizé la formulacion de la presente
propuesta de intervencion, siguiendo los lineamientos planteados en la reunion
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internacional sobre el "Manejo Sostenible de la Enfermedad del Amarillamiento Letal
del Cocotero” organizada por la FAO en Kingston, Jamaica en enero del 2002.

Durante la reunion en Jamaica, se desarrolld una propuesta regional, con posible
financiamiento de la Common Fund for Commodities (CFC) para mejorar la
colaboracion internacional y el apoyo a la investigacién sobre el manejo del ALC. Se
establecié que los principales paises beneficiarios en la regién serfan Jamaica, México
y Honduras, aunque también participarian otros paises afectados e instituciones
colaboradoras de EEUU y Europa (Francia, Inglaterra y Alemania). La propuesta
desarrollada en Jamaica esta dirigida a mantener y mejorar la produccién de coco por
pequenos productores de una manera sostenible y busca beneficiar a productores de
coco en el Caribe y Centroamérica, México y paises afectados de Africa. En particular,
busca proveer ia asistencia técnica necesaria para continuar la investigacion para a).
el desarrollo de nuevc germoplasma resistente; b). el desarrollo de métodos de
deteccion para los nuevos patotipos que han roto la resistencia de las variedades
tolerantes, que son necesarios para propositos fitosanitarios y de investigacion c).
mejorar el entendimiento sobre la epidemiologia de la enfermedad, la forma de
transmisién y buscar diferentes opciones de control (Expert consultation on Coconut
Lethal Yellowing, FAQO, 2002).

La presente propuesta busca los mismos objetivos generales, bajo un contexto
nacional, exclusivo para Honduras. Los proponentes de esta propuesta estan
concientes de que en la actualidad no existe ninguna estrategia eficaz para el manejo
dei ALC, y quieren enfatizar que la replantacion inmediata de cocoteros con las
variedades existentes que han mostrado tolerancia hasta la fecha, puede fracasar en el
futuro, como ha ocurrido en otros paises, por factores biolégicos no controlables. De ta
misma manera, existen limitaciones de caracter bioldégico que presentan un reto para
trabajar con este cultivo y esta enfermedad. El cocotero, por ser un cultivo perenne y no
anual, requiere de por lo menos 5 afos de madurez fisioldgica para entrar en
produccion. La naturaleza biolégica de la interaccién hospedero-patégeno (en este
caso, cocotero-fitoplasma del ALC) no permite evaluar la tolerancia en plantulas de una
variedad determinada con pruebas de laboratorio, ensayos con inoculaciones
controladas, transmisiones mecanicas del patdgeno o transmisiones por el insecto
vector, como es posible hacerlo con cultivos anuales. La tolerancia al ALC solo puede
ser evaluada exponiendo palmas maduras, ya en estado de fructificacion, a una
infeccion natural en una zona donde tanto la enfermedad estd como el vector(es)
tiene una presencia activa. Este proceso debe ser continuo y realizarse por lo menos a
lo largo de 10 afos para obtener datos confiables.
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IV. OBJETIVOS DE LA ASISTENCIA

El proyecto tiene como propdsito contribuir con los distintos esfuerzos institucionales y
locales para elevar el nivel de vida de las comunidades de la costa Atlantica de
Honduras afectadas por la pérdida del cocotero a causa del ALC y realizara acciones
en apoyo a los programas de replantacion.

Para recuperar las zonas afectadas por ALC en la costa atlantica de Honduras y
reactivar la economia garifuna, se ha estimado necesario replantar en un plazo
aproximado de 6 a 10 anos, alrededor de 900,000 palmas de cocotero equivalente a
6,000 ha. Puesto que en la actualidad no existe suficiente material para la
replantacion, dentro o fuera del pais, y la tolerancia del material para la replantacién no
esta comprobada o puede “romperse”, durante el periodo de ejecucién (18 meses), el
proyecto busca sentar las bases para:

s iniciar en las comunidades actividades de propagacién de semilla de cocotero de
variedades elite, a través del establecimiento de 10 Ha. de huertos madre. Estos
son  necesarios para generar suficiente materia tolerante confiable para
programas de replantacion a mediano y largo plazo.

e buscar germoplasma resistente y establecer la base para la evaluacién de
resistencia de diferentes variedades ya replantadas y del nuevc germoplasma
recolectado. Estas actividades se realizaran a través de recoleccion de material
con potencial de tolerancia y el establecimiento de 3 Ha. de ensayos de
resistencia, siguiendo los lineamientos de ensayos similares en México y
Jamaica.

e establecer tres replantaciones piloto en areas afectadas con variedades del Alto
del Pacifico mexicano, otras palmaceas y otras especies adaptadas a
condiciones de playa en areas estratégicas (aproximadamente 3 Ha.) de la
costa atlantica de Honduras

e fortalecer la capacidad local de produccién y fomentar la comercializacion del
coco y el procesamiento de sus productos derivados, incluyendo artesanias,
para la creacion de fuentes altermnativas de ingreso a través de capacitaciones a
instituciones de base.

« fortalecer la investigacion aplicada y los mecanismos de colaboracidén nacional e
internacional necesarios para acompanar el proceso de replantacion, produccion
y comercializacién del coco y sus productos derivados.

Es indispensable para la sostenibilidad y el impacto de la estrategia, que los esfuerzos
y actividades de este proyecto sean paralelos y coherentes con otros programas de
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replantacion de cocotero actuales y futuros y con proyectos de desarrollo social,
agricola y turistico en la zona de accion del proyecto. Se propone, que esta
colaboracién puede ser articulada a través de la Red Wafaluma que agrupa a todas las
instituciones y organizaciones involucradas en este esfuerzo.

En ei corto piazo (durante ia duracidn del proyecto), se requerira el establecimiento de
aproximadamente 20 ha. de huertos madres con material local e importado, con alguna
tolerancia probada al ALC. El proyecto establecera 10 de las 20 Ha. necesarias. Es
importante enfatizar la necesidad de incrementar la base genética de las de palmas
que se utilizaran para la replantacién, ya que una base genética reducida (Ej. huertos
madres con solo una variedad) crea una situacion muy vulnerable de susceptibilidad
a un atague por una nueva enfermedad o plaga o una nueva cepa del patégeno del
ALC. Los huertos madre pueden ser manejados por asociaciones o microempresas de
las comunidades, interesadas en la produccién de coco que deberédn comprometerse a
destinar el 80% para semilla por los primeros 8 afios. Se prevé que existira suficiente
demanda de semilla de variedades elite certificada para crear un mercado,
contribuyendo de esta manera, a la creacion de fuentes altermnativas de ingreso. El
proyecto buscara las variedades elite para la siembra de los huertos madre, y proveera
los insumos y la asistencia técnica para el establecimiento de por lo menos 1 Ha. por
asociacion o microempresa para un total de 6 Ha. El proyecto también contempla
apoyar a centros educativos y asociaciones municipales, con éxito probado en la
replantacién de cocoteros, con fines ambientales y turisticos para el restablecimiento
de playas y centros recreativos afectados.

Asumiendo una densidad de plantacion de 150 plantas/ha. y un rendimiento promedio
de 100 nueces/planta/afio, se estima que con la propagacién de 3,000 palmas de
variedades elite, se puede producir alrededor de 200,000 plantas por afo (asumiendo
un 30% de pérdidas por mala germinacion y muerte por otras enfermedades, plagas y
factores bidticos) para consumo en las comunidades y para programas de replantacion
futuros. Paralelamente, estas variedades elite y otras con posible potencial de
tolerancia al ALC y buena adaptacién a condiciones sub 6ptimas, deben ser evaluadas
en ensayos de resistencia en zonas donde la enfermedad esta activa. Estos ensayos
de resistencia seguiran los mismos lineamientos de ensayos establecidos hace mas de
una década en Jamaica, México y la Florida, de donde han resultado las variedades
que hoy tenemos en Honduras para la replantacion. Las variedades evaluadas en los
ensayos hechos en Honduras deben incluir Enanos Malayos (EM), tres ecotipos
seleccionados del la variedad Alto del Pacifico (AP) procedente de México, hibridos AP
x AP de México, hibridos Maypan (EM x AP) ya establecidos en Honduras, pero
procedentes de Jamaica y Costa Rica, - AP de la costa Pacifica de Centroamérica,
otras variedades con potencial de tolerancia ya evaluadas en Jamaica y México y Altos
del Attantico (AA, como testigo susceptible).
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Consecuentemente, para cumplir con los objetivos, se proyectan las siguientes
actividades (ver marco l6gico anexado para objetivos especificos, resultados esperados
e indicadores de resultados):

1.

Iniciar en las comunidades actividades de piopagacion de semilla de
cocotero de variedades elite, a través del establecimiento de 6 de las 20 Ha.
de huertos madre necesarias a escala nacional. Se requieren 20 Ha. para
generar suficiente material tolerante confiable para programas de replantacion a
mediano (5 anos) y largo plazo (10 afnos).

establecer 6 Ha., cada una de 1 Ha. de superficie, en seis diferentes
comunidades de la costa norte con variedades elite.

incluir en las variedades elite a considerarse, Enanos Malayos, ecotipos
caracterizados de Altos del Pacifico mexicanos y variedades locales
(como el Filipino verde) con tolerancia ya probada y buena adaptacion a
condiciones sub optimas de playa. Esto asegurara una base genética mas
amplia, para prevenir futuras epidemias por nuevas enfermedades o
plagas y por nuevos posibles patotipos del ALC.

monitorear la adaptacién, el desempefio y la mortalidad de las variedades
tolerantes establecidas por los programas de replantacién en los uUltimos
10 anos y mejorar ia adaptacidn de material replantado a través de
biofertilizacién con micorriza y MIP.

monitorear la diseminacién de la enfermedad en nuevas zonas apoyadas
por el SIG con mapas digitalizados de las zonas afectadas.

2. Buscar germoplasma resistente local y establecer la base para la

evaluacion de resistencia de diferentes variedades ya replantadas y del nuevo
germoplasma recolectado.

recolectar y caracterizar, por andlisis fenotipico y molecular, el material
con potencial de tolerancia en la costa Pacifica de Honduras

recolectar y caracterizar, por analisis fenotipico y molecular, paimas
sobrevivientes en zonas afectadas por el ALC

establecer técnicas para analisis fenotipico y genético de ADN a través
del uso de marcadores moleculares microsatélites. El andlisis permitira
apoyar la certificacion de viveros ofreciendo material de replantacidn y la
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caracterizaciéon de poblaciones de AP de la costa pacifica de
Centroamérica.

georeferenciar las palmas sobrevivientes a la epidemia e identificarlas en
mapas digitalizados de las zonas afectadas por el ALC. Las palmas
tolerantes, caracterizadas y georeferenciadas seran utilizadas como
fuente de semilla tolerante para los huertos madre o replantaciones piloto

establecer 3 Ha. de ensayos de resistencia, en tres zonas estratégicas y
asiladas de las zonas de produccién, siguiendo los lineamientos de
ensayos similares en México y Jamaica. Estos ensayos se estableceran
paralelamente a los huertos madres y serviran para evaluar el material
sembrado en los huertos madre. Sera necesario incluir un testigo
susceptible como el Alto del Atlantico, para asegurar la presencia activa
de la enfermedad.

3. Establecer tres replantaciones piloto en areas afectadas. Estas
replantaciones piloto serviran de base para la seleccion de variedades y
especies apropiadas para la replantacion futura a gran escala.

seleccionar 3 sitios en éareas afectadas por el ALC donde se pueda
reactivar la actividad turistica con la replantacion y asi generar fuentes de
ingreso para ias comunidades

replantar 1 Ha. con palmas de coco de la variedad Alto del Pacifico, otra
Ha. con la variedad Enano Malayo y una tercera con otra variedad (por
definir).

seleccionar para la replantacion, otras palmas ornamentales no inciuidas
en la lista de variedades susceptibles al ALC (Anexo 1) y otras especies
no palmaceas.

4. Fortalecer la capacidad local de produccion y fomentar la comercializacion
del coco y el procesamiento de sus productos derivados

capacitar a los involucrados en la produccion del cultivo del cocotero y
otras plantas paisajistas utilizando biofertilizacion y estrategias de MIP

iniciar un programa de capacitacion en las comunidades en el

aprovechamiento integral del cocotero, incluyendo artesanias, para la
creacion de fuentes altemativas de ingreso
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V. RESULTADOS DEL PROYECTO

El proyecto conducira al desarrollo de una estrategia unificada para afrontar la crisis
causada por el ALC en las comunidades y zonas afectadas por el ALC en la costa norte
de Honduras.

Esta estrategia tendra componentes de accidén tanto a corto como a mediano y largo
plazo. Tendra una perspectiva no excluyente e integrada permitiendo la participacion
coordinada de todos los actores actualmente vinculados con la produccion de coco, el
manejo del ALC y la replantacién de variedades tolerantes con fines de seguridad
alimentaria y vision empresarial. Se contempla principalmente un enfoque micro
empresarial, fomentando el cultivo de por lo menos 1 Ha. manejadas por
microempresarios, cooperativas, centros educativos, municipalidades y otras
asociaciones comunitarias. En el corto plazo, estas microempresas podrian manejar,
ademaés de la produccion de coco necesaria, huertos madre para la propagacion de
variedades elite necesarias para replantaciones en el mediano plazo (6 a 10 afos).Se
espera que bajo un enfoque integrado y de equidad, la estrategia, ademas pueda dar
respuesta a la recuperacién del coco como fuente alimentaria y de belleza escénica y
permita contribuir al desarrolio sostenible del litoral atlantico de Honduras.
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VI. - PLAN DE TRABAJO

El Proyecto tendra una duracion de 18 meses a partir de su puesta en operacion,
periodo en el cual se desarrollaran los componentes descritos anteriormente y
visualizados en detalle en el marco 16gico del proyecto (Anexc 7)

Un punto importante a considerar es la definicidn y delimitacién de zonas estratégicas
(zonificacién). En el marco de la zonificacion estratégica debidamente concertada,
especialmente con los actores locales y miembros de la Red Wafaluma, se definira
aquellas de orden prioritario en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de
incorporarlas en forma modular o a través de proyectos piloto y mediante un proceso
secuencial en el tiempo, para evitar que se diluyan las acciones, procurando un uso
eficiente y efectivo de recursos escasos. Ya existe un diagnéstico de muchas
comunidades en Cortés, Atlantida, Colén y Gracias a Dios que han sido caracterizadas
por sus condiciones sociales, organizativas y de infraestructura donde los proyectos de
replantacién han tenido éxito o donde su impacto ha sido o seria limitado por diversas
razones (Ardon, ef al, 2001). Este diagnéstico puede utilizarse como base para la
definicion de las comunidades que seran incluidas en el proyecto.

VIl. MARCO INSTITUCIONAL

El Provecto sera ejecutado por los actores locales, coordinados por la SAG a través de
DICTA, las instituciones de la Red Wafaluma activas en programas de replantacion y
manejo del ALC y demas instancias locales y regionales. Participaran activamente las
otras instancias oficiales especializadas de la SAG como SENASA y DINARES. Para
la ejecucion de las actividades técnico-cientificas y de capacitacién, se establecera un
convenio con Zamorano.

En vista de que los trabajos seran desarrollados con amplia participaciéon de las
asociaciones comunitarias, el fortalecimiento institucional estara orientado a apoyar a
las organizaciones de base, mediante la capacitacién de los productores y actores
involucrados.

Pégina 19



1.

1.1

1.2.

-
w

Viil. APORTES QUE HA DE PROPORCIONAR LA FAO
Servicios de personal

Consuitores Internacionales hasta $42,000 a través de los programa de
asociacién (CTPD o Programa Académico) hasta 3 meses/persona de
Consuitores Internacionales en produccién y aprovechamiento de coco y sus
productos derivado (1 m/p); la seleccién, caracterizacién y evaluacion de
germoplasma de cocotero con potencial de tolerancia al ALC (2 m/p).

Consultores Nacionales: hasta $ 55,000

- Un consultor nacional, hasta por 12 m/p durante la vida del proyecto,
quien sera responsable de dar seguimiento, asistencia técnica y
capacitacion, en coordinacion con los ofros actores del proyecto.

- Hasta 6 m/p para realizar trabajos especificos en establecimiento de
huertos madre, produccion de coco e investigacion de aprovechamiento y
mercados de productos del coco.

- Hasta 4 m/p para monitoreo, evaluacidn y apoyo en sistematizacién de
proyectos.

Apoyo técnice, menitoreo y evaluacian del provecto. Hasta $ 12,000
La FAO destacara, durante la vida del proyecto, personal técnico del servicio

pertinente de la sede hasta por 3 semanas distribuidas en tres misiones, para dar
apoyo tecnico puntual, y monitoreo del proyecto

. Viajes Oficiales. Hasta $ 12,000

Cubrir viajes de consultores nacionales involucrados en la planificacion de
actividades, coordinacién y ejecucién de talleres de capacitacién, actividades de
monitoreo de la enfermedad y recoleccién de muestras, monitoreo y evaluacion de
material replantado, apoyo técnico a los huertos madres y los ensayos de
resistencia. Asimismo, se considera gastos para asistencia a reuniones de la Red
Wafaluma para el intercambio de experiencias.

EE.UU. 10,000 para cubrir gastos de viaje de oficiales de la FAO para el apoyo
técnico.

Capacitacién
Hasta EE. UU. $10,000.00 para cubrir taileres locales para técnicos y lideres de

asociaciones comunitarias sobre produccién de cocotero y manejo de huertos,
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manejo de enfermedades y plagas del cocotero, aprovechamiento de productos
derivados del coco y elaboracién de artesanias, caracterizacién fenotipica de
variedades de cocotero

Los talleres para lideres de asociaciones comunitarias involucrados en los huertos
madre se desarroliaran en las comunidades garifunas de los municipios
participantes, dirigidos a un promedio de 15 a 20 productores por taller; la
facilitacion de los evenios estard a cargo de los técnicos del proyecto y los
organismos de contraparte. Los talleres para técnicos se realizaran en las
instalaciones de las instituciones de educacion superior o investigacién miembros

de la Red Wafaluma.

Hasta EE.UU. 6,000 para dos giras de estudio que incluyan a un lider comunitario y
a un profesional, para visitar experiencias validas en la regién y capacitarse en
nuevas tecnologias.

Taller Regional. Hasta $25,000

Al finalizar el proyecto se organizara un taller regional sobre “Los Avances en el
Manejo del ALC” con la participacion de expertos de todos los paises involucrados.

. Gastos Generales de Operacion

EE.UU. 20,000 incluye, entre otros, preparacion, edicibn y publicacién de
documentos y la preparacidon del informe final del proyecto. Combustible para
vehiculos, motocicletas y lancha.

. Materiales y Suministros

EE.UU. 70,000 que incluye la compra de semilla de coco importada,
almacenamiento y transporte hasta las comunidades; insumos para la construccién
y de camas de germinacién y produccién de plantulas de coco para el
establecimiento de huertos madre; insumos de fertilizacidn y riego incluyendo
biofertilizacidn con micorriza; establecimiento de por lo menos 6 huertos madre y
de dos ensayos de resistencia. Ademas, incluye materiales de oficina.

. Equipo
Hasta EE.UU. 50,000 para la compra de un vehiculo, dos motocicletas, una lancha
con motor, dos computadoras a ser asignados para el trabajo de campo, equipo de

georeferenciacion y equipo de laboratorio para el anélisis genético de variedades de
cocotero.
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6. Contratos

Se suscribird una carta acuerdo hasta por EEUU $ 79,500 con una entidad técnico-
cientifico, de preferencia Zamorano, para apoyo técnico en adreas especificas. El
contrato de apoyo técnico se establecera para las siguientes actividades:

Nota: las actividades precedidas por un * que incluyen viajes a la zona del proyecto,
requeriran de apoyo logistico del PNC en relacién a transporte y acompafamiento
de personal técnico.

—

&

. * Evaluacion técnica de la diseminacién del ALC, la adaptacion y la mortalidad

de las variedades ya establecidas.

* Utilizacion del Sistema de Informacion geografica (SIG) para fines de
monitoreo y de busqueda de material resistente en la costa Pacifica de
Honduras

* Mejorar la adaptacién del material replantado a través de biofertilizacion y MIP

* Apoyo especializado para el establecimiento y monitoreo de los ensayos de
resistencia en colaboracion con el CURLA (si el ensayo se establece en la
localidad de Sinaloa), FHIA, y con consultor(es) del CICY, México

* Apoyc técnico para el establecimiento v monitoreo de huertos madres en
colaboracion con el CICY, México

* Verificacion genética de fuentes locales con tolerancia al ALC a través de
analisis de laboratorio con la técnica de microsatélites en colaboracién con el
CICY, México. Las muestras seran recolectadas por técnicos del PNC y otras
instituciones de la Red Wafaluma

Inicio de una primera etapa en la busqueda y caracterizacién de otros posibles
vectores involucrados en la transmision de del ALC en colaboracion con la
Universidad de Florida

Fortalecimiento de la capacidad de investigacidén en apoyo al manejo del ALC en
Honduras, especificamente en la caracterizacion y diagndstico de nuevas cepas
del patdgeno del ALC y la micropropagacién de palmas de cocotero en
colaboracion con la Universidad de Florida, el CIRAD de Francia, Rothamsted
Research de Inglaterra y el CICY de México ‘
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9. Organizacién de un ftaller regional sobre "Avances en el Manejo del
Amarillamiento letal del Cocotero” a realizarse en Honduras al finalizar el
proyecto.

iX. PRESENTACION DE INFORMES,

En los primeros 30 dias a partir del inicio de labores, el Coordinador del Proyecto
preparara un informe inicial, el cual deberd contener un anadlisis preliminar de la
situacién y un plan de trabajo del proyecto, detallado por componentes y actividades.
En él se revisara, ademas, los términos de referencia de los consultores a contratar y
los productos especificos esperados de cada consultor.

Un primer informe de avance sera preparado por el Coordinador, a los tres meses de
iniciado el proyecto, considerando la ejecucién real de las actividades, con relacion al
plan de trabajo del proyecto; la identificacidon de los problemas y de los obstaculos
encontrados (técnicos, humanos, financieros, etc.) en la ejecucidn y las
recomendaciones para los ajustes correspondientes. Este y los informes de avance
posteriores deberan llevar adjunto los informes técnicos finales de los consultores
contratados para temas especificos, si los hubiere.

Los informes de avance subsiguientes seran presentados en forma trimestral,
indicando los logros alcanzados y las actividades desarrolladas en el contexto del Plan
de Trabajo, indicandc el grado de cumplimiento v los factores internos v externos que
influyen en el grado de avance sean estos positivos o negativos, sugiriendo los
correctivos necesarios.

Coincidiendo con la terminacion del Proyecto, el Coordinador preparara un informe
final en el cual se indicara las actividades realizadas y su nivel de cumplimiento con
relacion al Plan de Trabajo; el logro de los objetivos de corto y mediano plazo, el
impacto observado a nivel de los beneficiarios del Proyecto y las expectativas en el
logro del objetivo de desarrolio sostenible.

X. CONTRIBUCION DEL GOBIERNO, LA CONTRPARTE Y MECANISMOS DE
APOYO

El Gobierno de Honduras, a través de la SAG, contribuira en la ejecucion del Proyecto,
en cardcter de contraparte nacional, asignando las instalaciones fisicas para oficinas,
laboratorios, equipo, bodegas, etc. y el personal técnico y de apoyo necesario. Como
minimo, se coniempla la necesidad de asignar un Coordinador Nacional, cuya
responsabilidad serd, asegurar que los materiales importados son utilizados para los
fines establecidos y servirdA como enlace con las instituciones nacionales y la
representacion de la FAO.
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Ademas, dentro del enfoque participativo, el proyecto contara con la contribucién activa
de los miembros de la Red Wafaluma. Asimismo, los gobiemos locales una
participacion activa relacionada con la dotacién de servicios basicos a las comunidades
a ser atendidas, especificamente las municipalidades. Asimismo, las comunidades
aportaran mano de obra y materiales locales en caracter de contrapartida.

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, el gobierno de Honduras, a través de DICTA,

se compromete a mantener los huertos madre, en conjunto con instituciones técnico-
cientificas que tengas las condiciones apropiadas para tales fines (FHIA, CURLA).
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Xl. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Pais: HONDURAS

ftulo del Proyecto: RESTABLECIMIENTO DE LA AGRICULTURA EN

LAS COMUNIDADES GARIFUNAS DEL LITORAL
ATLANTICO DE HONDURAS AFECTADAS POR EL
AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCO (ALC).

Codigo del Proyecto: TCP/HON/

CONTRIBUCION DE LA FAO

Total

BL Descripcién m/p EE.UU.

Expertos y Consultores Internacionales 3 42000

Serv. Técnicos de Asesora Técnica de la FAO

Personal de Apoyo .

Expertos y Consultores Nacionales 22 55,000

Expertos Internacionales en virtud del Programa de Asociacién |

(CTPD).

Serv. Técnicos de Supervision Técnica 10,000

Servicios técnicos estandar de supervisién

Funcidén de supervision de Unidad Técnica Principal (UTP) , 10,000

Misiones en el campo de oficiales técnicos 10,000

Evaluacion tematica (tarifa nommal)

Total Parcial de Personal 117,000

Viajes oficlales en el pais 12,000

Contratos 79,500

Gastos Generales de Operacién 20,000

Materiales y Suministros 70,000

Equipo 50,000

Costo Directo de Operacion 20,000

Capacitacion 41,000

Vigjes de estudios 6,000

Total 384,500
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Xll. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. BEvaluacion de material replantad X|{X|x|x
2. Evaluacién de diseminacidn del ALC | X | X | X | X
3. Importacién de variedades elite pd
4. Diagnéstico de ALC y otras plagas XX X|X|X|X|X|X|x|x]|x|X
en laboratorio
5. Capacitacion en MIP X | X
6. Micorrizacion de palmas X
7. Establecimiento de ensayos de X
resistencia
8. Establecimiento de huerfos madre X | X
9. Monitoreo y apoyo técnico a XX |X|X|X]|X|X|X|X|X|X|X]|X
cooperativas responsables de huertos
madres
10. Capacitaciéon en produccion X | x
eficiente de coco
11. Capacitacién en aprovechamiento e X | X
industrializacién del coco
12. Establecimientode unprogramade | X | X [ X | X | X { X [ X[ X | X[ XX |{X | X|X|X|x|Xx
certificacion de variedades usandoc
ricrosatélites
13. Blsqueda y caracterizacion de XX | XX | X|X|X|X|X|X|[X]|X|X|X
germoplasma resistente al ALC
14. Capacitacion en identificacién de X | X
insectos
15. Recoleccién y dlasificacion de X|x|x|x{x|x
insectos '
16. Participacién activa en congresos X X
17. Capacitacion en el CICY, México X
18. Reuniones periédicas X X X X X
19. Replantacion piloto x| x{X
20. Realizacién de taller regional sobre X
avances en el manejo del ALC )
21. Redaccion de informes X X X
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ANEXO 1. ESPECIES SUSCEPTIBLES AL AMARILLAMIENTO LETAL DEL
COCOTERO.
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Palmas nativas de Estados Unidos resistentes o de las que se desconoce
susceptibilidad al ALC

Acoelorrhaphe wrightii
Arenga pinnata

Roystonea regia (Royal palm)
Roystonea hispaniola

Bactris gasipaes Sabal causiarum

Carpentaria acuminata Sabal palmetto

Chamaerops humilis Syagrus amara

Coccothrinax argentata Syagrus romanzoffiana

Dypsis lutescens Thrinax morrissii-

Elaeis guineensis Thrinax parviflora

Heterospathe elata Thrinax radiata (Florida thatch palm)
Phoenix roebelenii Washingtonia filifera

Ptychosperma macarthurii Washingtonia robusta
Rhapidophyllum hystrix

Palmas cominmente importadas a Estados Unidos resistentes al ALC

Pygmy Date Palm (Phoenix roebefenii)
MacArthur Palm (Ptychosperma macarthurii)
Solitaire Palm (Ptfychosperma elegans) .
Mexican Washingtonia (Washingtonia robusta)
Foxtail Palm (Wodyetia bifurcata)

Queen Palm (Syagrus romanzoffianum)
Alexandra Palm (Archonfophoenix alexandrae)
Carpentaria Palm (Carpentaria acuminata)
Yellow Cane Palm (Chrysalidocarpus iutescens)

Palmas susceptibles al ALC

Adonidia merrillii
Aiphanes lindeniana
Allagoptera arenaria
Arenga engleri
Borassus flabellifer
Caryota mitis

Cocos nucifera
Corypha elata
Dictyosperma album
Dypsis cabadae
Dypsis decaryii
Gaussia aftenuata
Howea belmoreana

Hyophorbe verschaffeltii

Latania sp.

Livistona chinensis
Livistona rotundifolia
Nannorhops ritchiana
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Phoenix reclinata
Phoenix sylvestris
Pritchardia sp.
Ravenea hildebrandtii
Syagrus schizophylla
Trachycarpus fortunei
Veifchiaarecina
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ANEXO 2.. SINTOMAS DEL AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO

a) Caida de cocos de todos los tamafios, b) Necrosis de las inflorescencias, ¢) d) y €) Amarillamiento
ascendente de las frondas y €) Caida de todas las frondas, apariencia de poste telefonico.



ANEXO 3. VARIEDADES TOLERANTES

(a) Hibrido Maypan

(b) Enano Malayo (c) Alto del Pacifico

Variedades tolerantes al Amarillamiento letal del Cocotero (ALC) utilizadas en
programas de replantacién. E! hibrido Maypan (a) es un cruce entre ol Enano Malayo

(b) () y el Alto del Pacifico (c) (3). El Alto del Pacifico tiene mas caracteristicas
fenotipicas en comdn con el Alto del Atléntico con el Enano Malayo.
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~ OBJETIVOS
* ESPECIFICOS

Fortaleser  asoclaclones
organizaclones

educativos y ofras

municipales,
microempresas

comunales,
centros

responsables de los huertos madre, a

través de la formacién
humanos en aspectos
produccién,

de recursos
relevantes de

aprovechamiento e

industrializacién del coco y sus productos

derivados

" ACTIVIDAD

1. X talleres de capacitaclén para técnicos
naclonales y personas Involucrados en las
microempresas o asociaclones
comunitarias

' RESULTADOS
ESPERADOS

La creaclén de microempresas y asoclaclohes
comunitarlas con la capacidad de generar
Ingresos del coco y stis productos derlvados

Un mejor aprovechamiento, de los productos
comerclales del coco como elaboraclén de
artesanfas que generen mejores posibllidades de
Ingreso en las comunidades

~ INDICADORES

¢
]
ot

DE RESULTADOS

i

Memorias de los x talleres

Un documento de evaluaclén documentando ei
Impacto de las capacitaciones en la producelén y
aprovechamlento del coco y subproductos

Establecer un programa de certificaclén
de varledades de palma de cocotero
para programas de replantacién.

1. Establecimiento de técnicas moleculares
para analisls genético de ADN a través del
uso  de marcadores moleculares
microsatélites desarroliado por el CIRAD,
Francia

2. Recoleccidn y andlisls  fenotiplco y
molectlar de palmas ofrecidas por viveros
dentro y fuera del pals, de las poblaciones
de la costa pacifica de Honduras y de
palmas sobrevivientes en la costa norte.

Certificar viveros ofreclendo material de

replantacion

Caracterizar las poblaciones de Alto del Pacifico
de la costa pacifica de Honduras con potencial
de tolerancla para replantaciones futuras

Caracterizar poblaciones de palmas
sobrevivientes en zonas afectadas por el ALC en
la costa norte de Honduras

Un documento reportande el establecimiento de
la téonlca en el laboratorlo molecular de
Zamorano ¥ los resultados del andlisls genético
de las varledades establecidas en los huertos
madre y en los ensayos de reslstencia

Una gufa listando los viveros y proveedores
conflables que ofrecen varledades aptas para
programas de replantacion

|dentificacién de fuentes
tolerancla al ALC

locales con

1. Recolecclén y andlisls fenotfpico vy
genétlco  de palimas sobrevivientes para
ser Incluldas en los ensayos de resistencla

2.Produccién  de  mapas
georeferenclacién de
sobrevivientes con GPS

digitales,
palmas

3.Creaclén de base de datos

Informaclién pertinente

con

ldentificar, caracterizar y mapear las palmas
sobrevivientes a la epidemia de] ALC que puedan
servir como fuente de semilla local con tolerancia
al ALC.

Nota: Las palmas sobrevivientes pueden
constitulr  “escapes” de individuos AA sin
tolerancla al ALC, hibridos naturales entre
varledades AA y AP no aptas para propagacion
de semlila, o varledades con verdadera tolerancia
al ALC.

Un documento reportando los resultados del
andlisls fenotipico y genético

Mapas digitales de la zonas afectadas con la

locallzaclén de palmas sobrevivientes con
tolerancia al ALC
Una gufa para las comunidades con la

localizacién de las palmas sobrevivientes aptas
para ser propagadas localmente o para su venta
como materlal confiable de propagacién
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 OBJETIVOS
- ESPECIFICOS

Inlclar una primerta etapa en la blisqueda
y caracterizacléon  de ofros posbles
vectores involucrados en la transmision
del ALC

" ACTIVIDAD

Taller de capacltacldn para téchicos en
técnlcas de reconoclmiento, recoleccién,
selecclén ¥ almacepamlento de insectos
homépteros

Recoleceién, claslflcacién y
almacenamiento de Insectos homépteros
eh zohas done la enfermedad esta activa y
en viveros de las comunidades para
andllsis en Una segunda etapa

S TABOS
" ESPERADOS

Cohocer la entomofauna asoclada con palmas
enfermas por el ALC y ofras enfermedades

Establecer una coleccion de insectos homépteros
clasificados para su futuro anélisis genético como
otros posibles vectores del ALC. Se dard énfasls
a la clasificacién de especles de clixidos, al cual
pertenece el vector Myndus crudus

" INDICADORES|DE RESULTADOS

b
f ! .
- P
N b

Memotla del taller de capacitacién
Documento reportando las principales especies e

incldencla de Insectos asoclados con palmas
enfermas

Rehabilitar zonas estratéglcas afectadas
por el ALC en el lltoral atldntico de
Honduras

Replantar “X" Ha. con varledades de
cocotero de altos del paclifico, ofras
palméceas y ofras especles adaptadas a
condlclones de playa

Reactivacién de la actividad econémica turfstica y
de los medios de vida de las comunidades
garffunas

75% de las plantas creclendo vigorosamente

Promocién de la investigacién vy
desarrollo y el establecimlento de
vinculos son asoclaciones
internaclonales

Realizacién de un taller regional sobre
"Avances en el Manejo del ALC" a
realizarse en Honduras

Partlclpacién de  palses e Instituclones
involucradas en el manejo de la enfermedad y
produscién 'y aprovechamiento Integral del
cocotero

Memoria del taller y publicaclones de artfculos
clentificos

Fortalecer la capacldad de Investigacion
-en apoyo al manejo del ALC en
Honduras

Participacién activa en programas
internacionales de Investigacion

1. Particlpaclén activa en congresos y foros
clentfflcos presénolales y electrénicos que
fomentan el intercamblo de Informacién

2. Gapacltaclén para un téchico naclonal en
el CICY, México, en técnloas moleculares
para caracterizacién de varledades de coco

Acceso a conocimientos técnicos desarrollado en
otros pafses en bensficlo de la produccién y
aprovechamiento del coco y sus subproductos en
Honduras

Tener informacién concreta en apoyo a los
programas de replantaclén

Establecimiento de nuevas téonicas y précticas
en los programas para Honduras, aprendidas de
experienclas similares de otros pafses

Publicacién de (3) artfculos clentificos y difusién
de resultados y experienclas en apoyo a
programas de produceldn de coco

Mejorar el entendimlento sobre el manejo
del ALC en Honduras y mejorar los
canales de difusién de Informacion
referente a la produccién de coco v la
reactivacién agricola de las comunidades
Garlfunas y ladinas de la costa Norte de
Honhduras,

1. Reuniones periédicas (cada 3 meses)
para Identificar priorldades de acclones y
definlr planes concretos de esfuerzos
colaborativos de todos los programas
involucrados con la  producclén y
aprovechamlento del coco

Documentacién, publicacién y difusién de las
actlvidades reallzadas Identificando claramente
las limitaciones y logros

Publicacién y difusién de la estrategla futura.

Fortalecimiento Instituclonal de la Red Wafaluma
en apoyo de estos objetivos

Publicacién y difustén de memorlas de
reunlones

sels
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ANEXO 8. RECOMENDACIONES PARA UNA ESTRATEGIA DE ACCION
(Morales, 2001; Martinez, 2001; Ardon et al. 2001)

Evaluar los programas: se sugiere que los miembros de la Red Nacional del Coco
realicen una valoraciébn a conciencia de las acciones que han realizado y estan
realizando cada uno de los actores, con el propdsito de establecer metas y objetivos
claros. Estas metas y objetivos deberian discutirse, negociarse y acordarse entre todos
los miembros y partes interesadas en replantear una estrategia de accidén futura
unificada, para el manejo del ALC.

Unificar programas y acciones: ante un reto de tal magnitud, resulta muy riesgoso
lanzarse por separado a realizar actividades, sin antes clarificar sus metas y objetivos.
Las actuaciones unilaterales, al final resultan, en el incumplimiento de los objetivos,
debido a que los asociados tenian diferentes ideas, objetivos y metas.

Desarrollar un plan de accion: desarroilar una estrategia de investigacion,
seguimiento y circulacién de informacion, sobre el estado del ALC de corto, mediano y
largo plazo, que permita medir y documentar los avances en el manejo del ALC y
garantizar la continuidad en el desarrollo de los proyectos. Se aprecia la necesidad de
desarrollar estrategias diferenciadas de acompafamiento, dependiendo del grado de
afectacion e impacto del ALC sobre las comunidades.

Implementar programas apropiados de manejo de viveros: afinar la estrategia de
implementacion de viveros, ya que las comunidades han enfrentado muchos
inconvenientes. Se sugiere agrupar a los interesados por barrios, grupos de auto
seleccion y de acuerdo a objetivos compartidos. Establecer viveros individuales o de
pequefos grupos de productores, que estén interesados en establecer parcelas bajo
diferentes arreglos de cultivo

Continuar las acciones con centros educativos: continuar con la coordinacién de
acciones entre fas escuelas y los centros basicos, como una estrategia con muchas
posibilidades de éxito. En estos casos las acciones pueden tener continuidad, debido a
que los alumnos de los diferentes grados, se pueden ir relevando en las acciones de
asistencia.

Establecer parcelas de produccién de coco: considerar la oportunidad del interés de
comunidades ladinas por establecer parcelas de cultivo de coco, como una alternativa
de diversificacidon productiva. Esto puede tener impacto positivo, ya que con estos
nuevos productores interesados, se puede seguir con mayor detalle, un plan mas
riguroso de asistencia al cultivo, que no entra en conflicto con la tradicién del manejo
del cultivo existente entre los Garifunas. Las comunidades de Estero Ancho, Barra del
Ulba, Las Marfas y Nueva Go, se han involucrado recientemente en el proyecto de
PROLANSATE y es donde la gente ha respondido mejor en las actividades de
replantacion.



Establecer espacios para la investigacion y experimentacion participativa:
afrontar el ALC bajo una estrategia de accidn interinstitucional, puede ser la base para
el desarroilo de un proceso de investigacién cientifica altenativa que esté
estrechamente entrelazada con un proceso de investigacién y experimentacion
campesina. Asi los pobladores locales generan, recopilan, analizan informacion,
digieren los resultados y son protagonistas en una labor de divulgacion a nivel local y
regional, tomando decisiones con base en el conocimiento y experiencia que van
adquiriendo dentro de la dinamica del proceso en que participan.

Establecer colaboracion regional: siendo el ALC una amenaza para la regién, seria
conveniente presentar una propuesta regional para hacer frente al ALC, al lo menos
entre los paises vecinos a Honduras.

Programas de comunicacion y capacitacion: en estas dos importantes éareas, se
sugiere lo siguiente:

e Fortalecer la radio comunitaria del Triunfo de la Cruz.
» Preparar mapa de dispersion de la enfermedad segun nivel de afectacion.

o Establecer y unificar criterios para el diagnéstico del ALC en el campo para que no
sean confundidos con otras plagas y enfermedades. Este detalle agilizaria las
iniciativas de comunicacién entre los actores involucrados en una estrategia
unificada de atencién al problema. :

e Fomentar la utilizacién de productos a base de las nuevas variedades coco: eventos
demostrativos de preparacion y catacion de productos elaborados con las nuevas
variedades de cocos con que se esta promoviendo la replantacion, deben ser
realizados a nivel de las comunidades y no fuera de ellas.

e Afinar los mecanismos de generacion y divulgacién de informacién, ya que las
comunidades necesitan mas informacién.

o Desarrollar cursos de capacitacién que deben darse en la comunidad, ya que asi se
puede garantizar que los conocimientos se transfieran a un amplio sector de Ila
poblacién de las comunidades.

» Capacitar a capacitadores para poder incrementar los eventos en la comunidad y
articular un proceso de seguimiento a las capacitaciones.

e Desarrollar una propuesta de experimentacién campesina sobre diferentes manejos
del problema, desde una perspectiva metodoldgica de campesino a campesino.
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Buscar que la informacion existente y generada en el proceso de investigacion
cientifica y de experimentacién campesina e indigena, se difunda hacia las
comunidades y no se quede, solo entre los técnicos de la red y los pocos
participantes locales en los cursos de capacitacion.

Articular intercambios entre Zamorano, el CICY de México v ofras instancias de
investigacion y generacién de materiales educativos.

Desarrollar materiales educativos y de comunicacién apropiados (bajo una
estrategia de multimedios), que permitan divulgar los resultados a las propias
comunidades y a otras comunidades en donde se presenta el ALC. Otro fin deberia
ser que esta informacién contribuya a una formacion mas adecuada en el abordaje
integral y especifico en los diferentes niveles de formacién de recursos humanos a
nivel nacional y regional.

Como una accién de conservacion del material genético de los altos del atlantico,
seria de mucho interés, la colecta de material de zonas, aun no afectadas, para
preservar semilla de estos materiales, fuera de los sitios potenciales de afectacion
actual o futura del ALC. '

Analizar los diferentes arreglos de parcela de productores y productoras,
involucrados en el cultivo de coco, bajo diferentes contextos: parcelas diversificadas
individuales, parcelas especificas, arreglos agrosilvopastoriles, arreglos de
agroforesteria, etc. '

En el asentamiento campesino (El Diamante de Sién, localizado en el camino a Rio
Esteban), se ha establecido una nueva parcela de cocos de mas o menos 600
plantas Estan establecidas a 10 metros de distancia entre surco y puede prestarse
para la puesta en practica de diferentes modalidades de manejo y asociacion.

Considerar dentro de los planes futuros la actividad promovida por PROLANSATE
relacionada con los Jardines locales de biodiversidad.

Las evaluaciones de los proyectos de CARITAS Y PROLANSATE- ZAMORANO han
hecho las siguientes recomendaciones:

Afinar criterios para la adquisicidon de semilla y verificar la confiabilidad de su
tolerancia

Establecer huertos madre en las comunidades para propagar suficiente material
local para la replantacion

Definir muy bien la poblacidén beneficiaria del proyecto y tomar en cuenta las
caracteristicas agroecolégicas de cada zona y comunidad al momento de hacer la
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seleccidén de las variedades a sembrar. Considerar las costumbres y habitos
intrinsicos a cada comunidad de posibles beneficiarios

e Analizar si los sistemas de comunicacién propuestos para llevar la informacion a los
productores son los mas apropiados para la zona de ejecucién del proyecto. Los
talleres son importantes, pero se recomienda también mantener un programa radial
de educacidn ambiental, teniendo el coco como tema central

e Considerando que las corporaciones municipales no han tenido protagonismo en la
gjecucion de los proyectos es oportuno retomar la implementacién de un plan
estratégico municipal con la participaciébn de las organizaciones locales y
pobladores

e Hacer una seleccidon mas cuidadosa de los lideres. Los comités locales del coco
deben ser fortalecidos en aspectos organizativos, técnicos y administrativos, a
traveés de capacitaciones permanentes y en las comunidades donde no son
operativos se pueden delegar las responsabilidades en las organizaciones locales
lideres para el logro de la autogestién comunal.

e Promover la creacibn de microempresas para la propagacién de semilla y
produccion de plantas. Por una serie de razones mas sociales que biolégicas o
técnicas, el sistema de donacién de un nimero reducido de plantas por familia no
ha tenido éxito en ninguno de los programas y ha resultado en la pérdida de un
porcentaje importante de las plantas tolerantes importadas por los proyectos.

Continuar apoyando a las escuelas, ofros centros educativos y asociaciones de
mujeres que hayan tenido éxito en el manejo de viveros
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ANEXO 9. ARCHIVO FOTOGRAFICO DE ZONAS Y COMUNIDADES AFECTADAS

POR EL ALC

Tornabé y San Juan

Comunidades Garifunas afectadas por el ALC
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Tornabé y Punta Sal, antes y después de ser afectadas por el ALC
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